



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS  
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL  
MUNICIPIO DE PURIFICACION – TOLIMA  
“PURIFICA” E.S.P.  
NIT. 809.004.412-4

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1  
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 034 DE 2019

CONTRATO No.:	034 DE 2019
CONTRATANTE:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION – TOLIMA – “PURIFICA E.S.P.”
CONTRATISTA:	IMPERTEC LTDA.
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO REPOSICION DEL COLECTOR NOR-OCCIDENTAL DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION – TOLIMA”
VALOR:	CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS (\$184.109.660,00)
PLAZO:	NUEVE (09) MESES
ACTA DE INICIO:	20 DE MARZO DE 2019

En Purificación – Tolima, a los diecinueve (19) días del mes de septiembre de 2019, se reunieron en la Oficina de PURIFICA, El Ing. JORGE EDUARDO LOZANO en calidad de director técnico de PURIFICA E.S.P. como supervisor del contrato y HECTOR ORLANDO ROMERO en calidad de Gerente de IMPERTEC LTDA. como contratista, con el objeto de suspender el presente contrato, de acuerdo a lo siguiente:

1. Que desde el pasado 04 de septiembre se encuentra suspendido debido a la falta del permiso de paso por el predio de la sucesión de Luis Antonio Portela.
2. Que la Interventoría durante los últimos quince días ha venido elaborando informes de avance, verificación de cantidades de obra, revisión del estado de las obras.
3. Que a la fecha no quedan actividades pendientes por ejecutar por parte de la Interventoría, por tanto se hace necesario adelantar la suspensión del contrato de la referencia hasta que se solucionen los problemas que dieron origen al contrato de obra.

No siendo otro el objeto de la presente se firma por quienes intervinieron.

  
Ing. JORGE EDUARDO LOZANO  
Director técnico PURIFICA E.S.P.  
Supervisor

  
HECTOR ORLANDO ROMERO DORADO  
Gerente IMPERTEC LTDA.  
Contratista

UNIDOS POR UNA PURIFICACION MEJOR 2018 - 2019