





ACTA DE REINICIO No. 3
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 034 DE 2019

CONTRATO No.:	034 DE 2019
CONTRATANTE:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION – TOLIMA – “PURIFICA E.S.P.”
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTORIAS PURIFICA
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO REPOSICION DEL COLECTOR NOR-OCCIDENTAL DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION – TOLIMA”
VALOR:	CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS (\$184.109.660,00)
PLAZO:	NUEVE (09) MESES
ACTA DE INICIO:	20 DE MARZO DE 2019
SUSPENSIÓN No. 1:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2019
REINICIO No. 1:	20 DE MAYO DE 2020
SUSPENSIÓN No. 2:	19 DE JUNIO DE 2020
REINICIO No. 2:	8 DE JULIO DE 2022
SUSPENSIÓN No. 3:	23 DE AGOSTO DE 2022

En Purificación – Tolima, a los trece (13) días del mes de octubre de 2022, se reunieron en la Oficina de PURIFICA, El Ing. JORGE EDUARDO LOZANO en calidad de director técnico de PURIFICA E.S.P. como supervisor del contrato y FERNANDO BESSOLO PACHECO en calidad de Gerente de CONSORCIO INTERVENTORIAS PURIFICA como contratista, con el objeto de reiniciar el presente contrato, teniendo en cuenta que se solucionaron los inconvenientes que originaron la suspensión del mismo.

No siendo otro el objeto de la presente se firma por quienes intervinieron.


Ing. JORGE EDUARDO LOZANO
Director técnico PURIFICA E.S.P.
Supervisor


FERNANDO BESSOLO PACHECO
CONSORCIO INTERVENTORIAS PURIFICA
Contratista