



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL
MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN- TOLIMA
"PURIFICA" E.S.P
NIT. 809.004.412-4





ACTA DE SUSPENSIÓN No. 3
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 034 DE 2019

CONTRATO No.:	034 DE 2019
CONTRATANTE:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION – TOLIMA – "PURIFICA E.S.P."
CONTRATISTA:	IMPERTEC LTDA.
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO REPOSICION DEL COLECTOR NOR-OCCIDENTAL DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION – TOLIMA"
VALOR:	CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS (\$184.109.660,00)
PLAZO:	NUEVE (09) MESES
ACTA DE INICIO:	20 DE MARZO DE 2019
SUSPENSIÓN No. 1:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2019
REINICIO No. 1:	20 DE MAYO DE 2020
SUSPENSIÓN No. 2:	19 DE JUNIO DE 2020
REINICIO No. 2:	8 DE JULIO DE 2022

En Purificación – Tolima, a los veintitrés (23) días del mes de agosto de 2022, se reunieron en la Oficina de PURIFICA, El Ing. JORGE EDUARDO LOZANO en calidad de director técnico de PURIFICA E.S.P. como supervisor del contrato y FERNANDO BESSOLO PACHECO en calidad de Gerente de CONSORCIO INTERVENTORIAS PURIFICA como contratista, con el objeto de suspender el presente contrato, teniendo en cuenta que fue necesario suspender el contrato de obra No. 035 de 2019.

No siendo otro el objeto de la presente se firma por quienes intervinieron.


Ing. JORGE EDUARDO LOZANO
Director técnico PURIFICA E.S.P.
Supervisor


FERNANDO BESSOLO PACHECO
Gerente CONSORCIO INTERVENTORIAS PURIFICA
Contratista