



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL
MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN- TOLIMA
"PURIFICA" E.S.P
NIT. 809.004.412-4




ACTA DE SUSPENSIÓN No. 4


CONTRATO:	034 DE 2019
CONTRATANTE:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION – TOLIMA "PURIFICA E.S.P."
CONTRATISTA:	INTERVENTORIAS PURIFICA Rep. Legal FERNANDO BESSOLO PACHECO
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO REPOSICION DEL COLECTOR NOR-OCCIDENTAL DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION – TOLIMA.
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOSMONEDA CORRIENTE (\$184.109.660,00)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	NUEVE (9) DE MARZO DE 2019.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	NUEVE (09) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
ACTA DE INICIO:	20 DE MARZO DE 2019
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	19 DE SEPTIEMBRE DE 2019
ACTA DE REINICIO No. 1	20 DE MAYO DE 2020
ACTA DE SUSPENSIÓN No.2	19 DE JUNIO DE 2020
ACTA DE REINICIO No. 2	08 DE JULIO DE 2022
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 3	23 DE AGOSTO DE 2022
ACTA DE REINICIO No. 3	13 DE OCTUBRE DE 2022

En Purificación – Tolima, a los dieciocho (18) días del mes de octubre de 2022, se reunieron en la Oficina de PURIFICA, el Dr. ANCIZAR RODRIGUEZ en calidad de Gerente de PURIFICA, el Ing. JORGE EDUARDO LOZANO en calidad de Supervisor del contrato, FERNANDO BESSOLO PACHECO en calidad de Representante legal del CONSORCIO INTERVENTORÍAS PURIFICA Interventoría del Contrato 035 de 2019, con el objeto de suspender las obras debido a que se hace necesario suspender el contrato de obra 035 de 2019.

No siendo otro el objeto de la presente se firma por quienes intervinieron.


Dr. ANCIZAR QUINTERO
Gerente PURIFICA E.S.P.
Contratante


FERNANDO BESSOLO PACHECO
R. L. CONSORCIO INTERVENTORIAS PURIFICA
Interventoría


Ing. JORGE EDUARDO LOZANO
Director Técnico de PURIFICA E.S.P.
Supervisor del contrato