



ACTA DE REINICIO No. 1

CONTRATO:	DE OBRA No. 035 DE 2019
CONTRATANTE:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION – TOLIMA "PURIFICA E.S.P."
CONTRATISTA:	CONSORCIO VILLA DE LAS PALMAS 2019
OBJETO:	REPOSICION DEL COLECTOR NOR-OCCIDENTAL DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION – TOLIMA.
VALOR DEL CONTRATO:	DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE (\$2.674.627.150,00)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	DIECINUEVE (19) DE MARZO DE 2019.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
ACTA DE INICIO:	2 DE ABRIL DE 2019
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:	4 DE SEPTIEMBRE DE 2019

En Purificación – Tolima, a los doce (12) días del mes de julio de 2022, se reunieron en la Oficina de PURIFICA, el Dr. ANCIZAR RODRIGUEZ en calidad de Gerente de PURIFICA, el Ing. JORGE EDUARDO LOZANO en calidad de Supervisor del contrato, HECTOR ORLANDO ROMERO DORADO en calidad de Representante legal de IMPERTEC LTDA. como representante de la Interventoría, y WILSON ORTIZ en calidad de Representante legal del CONSORCIO VILLA DE LAS PALMAS 2019 como contratista, con el objeto de reiniciar el contrato, teniendo en cuenta que se superaron los inconvenientes que originaron la suspensión del mismo.

No siendo otro el objeto de la presente se firma por quienes intervinieron.

Dr. ANCIZAR QUINTERO  
Gerente PURIFICA E.S.P.  
Contratante

HECTOR ORLANDO ROMERO DORADO  
Gerente IMPERTEC LTDA.  
Interventoría

Ing. JORGE EDUARDO LOZANO  
Director Técnico de PURIFICA E.S.P.  
Supervisor del contrato

WILSON ORTIZ  
RL CONSORCIO VILLA DE LAS PALMAS 2019  
Contratista