



ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2


CONTRATO	DE OBRAS No. 035 DE 2018
CONTRATANTE	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION - TOLIMA, PURIFICA E.S.P.
CONTRATISTA	CONSORCIO VILLA DE LAS PALMAS 2019
OBJETO	REPOSICION DEL COLECTOR NOR-OCCIDENTAL DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION - TOLIMA
VALOR DEL CONTRATO	DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE (52.674.627.150.00)
FECHA DE SUSCRIPCION	DIECINUEVE (19) DE MARZO DE 2018
PLAZO DE EJECUCION	SEIS (06) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
ACTA DE INICIO	2 DE ABRIL DE 2019
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1	4 DE SEPTIEMBRE DE 2019
ACTA DE REINICIO No. 1	12 DE JULIO DE 2022


En Purificación - Tolima, a los veintidós (22) días del mes de agosto de 2022, se reunieron en la Oficina de PURIFICA, FERNANDO BESSOLO PACHECO en calidad de Representante legal del CONSORCIO INTERVENTORIAS PURIFICA como representante de la Interventoría, el Dr. ANCIZAR QUINTERO RODRIGUEZ en calidad de Gerente de PURIFICA, el Ing. JORGE EDUARDO LOZANO en calidad de Supervisor del contrato y WILSON ORTIZ en calidad de Representante legal del CONSORCIO VILLA DE LAS PALMAS 2019 como contratista, con el objeto de suspender el contrato de la referencia, teniendo en cuenta que una vez se autorizó el retiro del proyecto teniendo en cuenta que mediante resolución C-00319 de 2021 se ordenó la constitución e información de una servidumbre sobre el predio identificado "Lote No. 3" se reiniciaron las actividades de obra, pero encontrándose con un aplario muy cerca al sitio de ejecución de la obra, situación que no permite adelantar los trabajos por el riesgo que esto genera para los trabajadores, para solucionar se está adelantando por parte de PURIFICA y la Alcaldía Municipal un acuerdo que permita mover el aplario y así permitir adelantar los trabajos.

No siendo otro el objeto de la presente se firma por quienes intervinieron.


Dr. ANCIZAR QUINTERO RODRIGUEZ
Gerente PURIFICA E.S.P.
Contratante


FERNANDO BESSOLO PACHECO
Gerente IMPERTEC LTDA.
Interventoría


Ing. JORGE EDUARDO LOZANO
Director Técnico de PURIFICA E.S.P.
Supervisor del contrato


WILSON ORTIZ
EL CONSORCIO VILLA DE LAS PALMAS 2019
Contratista