



499

**EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS  
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL  
MUNICIPIO DE PURIFICACION – TOLIMA  
“PURIFICA” E.S.P.  
NIT. 809.004.412-4**

**ACTA DE REINICIO No. 1  
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 034 DE 2019**

<b>CONTRATO No.:</b>	034 DE 2019
<b>CONTRATANTE:</b>	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION – TOLIMA – “PURIFICA E.S.P.”
<b>CONTRATISTA:</b>	IMPERTEC LTDA.
<b>OBJETO:</b>	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO REPOSICION DEL COLECTOR NOR-OCCIDENTAL DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION – TOLIMA”
<b>VALOR:</b>	CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS (\$184.109.660,00)
<b>PLAZO:</b>	NUEVE (09) MESES
<b>ACTA DE INICIO:</b>	20 DE MARZO DE 2019
<b>SUSPENSIÓN No. 1</b>	19 DE SEPTIEMBRE DE 2019

En Purificación – Tolima, a los veinte (20) días del mes de mayo de 2020, se reunieron en la Oficina de PURIFICA, El Ing. JORGE EDUARDO LOZANO en calidad de director técnico de PURIFICA E.S.P. como supervisor del contrato y HECTOR ORLANDO ROMERO en calidad de Gerente de IMPERTEC LTDA. como contratista, con el objeto de reiniciar el presente contrato, teniendo en cuenta que se requiere gestionar un permiso ante propietarios de un predio para reiniciar con la construcción de la obra y se debe adelantar unos estudios topográficos que requieren de la participación de la interventoría del proyecto.

No siendo otro el objeto de la presente se firma por quienes intervinieron.

  
Ing. JORGE EDUARDO LOZANO  
Director técnico PURIFICA E.S.P.  
Supervisor

  
HECTOR ORLANDO ROMERO DORADO  
Gerente IMPERTEC LTDA.  
Contratista