



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL
MUNICIPIO DE PURIFICACION – TOLIMA
“PURIFICA” E.S.P.
NIT. 809.004.412-4

055


ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 034 DE 2019

CONTRATO No.:	034 DE 2019
CONTRATANTE:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION – TOLIMA – “PURIFICA E.S.P.”
CONTRATISTA:	IMPERTEC LTDA.
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO REPOSICION DEL COLECTOR NOR-OCCIDENTAL DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION – TOLIMA”
VALOR:	CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS (\$184.109.660,00)
PLAZO:	NUEVE (09) MESES
ACTA DE INICIO:	20 DE MARZO DE 2019
SUSPENSIÓN No. 1:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2019
REINICIO No. 1:	20 DE MAYO DE 2020

En Purificación – Tolima, a los diecinueve (19) días del mes de junio de 2020, se reunieron en la Oficina de PURIFICA, El Ing. JORGE EDUARDO LOZANO en calidad de director técnico de PURIFICA E.S.P. como supervisor del contrato y HECTOR ORLANDO ROMERO en calidad de Gerente de IMPERTEC LTDA. como contratista, con el objeto de suspender el presente contrato, teniendo en cuenta que la interventoría ejecuto las actividades técnicas solicitadas por los propietarios del predio denominado SUCESION LUIS ANTONIO PORTELA, apoyó en los levantamientos topográficos para el trámite de servidumbres, reviso información presentada por el contratista y presento informe técnico sobre la situación del predio y el proceso de negociación con la familia Portela.

Aunque el presente contrato de interventoría queda suspendido, el contratista podrá adelantar facturación por las actividades ejecutadas entre el 20 de mayo y el 19 de junio de 2020.

No siendo otro el objeto de la presente se firma por quienes intervinieron.


Ing. JORGE EDUARDO LOZANO
Director técnico PURIFICA E.S.P.
Supervisor


HECTOR ORLANDO ROMERO DORADO
Gerente IMPERTEC LTDA.
Contratista