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TÉRMINOS DE REFERENCIA INVITACIÓN PRIVADA 001 DE 2019 

 
1. FUNDAMENTOS DEL PROCESO 

 
1.1 OBJETO DE LA INVITACIÓN 
 
El objeto del contrato a desarrollar por el contratista es la INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE 
COMO OBJETO REPOSICION DEL COLECTOR NOR-OCCIDENTAL DEL AREA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION - TOLIMA. 
 
De acuerdo con las descripciones, especificaciones y demás condiciones establecidas en 
estos términos. 
 
1.2 DURACIÓN 
 
El plazo para la ejecución del contrato es de NUEVE (9) MESES, contado a partir del Acta 
de Iniciación suscrita entre PURIFICA E.S.P. y el contratista. 
 
1.3 VISITA DE OBRA (NO OBLIGATORIA) 
 
Los Proponentes invitados podrán asistir a una visita de obra programada para el día 26 
de febrero de 2019, a las 8:00 a.m., el lugar de encuentro será en las oficinas de 
PURIFICA E.S.P. 
 
A la visita de obra deberá asistir el Proponente o su delegado debidamente autorizado 
quien deberá ser Ingeniero Civil o Sanitario, o el Representante legal, si es el caso, si no 
es Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario deberá estar acompañado por un profesional de la 
Ingeniería Civil o Sanitario. 
 
Los profesionales de la Ingeniería deberán presentar la Copia de la Certificación del 
Consejo Profesional de Ingeniería vigente y Copia de la Tarjeta Profesional. 
 
La visita no es de carácter obligatorio y se realiza con el fin de que los proponentes 
conozcan las condiciones y sitio de ejecución del objeto contractual lo cual se considera 
por parte de la Entidad un factor importante a tener en cuenta para la elaboración de su 
propuesta, la no asistencia es responsabilidad única del proponente y de la elaboración 
de su propuesta consistente con las condiciones propias del sitio de ejecución. El hecho 
de que los proponentes no se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones 
bajo los cuales serán ejecutados los trabajos, no se considerará como argumento válido 
para posteriores reclamaciones. 
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1.4 ENTREGA DE PROPUESTAS 
 
Las propuestas deberán ser entregadas a más tardar el día 2 de marzo de 2019 a las 
8:00 a.m. en la oficina de la Gerencia de la empresa, en dos (2) sobres sellados. 
 
2 DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta debe contener los siguientes documentos: 
 
2.1. REQUISITOS HABILITANTES DE CONTENIDO JURÍDICO 
 
 Carta de presentación de la propuesta Anexo 1, firmada por el representante 

legal de la firma cuando es persona jurídica o por el proponente cuando es persona 
natural. Cuando se trata de Consorcios, Uniones Temporales o Sociedades, debe 
estar firmada por la persona a quien se le ha asignado la representación legal, 
Cuando la oferta sea presentada por un Consorcio o unión Temporal al menos uno 
de los miembros del Consorcio o de la Unión Temporal debe haber Recibido 
Invitación para participar ya sea como Persona Natural o Jurídica, pero todos los 
miembros del consorcio o la unión Temporal deben estar Inscritos en el Registro de 
Proponentes de PURIFICA E.S.P. En cualquier caso para persona natural o jurídica, 
la propuesta deberá estar avalada por un profesional que certifique su calidad de 
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, presentando su tarjeta profesional y vigencia 
de la misma.   

 
 Copia de la cedula de ciudadanía, matricula profesional y vigencia de la matricula 

profesional. 
 
 Certificado de inscripción en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de 

Comercio de su jurisdicción, vigente a la fecha de cierre de la contratación. En dicho 
certificado debe constar la capacidad de contratación (K), con fecha de expedición 
no superior a treinta (30) días a la fecha de cierre del proceso de contratación. 

 
 Certificado de Existencia y Representación Legal para Personas Jurídicas. Expedido 

por la Cámara de Comercio de la jurisdicción respectiva cuando se trate de persona 
jurídica. Este certificado deberá tener fecha de expedición no superior a treinta (30) 
días calendario anterior a la presentación de la propuesta. 

 
 Propuesta económica, se debe diligenciar el formulario de cantidades y precios que 

se encuentra en el Anexo 2, los precios unitarios de cada ítem se presentarán 
ajustado a la centena. 

 
 Certificación de Visita de Obra (Cuando se asiste). 
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 Garantía de Seriedad de la Propuesta, no podrá ser inferior al DIEZ POR CIENTO 
(10%) del valor de la oferta y su vigencia de Noventa (90) días calendario contados 
a partir de la presentación de la propuesta, la cual debe cubrir los perjuicios 
derivados del incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos: 

 
- La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el 

plazo para la adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal 
prórroga sea inferior a tres (3) meses. 

- El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las 
ofertas. 

- La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario. 
- La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de 

cumplimiento del contrato. 
- Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como unión temporal, 

consorcio o promesa de sociedad futura, la garantía debe ser otorgada por todos 
sus integrantes. 

 
 Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría General de la 

Republica. 
 Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la 

Nación. 
 Certificado de Antecedentes Judiciales 
 Copia del Registro Único Tributario 
 Libreta Militar 
 Hoja de Vida Función Pública 
 Registro único de proponentes Purifica E.S.P. 
 
 
2.2. REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER TÉCNICO 
 
2.2.1. EXPERIENCIA 

 
2.2.2. Experiencia general 
 
El proponente deberá presentar dos (2) Certificaciones de experiencia en contratos de 
construcción o interventoría de obras de saneamiento básico, con entidades públicas, los 
cuales deberán estar inscritos en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de 
Comercio en la cual se encuentre inscrito,  de cuya sumatoria debe ser igual o mayor al 
cien por ciento (100%) del valor del presupuesto oficial de la presente invitación, para lo 
cual deberá diligenciar el Anexo 7 y presentar Copia de la Certificación de Obra,  Copia 
del contrato y Acta de Recibo Final y/o  Acta de Liquidación, el cual deberá estar en el 
reporte de contratos ejecutados en el Registro Único de Proponentes. (El valor de los 
contratos se actualizará a los SMMLV del año de contratación.) 
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2.2.3. Experiencia específica 
 
El proponente deberá presentar una (1) Certificación de experiencia en contratos de 
interventoría de obras de saneamiento básico, con entidades públicas, la cual deberá 
estar inscrita en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio en la cual 
se encuentre inscrito, ejecutado durante los últimos cinco (5) años anteriores al cierre de 
la presente invitación, para lo cual deberá diligenciar el Anexo 7 y presentar Copia 
Certificación de Interventoría de la entidad contratante,  Copia del contrato y Acta de 
Recibo Final y/o  Acta de Liquidación, el cual deberá estar en el reporte de contratos 
ejecutados en el Registro Único de Proponentes. (El valor de los contratos se actualizará 
a los SMMLV del año de contratación.) 
 
2.2.4. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO 
 

 Director de Interventoría: Se debe contar con un director de interventoría que 
cumpla con lo exigido en la Norma RAS, para este caso se requiere un Ingeniero 
Civil o Ingeniero sanitario con mínimo cinco (5) años de experiencia general. Se 
debe anexar fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia y carta 
original de intención de participar en el proyecto. 

 Residente de Interventoría: Se debe contar con un Ingeniero Residente con 
experiencia profesional mínima de Un (1) año contados a partir de la fecha de 
grado y experiencia específica como residente de interventoría de proyectos de 
saneamiento básico y carta original de intención de participar en el proyecto. 

 Topógrafo: Se debe contar con un topógrafo con disponibilidad permanente para 
que realice el control del proyecto, quien debe tener una experiencia general 
mínima de tres (3)  años. Se debe anexar fotocopia de tarjeta profesional del 
CPNT y carta original de intención de participar en el proyecto. 

 
2.3. REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER FINANCIERO 
 
De acuerdo al Registro Único de Proponentes se deberá presentar el Anexo 8, el cual 
servirá para comparar los Indicadores de la siguiente tabla, los cuales se deben cumplir 
so pena de ser rechazada la propuesta. 
 
2.3.1. INDICADORES DE VERIFICACIÓN PARA LA CAPACIDAD FINANCIERA  
 

ÍNDICADOR  FORMULA  MARGEN  

Liquidez  

El indicador de liquidez 
corresponde al Activo 
Corriente sobre Pasivo 
Corriente.  

Mayor o igual a 10  

Nivel de Pasivo total sobre activo Menor o igual a 0.50  
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Endeudamiento  Total  

Razón de cobertura de 
intereses  

Utilidad operacional 
divida por los gastos de 
intereses  

Mayor o igual al 20 

 
NOTA: Para el caso de las propuestas presentadas por consorcios o uniones temporales, 
los indicadores financieros se verificarán o determinarán, según corresponda, para cada 
uno de los integrantes por separado, luego aplicando el porcentaje de participación en el 
consorcio o unión temporal para finalmente sumados como subtotales, obtener el índice 
de referencia. 
 
2.3.2. CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN  
Teniendo en cuenta los mismos criterios de la capacidad financiera, y de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en el Decreto 1082 de 2015, la Entidad Contratante define los 
indicadores de capacidad organizacional, los cuales serán verificados mediante los 
mismos soportes definidos para los indicadores de capacidad financiera, así: 
 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 

 
La rentabilidad del patrimonio corresponde a la Utilidad Operacional dividida por el 
Patrimonio. El requisito de Rentabilidad de Patrimonio es: Mayor o igual a 0.02. 
 
Para los Proponentes Plurales, éste será calculado como la razón entre la suma de la 
Utilidad Operacional y la suma del Patrimonio, ambas (sumas) de los miembros que sean 
señalados por el Proponente en Mayor o igual a 0.02. 
 
RENTABILIDAD DEL ACTIVO 

 
La rentabilidad del activo corresponde a la Utilidad Operacional dividida por el Activo 
Total. El requisito de Rentabilidad del Activo que se debe cumplir es: Mayor o igual a 0.02. 
 
Para los Proponentes Plurales, éste será calculado como la razón entre la suma de la 
Utilidad Operacional y la suma del Activo Total, ambas (sumas) de los miembros que sean 
señalados por el Proponente en Mayor o igual a 0.02 para la acreditación de la Capacidad 
Organizacional. 
 
2.3.3. VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA 
 
El proponente deberá indicar el VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA, el cual no podrá 
superar el presupuesto oficial estimado en CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
PESOS  MCTE ($184.486.384,00), el cual debe cubrir todos los costos en los que vaya a 
incurrir durante el desarrollo del contrato. 
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FORMA DE PAGO:    
 
La empresa de servicios públicos PURIFICA E.S.P., pagara de la siguiente forma:  
  
- Un anticipo equivalente al CUARENTA (40%) del valor del contrato.  
 

- Los demás pagos a través de actas de recibo parcial, en  donde se amortice el 
valor del anticipo y en proporción al avance efectivo de las obras. 

 
- El valor del Acta de Recibo Final de Interventoría no será inferior al DIEZ POR 

CIENTO (10%) del contrato.    
 
Estos valores se cancelaran siempre y cuando el supervisor del contrato de su recibido a 
satisfacción y se cumplan con los demás requisitos exigidos por la empresa.  
 
3.  EVALUACIÓN TÉCNICA 
 
El Proponente deberá cumplir con los requerimientos de los REQUISITOS 
HABILITANTES DE CARÁCTER TÉCNICO, la ausencia de uno o algunos de estos o el 
no cumplimiento de lo allí solicitado será CAUSAL DE RECHAZO de la PROPUESTA y no 
permitirá continuar con la evaluación de la misma. 
 
4. EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
El Proponente deberá cumplir con los requerimientos de los REQUISITOS 
HABILITANTES DE CARÁCTER FINANCIERO, la ausencia de uno o algunos de estos o 
el no cumplimiento de lo allí solicitado será CAUSAL DE RECHAZO de la  PROPUESTA y 
no permitirá continuar con la evaluación de la misma. 
 
5. EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 
La evaluación económica se realizará con los proponentes que cumplan con los criterios 
establecidos en la evaluación financiera y técnica, de acuerdo a los precios y cantidades 
relacionados en el Anexo 2. 
 
Para efectos de la calificación económica se considerarán únicamente las propuestas 
hábiles, es decir aquellas que:  
 
1) Cumplan la totalidad de los requisitos de orden financiero y técnico. 
2) Su valor total corregido no supere el presupuesto previsto para la Licitación. 
3) Hayan cotizado todos los ítems en el Anexo 2. 
4) Hayan presentado el cronograma de actividades. 
 
Se aplicará el siguiente procedimiento a las propuestas hábiles 
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 Las propuestas hábiles cuyo valor total corregido esté por fuera del rango 

comprendido entre el 95% y el 100% del presupuesto oficial serán calificadas como 
NO CALIFICAN ECONÓMICAMENTE. 

 
 Se calcula la media geométrica G con los valores totales corregidos de todas las 

propuestas hábiles que no superen el presupuesto oficial previsto para la 
Convocatoria. Para efectos de está evaluación la media geométrica G se calculará de 
la siguiente manera  

G=( X1* X2 *.....Xn )  (1/n) 
 

Xi = Valor de la propuesta i 
N = Número de propuestas 

 
Entre las propuestas que califican económicamente se le otorgará un puntaje económico 
de cincuenta (50) puntos a la propuesta que esté más cerca por debajo de la media 
geométrica G, la asignación de puntajes a las propuestas se hará teniendo en cuenta la 
siguiente distribución: 
 
 Se clasificarán las propuestas en dos grupos: 1) las que tienen valor inferior a la media 

geométrica y 2) a las que tienen valor superior a la media geométrica. 
 A la propuesta clasificada en el grupo 1 que esté más cerca de la media geométrica se 

le asignarán 50 puntos; las demás propuestas de este grupo recibirán 5 puntos menos 
que la anterior en la medida que su valor se aleje de la media geométrica, en forma 
consecutiva hasta agotar las propuestas clasificadas en este grupo.  

 A las propuestas clasificadas en el grupo 2 se le asignarán 5 puntos menos del menor 
valor obtenido por las propuestas del grupo 1 a medida que su valor se aleje de la 
media geométrica, hasta llegar a un valor mínimo de 5 puntos el cual será asignado al 
resto de participantes hábiles. 

 
El comité evaluador presentara el orden de elegibilidad basado en la puntuación obtenida 
en la evaluación económica. 
 
6. GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 
 
El contratista se obliga a indemnizar los perjuicios que cause como consecuencia de la 
ejecución del contrato, para lo cual constituirá una garantía única de cumplimiento, 
conforme a lo estipulado en el Decreto 4828 de 2008 y el Decreto 2493 de 2009, que 
ampare los siguientes riesgos: 
 
a) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Para garantizar las obligaciones que se contraen, 
el pago de multas y demás sanciones que se llegaren a imponer, en cuantía equivalente 
al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con una duración igual al plazo del 
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contrato y cuatro (4) meses más contados a   partir de la fecha de expedición de la 
garantía única. La garantía de cumplimiento cubrirá los periodos de ejecución y 
liquidación del mismo. 
 
b) PAGO  DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES: En cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del 
contrato durante el término de ejecución del contrato y tres (3) años más contados a partir 
de la fecha de expedición de la garantía única. 
 
c) CALIDAD DEL SERVICIO: En cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor 
del contrato de consultoría y su vigencia será por el término de cinco (5) años contados a 
partir de la fecha del acta de recibo final de la obra. 
 
d) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: En cuantía equivalente al treinta 
(30%) del valor del Contrato, y en ningún caso inferior a doscientos salarios mínimos  
mensuales legales vigentes (200 SMMLV) al momento de la expedición de la póliza,  y 
debe  cubrir el término del Contrato y un (1) año más, en Póliza anexa. 
 
e) BUEN  MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: En cuantía equivalente 
al cien por ciento (100%) del valor total que reciba a título de anticipo y tendrá una 
vigencia igual al término de ejecución del contrato y seis (6) meses más es decir hasta la 
liquidación del mismo. 
 
7. CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 

Actividad Fecha y hora Lugar 

Acto de apertura del proceso Febrero 23 de 2019 Oficina Gerencia de 
PURIFICA E.S.P 

Comunicación de Invitación  Febrero 23 de 2019 Oficina Gerencia de 
PURIFICA E.S.P. 

Visita de Obra Febrero 26 de 2019 
8:00 a.m. 

Oficina Dirección Técnica 
de PURIFICA E.S.P. 

Plazo para presentar propuestas Marzo 2 de 2019 a 
las  8:00 a.m. 

Oficina Gerencia de 
PURIFICA E.S.P. 

Verificación requisitos habilitantes  
 

Marzo 5 de 2019 
Oficina de Dirección 

Técnica de PURIFICA 
E.S.P. 

Informe Comité evaluador   
5 de marzo de 

2019  
Oficina de Dirección 

Técnica de PURIFICA 
E.S.P..   

Publicación informe Comité 
Evaluador  

5 de marzo de 
2019 

Oficina de Dirección 
Técnica de PURIFICA 
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E.S.P. 
Traslado para presentar 

observaciones al  informe del Comité 
Evaluador 

Del 6 al  7 de 
marzo de 2019  

Oficina Gerencia de 
PURIFICA E.S.P.   

Publicación del informe definitivo de 
calificación 

8 de marzo de 
2019 

Oficina de Dirección 
Técnica de PURIFICA 

E.S.P. 

Adjudicación 8 de marzo de 
2019 

Oficina Gerencia de 
PURIFICA E.S.P. 

Elaboración, del contrato Del 8 al 9 de marzo 
de 2019 

Oficina Gerencia de 
PURIFICA E.S.P. 

Perfeccionamiento y legalización del 
Contrato (Expedición del Registro 

Presupuestal, Pago de Estampillas e 
Impuestos Municipales y aprobación 
de las garantías que hubiere lugar). 

Del 12 al 15 de 
marzo de 2019 

Oficina Gerencia de 
PURIFICA E.S.P. 

 
8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA  
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:  
 
 Acatar la Constitución Política, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por 

el Gobierno Nacional, Municipal, la Empresa de Servicios Públicos PURIFICA E.S.P. y 
demás normas pertinentes. 

 Cumplir con los elementos de protección de los trabajadores (seguridad Industrial).  
 Realizar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA AL 

CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO “REPOSICION DEL COLECTOR 
NOR-OCCIDENTAL DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION - TOLIMA”. 

 Ejecutar el objeto contractual de manera oportuna e idónea de conformidad con las 
finalidades y los principios de economía, transparencia y responsabilidad, además de 
cumplir con los postulados de la función administrativa consagrados en el Artículo 209 de la 
Constitución Política, el manual de contratación de PURIFICA E.S.P. En desarrollo del objeto 
contractual, el CONTRATISTA debe manifestar que se obliga a cumplir a cabalidad con las 
actividades que se describen para el presente proceso de contratación.  

 Disponer lo necesario para que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad.  
 Prestar oportuna colaboración para la diligente ejecución del contrato, utilizando de manera 

eficaz su idoneidad y experiencia en el desarrollo del mismo.  
 Dar curso a las directrices impartidas por el Supervisor del contrato.  
 Cumplir con las normas legales para el cumplimiento del objeto del contrato.  
 Cumplir dentro del término establecido por PURIFICA E.S.P. con los requisitos exigidos para 

la ejecución del contrato.  
 Suministrar al supervisor designado por PURIFICA E.S.P. toda la información requerida para 

el ejercicio oportuno de su gestión.  
 Guardar la debida reserva sobre las actividades que se realicen, ya que éstas serán de 

propiedad de PURIFICA E.S.P. y solo podrán ser utilizados para fines propios del contrato.  
 Hacer uso adecuado, exclusivo y confidencial de la información suministrada por PURIFICA 
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E.S.P.  
 Hacer buen uso de los recursos técnicos proporcionados por PURIFICA E.S.P. para el 

cumplimiento del objeto del contrato.  
 Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales, 

caja de compensación familiar, Sena e instituto colombiano de bienestar, de conformidad 
con el artículo 50 de la Ley789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 
del 10 de julio de 2003 y demás normas aplicables y cuando el responsable del control de 
ejecución así lo solicite, allegar la certificación expedida por el revisor fiscal o representante 
legal.  

 Mantener durante la ejecución del contrato, las condiciones exigidas y ofrecidas en su 
propuesta.  

 Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo de este contrato, evitando dilaciones y en 
trabamientos.  

 
OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL 
 
Corresponderá al interventor controlar, exigir, y verificar el  cumplimiento del  contrato de 
obra que tiene como objeto la “REPOSICION DEL COLECTOR NOR-OCCIDENTAL DEL 
AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION - TOLIMA”., atendiendo criterios de 
menor costo, menor tiempo y mayor calidad. Para el manejo técnico, administrativo y 
financiero de los contratos de obra aplicará la organización, procedimientos y metodología 
de la  EMPRESA PURIFICA E. S. P. referentes al manejo, trámite y cumplimiento de las 
actividades durante la ejecución y liquidación de los contratos, de acuerdo con el manual 
de Interventoría. El interventor constatará su legalización, verificará su amparo 
presupuestal, conocerá y accederá a los documentos inherentes a su realización y 
verificará la aprobación de las garantías que correspondan. 
 
 
 OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 
 
Sin perjuicio de aquellas otras obligaciones establecidas en el manual de Interventoría del 
EMPRESA PURIFICA E. S. P., serán obligaciones de carácter administrativo a cargo del 
interventor, las siguientes: 
 
 Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones 

y demás obligaciones laborales a cargo del contratista de obra, así como de las 
obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecución del contrato para la 
construcción de la obra. 

 Revisar y aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en los términos de 
referencia  que antecedió la celebración del contrato de obra, las hojas de vida, con 
sus soportes, del personal que intervendrá en la ejecución de dicho contrato, así como 
la de aquel que reemplace al existente.  La Interventoría deberá rechazar las hojas de 
vida puestas a su consideración, entre otras circunstancias, cuanto el personal que 
pretenda vincular o contratar por el contratista haya participado en la elaboración de 
los estudios, diseños y proyectos que tengan relación directa con el objeto del contrato 
de obra. 
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 Llevar una relación detallada de todo el personal que el contratista de obra tenga en el 
lugar de los trabajos, así como constatar y exigir que cada una de las personas que 
allí se encuentra cumpla con las afiliaciones a la seguridad social que exige la ley, de 
igual forma para poder determinar el cumplimiento de la mano de obra no calificada de 
la región y de la población vulnerable. 

 Observar el desempeño del personal del contratista, exigiéndole que provea una 
dirección competente y emplee personal técnico y/o profesional, según corresponda, 
en cada frente de trabajo de conformidad con lo establecido en el pliego de 
condiciones y en el contrato respectivo. 

 Llevar un registro diario de la obra ejecutada, del personal y de los equipos empleados 
en cada frente de trabajo y otros aspectos relevantes de la ejecución del contrato. 

 Verificar y asegurar que el personal del contratista de obra y de Interventoría, para su 
protección, mantenga durante el tiempo de trabajo una dotación adecuada a la labor 
desempeñada, así como los elementos de seguridad industrial necesarios para la 
ejecución de las actividades. 

 Establecer y controlar las medidas necesarias para que el contratista de obra se 
responsabilice del manejo de los campamentos y del mantenimiento de la sanidad y el 
orden en ellos y en todos sus trabajos; con tal fin, podrá emplear vigilantes o 
inspectores, según corresponda. Estos costos están incluidos en el valor de los costos 
indirectos del contrato y EMPRESA PURIFICA E. S. P. en ningún caso reconocerá 
suma alguna adicional. 

 Velar por las buenas condiciones de aseo y seguridad de cada una de las áreas objeto 
de la Interventoría, teniendo en cuenta lo indicado, además, en el plan de manejo 
ambiental. 

 Verificar que el contratista de obra instale la valla aprobada por el EMPRESA 
PURIFICA E. S. P. 

 Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o 
caso fortuito, al supervisor del contrato de Interventoría y a la  EMPRESA PURIFICA 
E. S. P.  y recomendar la actuación que debe proceder, inmediatamente tenga 
conocimiento de ellas, siempre afecten o puedan afectar la adecuada ejecución del 
contrato, al supervisor del contrato de Interventoría  y recomendar la actuación que 
debe proceder. 

 Consultar con la EMPRESA PURIFICA E. S. P.  las inquietudes de orden legal que se 
presenten en relación con la ejecución del contrato. 

 Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento por el contratista de obra de las 
obligaciones contractuales. 

 Realizar reuniones con el contratista de obra por lo menos una (1) reunión por 
semana, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que 
documenten el estado del mismo. 

 Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato, previo el cumplimiento 
de los requisitos necesarios para ello. 

 Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato de obra, así como las 
actas de suspensión, reiniciación, terminación del contrato, recibo final y liquidación, 
utilizando como guía los modelos, instrucciones y procedimientos establecidos por el 
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EMPRESA PURIFICA E. S. P. Para efectos del acta de liquidación el interventor 
deberá participar en la determinación de las cantidades finales de obra ejecutada, en 
la verificación de corrección de defectos, en la adecuación final de las zonas de las 
obras y en verificar la constitución de las garantías que correspondan. 

 Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecución de las actividades 
o en las instalaciones del EMPRESA PURIFICA E. S. P. relacionadas con los trabajos 
objeto de la Interventoría, atender las quejas de la comunidad respecto a la ejecución 
de la obra o personal, elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando 
que las mismas sean suscritas por todas las personas que hayan intervenido. 

 Revisar las actas mensuales de obra, con base en la verificación directa en el sitio de 
la obra y la confrontación de las pre-actas suscritas con el constructor. 

 Revisar y aprobar, con sujeción a lo señalado en el contrato de obra las respectivas 
actas de modificación de cantidades de obra. 

 Elaborar, junto con el contratista, las actas de recibo a satisfacción de las obras 
realizadas y participar en los recibos definitivos del proyecto, así como suscribir el acta 
correspondiente. 

 Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicación de sanciones contractuales y 
requerimientos al contratista. El interventor antes de la solicitud de aplicación de 
sanciones contractuales debe requerir al contratista para el cumplimiento, otorgándole 
un plazo prudencial para ello, siempre que resulte procedente. 

 Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente 
anticipación, eventuales incumplimientos de plazos, que hagan necesaria la toma de 
medidas con el contratista para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir al 
EMPRESA PURIFICA E. S. P. la imposición de las sanciones contractuales 
correspondientes. 

 Requerir a los contratistas cuando incumplan obligaciones contractuales, informar de 
ello por escrito al EMPRESA PURIFICA E. S. P.y, de resultar pertinente, dar aviso a la 
aseguradora. 

 Revisar y aprobar los informes solicitados al contratista. 
 Entregar mensualmente, a la supervisión del EMPRESA PURIFICA E. S. P., un 

resumen de la vigencia del contrato y las pólizas del contratista que guarden relación 
directa con la ejecución de las actividades objeto de los contrato. 

 Entregar periódicamente, según se acuerde con la supervisión del EMPRESA 
PURIFICA E. S. P., informes por escrito de órdenes y sugerencias impartidas al 
contratista, las cuales deben enmarcarse dentro de los términos del contrato y estar 
redactadas de manera clara y precisa. 

 Presentar informes quincenales, mensuales e informe final de la ejecución de sus 
actividades, quincenales, mensuales, y final, así: 

 
1. Informe quincenal: La Interventoría presentará quincenalmente al EMPRESA 

PURIFICA E. S. P., un informe de acuerdo con el manual de Interventoría, donde se 
consignen los avances de las actividades ejecutadas durante ese período. 
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2. Informe mensual: La Interventoría presentará mensualmente al EMPRESA PURIFICA 
E. S. P., un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese mes, el cual 
refleje adecuadamente la cantidad de obra ejecutada, índices de gestión mensual y 
estado de avance con respecto a lo programado. Además, incluirá lo programado para 
el mes siguiente, con las observaciones necesarias. También debe adjuntar incluir 
fotografías y las pruebas de calidad hechas a los materiales utilizados. De presentarse 
atraso en la programación inicial, deberá explicar las medidas y acciones a tomar con 
el fin de ajustar el cronograma. A estos informes deberá adjuntar programaciones. 
Estos informes deben ser presentados en aplicaciones compatibles con los sistemas 
operativos (software) del EMPRESA PURIFICA E. S. P. 

 
El informe deberá contener los avances y novedades técnicas, administrativas, contables 
y financieras, acompañadas por gráficos, cuadros, fotografías, análisis y comentarios 
sobre el estado de los trabajos y del contrato en todos sus aspectos. Se incluirá un 
registro de las notas cruzadas entre el interventor, el contratista y el EMPRESA PURIFICA 
E. S. P. 
  
La Interventoría presentará en el informe mensual de progreso durante la ejecución del 
contrato de Interventoría, un resumen de trabajo adelantado por el interventor durante el 
respectivo período, la utilización de recursos y sus costos durante el período y 
acumulados, el balance del contrato, los porcentajes de avances de cada una de las 
actividades, el cronograma de ejecución programado y real y, si existe, reprogramado, y la 
relación de informes presentados y de actas de obra suscritas. 
 
Informe técnico: Cuando el EMPRESA PURIFICA E. S. P. lo requiera o según la 
periodicidad y los estándares por ella establecidos, el interventor presentará informes 
técnicos, de calidad y de pruebas de materiales y procedimientos, para mantener 
actualizada la información sobre el desarrollo de los trabajos. Informe final: La 
Interventoría entregará al EMPRESA PURIFICA E. S. P., al terminar los trabajos, un 
informe final, cuyo contenido será, como mínimo, el siguiente: 
 
1. Aspectos contractuales relevantes. 
2. Breve descripción de los trabajos. 
3. Ejecución de los trabajos (Período de ejecución, frentes de trabajo). 
4. Balance económico del contrato (costos, sobrecostos sí los hay, ajustes de pagos, 

reclamaciones si se presentan, trabajos extras o adicionales si se causan). 
5. Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos. 
6. Descripción de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnológicas empleadas. 
7. Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, diseños y soluciones 

dadas a los problemas más comunes que se presentaron durante el desarrollo del 
contrato como aporte para futuros proyectos. 

8. El manual de mantenimiento que debe entregar el contratista que ejecutó la obra. 
9. Copia de la bitácora de obra y registro fotográfico. 
10. Resultados de los ensayos de laboratorio. 
11. Informe sobre las pólizas y garantías exigidas. 
12. Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo. 
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13. Certificación del establecimiento bancario donde se manejaron los recursos del 
anticipo del constructor donde se informe estar liquidada la cuenta. 

14. Reporte de excedentes financieros generados, si se presentaron. 
15. Liquidación de la cuenta conjunta, abierta con el contratista, con todos sus soportes y 

cruce de saldos. 
16. Revisión de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en 

relación con las obligaciones del constructor. 
17. La evaluación del porcentaje de población vulnerable utilizada en la ejecución, así 

como la mano de obra no calificada. 
18. El resumen final de las cantidades de obra ejecutadas y el informe financiero de la 

obra. 
19. Verificar, permanentemente, el cumplimiento de los plazos y montos asegurados de 

las pólizas de garantía o garantías bancarias, según sea el caso, y solicitar su 
modificación, de ser necesario. Del vencimiento de las garantías deberá informar a la 
oficina de asesoría jurídica y de contratación del EMPRESA PURIFICA E. S. P. con 
una anticipación nunca inferior a diez (10) días hábiles. 
Impartir por escrito todas las instrucciones, órdenes y autorizaciones que se 
requieran para el desarrollo del proyecto. 

20. Elaborar los documentos de justificación, debidamente soportados y aprobados por el 
EMPRESA PURIFICA E. S. P., relacionados con la viabilidad o no de las solicitudes 
de modificación, suspensión, reiniciación o liquidación del contrato. 

21. Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista y 
resolver aquellas que fueren de su competencia, buscando solucionar conjuntamente 
con el contratista los problemas que puedan afectar la adecuada ejecución de las 
obras. Dará traslado al EMPRESA PURIFICA E. S. P., únicamente, de las 
reclamaciones y consultas que a este le competan, junto con el informe y 
recomendaciones que correspondan. 

22. Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso de 
que se interponga en contra del EMPRESA PURIFICA E. S. P. alguna acción 
administrativa, policial o judicial, incluida información que resulte necesaria en caso 
de la solicitud de convocatoria del tribunal de arbitramento y/o requerimientos 
formulados por los organismos de control del Estado, que guarde relación con la 
celebración, ejecución o liquidación del contrato de obra o de Interventoría. 

 
 OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO 
 
Sin perjuicio de aquellas establecidas en el manual de Interventoría y el pliego de 
condiciones, serán obligaciones de carácter técnico a cargo del interventor aquellas 
relacionadas con la vigilancia y verificación del cumplimiento de las condiciones técnicas 
generales y específicas para la correcta ejecución de las obras, entre ellas: 
 
 Estudiar las especificaciones técnicas del contrato de obra, planos de obra, diseños y, 

en general, de toda la información referente al proyecto. Una vez realizado el estudio 
detallado, si es del caso, el interventor presentará las observaciones a consideración 
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del EMPRESA PURIFICA E. S. P. y propondrá las recomendaciones que considere 
pertinentes frete a la documentación e información a los diseños suministrados. 

 Estudiar detalladamente los  términos de referencia del proceso de selección que 
antecedió la suscripción del contrato de obra, la propuesta seleccionada y las 
condiciones contractuales pactadas, así como la propuesta del contratista. 

 Exigir al contratista de obra la disponibilidad de recursos de personal, materiales y 
equipos, de acuerdo con las el pliego de condiciones respectivo, la propuesta 
presentada y el contrato suscrito, especificaciones del contrato y la propuesta 
presentada. 

 Exigir al contratista de obra el cambio de procedimientos o equipos de construcción y 
la disposición de medidas que considere necesarias por razones de seguridad, riesgo 
de perjuicios o para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecución de 
las obras. 

 Consignar por escrito, como memorias técnicas, en sus informes, los atrasos que se 
presenten para la firma del acta de inicio y para el inicio de la obra, si el contratista no 
cumple con las condiciones y términos exigidos. De presentarse atrasos en el 
programa, se determinarán responsabilidades y se aplicarán los índices según 
programa y no según ejecución de los trabajos. 

 Impedir que permanezcan al lado de las demoliciones, materiales sobrantes de las 
mismas o de las labores de limpieza. Por lo tanto, el transporte de estos deberá 
exigirse en forma inmediata y directa al equipo de acarreo. Dichos materiales deberán 
ser transportados a las zonas de desechos propuestas por el contratista y aprobados 
por el interventor. 

 Ordenar la suspensión temporal de las operaciones o procedimientos utilizados por el 
contratista que a su juicio resulten inaceptables o representen un grave riesgo para los 
trabajos, para el contratista, para el EMPRESA PURIFICA E. S. P. o para terceros. La 
orden de reanudación sólo procederá una vez se tomen las medidas correctivas del 
caso a satisfacción del interventor y del EMPRESA PURIFICA E. S. P.. Así mismo, 
podrá ordenar en cualquier momento, que se suspenda la construcción de una obra o 
de las obras, en general, si por parte del contratista existe un incumplimiento 
sistemático de los requisitos generales de seguridad o de las instrucciones del 
interventor a ese respecto, sin que el contratista tenga derecho a reclamo o a la 
ampliación del plazo de ejecución. 

 Suscribir con el contratista una bitácora diariamente (libro de obra), en donde se 
llevará una memoria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en 
la ejecución de los trabajos. Entre otras circunstancias, se deberá registrar la visita de 
funcionarios que tengan relación con la ejecución del proyecto. 

 Esta memoria deberá firmarse por el director o el residente de la obra y por el director 
o residentes de Interventoría y debe encontrarse debidamente foliada. Al finalizar los 
trabajos, en su informe final, el interventor deberá entregar como anexo una copia de 
este documento, el cual debe permitir la comprensión general de la obra y el 
desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma e inversión aprobado. 
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 Efectuar, junto con el contratista, las mediciones de obra como lo contemplan las 
especificaciones y los planos. De esto se elaborará un acta, la cual firmarán el 
contratista y el interventor. 

 El interventor deberá organizar, realizar y verificar personalmente las mediciones y 
cuantificación de cada uno de los ítems ejecutados por el contratista de acuerdo con lo 
indicado en el formato de la propuesta económica y las especificaciones técnicas del 
proyecto. 

 Aprobar la bitácora de obra elaborada por el contratista en el que registrará 
diariamente la ejecución de la obra. El interventor revisará y aprobará la estructura y 
contenido del formato teniendo en cuenta que incluya los aspectos básicos que 
permitan referenciar la localización de los trabajos y su cuantificación. Una vez 
diligenciados, diariamente, por el contratista, el interventor revisará la exactitud de los 
datos y aprobará o improbará, según corresponda, el respectivo informe. 

 El interventor debe tener en cuenta que este informe diario será la base para la 
evaluación de las actas de obra. Cada mes el interventor remitirá al área respectiva 
del EMPRESA PURIFICA E. S. P., junto con el informe mensual, copia de estos 
formatos diligenciados y aprobados. 

 Programar, con la periodicidad que se establezca, una reunión del comité de obra con 
el contratista en el sitio de los trabajos, a la cual podrá asistir el supervisor del 
contrato, para analizar el estado de los trabajos. El comité de obra será una reunión 
operativa para controlar el avance de la obra, de la que la cual se levantará un el acta 
correspondiente, la cual deberá suscribirse por quienes en ella intervinieron y ser 
remitida, con posterioridad, al EMPRESA PURIFICA E. S. P. 

 Realizar, a la firma del acta de inicio del contrato de obra, una inspección y evaluación 
de las áreas por intervenir de acuerdo con la programación presentada por el 
contratista, para controlar las áreas contiguas y formular recomendaciones de 
seguridad. 

 Verificar que la implantación del proyecto realizada por el contratista sea la correcta. 
 Revisar, aprobar y tramitar los planos récord del contrato y/o las memorias técnicas, 

presentados por el constructor, antes de la liquidación del contrato. 
 Ejercer vigilancia permanente, mediante la inspección de los trabajos en progreso, 

para asegurar que se cumpla con los requerimientos de las normas, especificaciones 
técnicas y procedimientos establecidos. Advertirá por escrito y oportunamente al 
contratista sobre asuntos que requieran atención o cambios, mediante notas de 
campo, con eventuales medidas correctivas o anotaciones en el libro de obra 
(bitácora). 

 Estudiar y conceptuar acerca de los procedimientos que proponga el contratista y, si 
fuera el caso, sugerirá u ordenará los cambios que la Interventoría considere 
necesarios o convenientes para el buen desarrollo de los trabajos. 

 Ejercer control sobre las obras, con el fin de garantizar que se ejecuten en los sitios, 
cantidades, materiales y con los procedimientos establecidos. 

 Tomar el registro fotográfico de los sitios o lugares donde se desarrollarán las obras 
antes y después de ejecutadas. 
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 Evaluar los registros e informes diarios producidos por su inspector en los diferentes 
frentes de trabajo. Se efectuarán los análisis de los aspectos que requieran atención 
por parte del contratista y se darán las instrucciones pertinentes. 

 Exigir al contratista de obra los frentes de trabajo conforme con solicitados en el pliego 
de condiciones correspondiente, la propuesta presentada las reglas de participación y 
en el contrato respectivo suscrito. 

 Controlar permanentemente la entrega de los suministros a cargo del contratista, 
velando por su oportuna disposición en la obra y por el cumplimiento de las 
especificaciones técnicas. Para el efecto, el interventor podrá rechazar los suministros 
que no cumplan con las especificaciones técnicas. 

 Rechazar las obras ejecutadas por el contratista que no cumplan con los planos y 
especificaciones técnicas y aquellas en cuya construcción no se haya utilizado los 
materiales o procedimientos adecuados. 

 Efectuar el control de calidad de los materiales y procesos constructivos utilizados en 
la obra mediante ensayos de laboratorio, de acuerdo con las especificaciones 
técnicas. 

 Para el efecto, deberá solicitar oportunamente al contratista las pruebas de laboratorio 
que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los diseños y especificaciones 
técnicas acordadas. Los costos de las muestras y ensayos de laboratorio serán por 
cuenta del contratista. A la cuenta mensual correspondiente se deberá adjuntar copia 
de los resultados de los ensayos de laboratorio llevados a cabo. 

 Exigir y verificar la ejecución de acciones correctivas de las actividades indebidamente 
ejecutadas para que el contratista, a su costa, las ejecute realice adecuadamente, sin 
derecho a remuneración distinta a la que hubiere demandado, inicialmente, la 
ejecución correcta de las obras de acuerdo con las especificaciones técnicas y 
diseños aprobados, los planos y demás condiciones del contrato. 

 Pactar con el contratista los precios de las actividades o ítems no previstos para la 
adecuada ejecución de la obra. El interventor deberá analizar y validar los nuevos 
precios cuando se requieran ítems o actividades no previstas en el contrato y elaborar 
las especificaciones técnicas respectivas. Así mismo, deberá conceptuar sobre la 
necesidad de su ejecución y analizar, particularmente, su incidencia en el valor del 
contrato. Sin embargo, No obstante lo anterior, los nuevos precios serán los que el 
EMPRESA PURIFICA E. S. P. apruebe, a través de la subgerencia técnica. 

 Revisar, verificar y validar, cuando resulte necesario, los cambios propuestos por el 
constructor a los diseños, dejando para ello el registro de estos en los informes y 
planos record. 

 Exigir la demolición, remoción y el restablecimiento de las condiciones originales y/o 
cualquier otra acción que resulte necesaria, cuando se hayan ejecutado, por parte del 
contratista de obra, trabajos no autorizados por el contratista. 

 Conocer las normas técnicas obligatorias que rigen los contratos. En caso de no 
encontrarse estipuladas en el contrato respectivo, deberá informar oportunamente a la 
asesoría jurídica del EMPRESA PURIFICA E. S. P. para solicitar la debida 
modificación. 
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 Verificar y garantizar que en la ejecución de las obras el contratista cumpla con los 
procedimientos adecuados de construcción y protección contra cualquier daño o 
deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabados. 

 El Interventor deberá verificar el cumplimiento de los lineamientos en cuanto a diseño 
por parte del contratista y las que a él le corresponden EMPRESA PURIFICA E. S. P. 
en atención a lo dispuesto en las normas colombianas en cuanto a diseños y estudios 
técnicos se refiere, durante la planificación del diseño y desarrollo determina: (i) Las 
etapas del diseño y desarrollo, (ii) La revisión, verificación y validación, apropiadas 
para cada etapa del diseño y desarrollo, y (iii) Las responsabilidades y autoridades 
para el diseño y desarrollo. 

 El Interventor deberá atender cualquier requerimiento, inquietud que de los 
organismos de control, Departamento Nacional de Planeación Dirección Regalías, 
I.A.F. y demás organismos interesados en tener información sobre el avance de las 
obras. 

 
LA EMPRESA PURIFICA E. S. P. gestiona las interfaces entre las diferentes Unidades 
Ejecutoras que intervinieron en el diseño y desarrollo, para asegurarse de una 
comunicación eficaz y una asignación de responsabilidades clara. Los resultados de la 
planificación deben actualizarse, según sea apropiado, a medida que progresa la 
ejecución del proyecto. 
 
A continuación se presenta las definiciones de los conceptos de revisión, verificación y 
validación: 
 
1. Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia y la adecuación del 

tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. 
2. Verificación: Confirmación, mediante el aporte de evidencia objetiva, de que se han 

cumplido los requisitos especificados. 
3. Validación: Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han 

cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista. 
 
En marco de los lineamientos de la Unidad Ejecutora del EMPRESA PURIFICA E. S. P., 
las tres actividades antes indicadas se cumplen así: 
 
1. Revisión: Realizando actividades de seguimiento conforme al Manual de Interventoría. 

Registro: Informes de Interventoría. Responsable: Interventor. 
2. Verificación: Verificar contra lo solicitado en las reglas de participación y la 

normatividad aplicable al proyecto. Registro: Informes de Interventoría. Responsable: 
Interventoría. 

3. Validación: Gestionar el trámite de la obtención, actualización o modificación de las 
licencias y/o permisos y/o concepto ante la Entidad competente. Registro: Licencias 
y/o permisos y/o conceptos de expertos (según sea el caso). Responsable: Contratista 
de estudios y diseños. 

 
Para el contrato objeto del presente proceso de selección las actividades antes señaladas 
se cumplen de la siguiente manera: 
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1. Revisión: Realizando actividades de seguimiento conforme al Manual de Interventoría. 

Registro: Informes de Interventoría. 
2. Verificación: Verificar contra lo solicitado en las reglas de participación, la normatividad 

aplicable al proyecto y el requerimiento del mismo en la etapa de ejecución. 
3. Registro: Formato “VERIFICACIÓN DISEÑO”, el cual deberá incluirse en los informes 

de Interventoría. 
4. Validación: (Aquí se debe indicar de qué manera se validarán los ajustes o 

modificaciones a los estudios y diseños en la etapa de ejecución, o también si existe 
alguna entidad en especial que realice la aprobación de unas obras construidas, de 
esta forma se dará el aval del proyecto (ejemplo; la construcción de la pista de 
atletismo, que a pesar de no haber presentado modificaciones a los diseños debe 
tener la aprobación del Federación Internacional), ya sea mediante la actualización de 
las licencias y/o permisos ante la Entidad competente, o mediante la obtención de 
conceptos de personas o entidades expertas. 

5. Registro: Modificación o actualización de Licencias y/o permisos y/o conceptos de 
Aval por expertos (según sea el caso). 

 
Las siguientes son algunas de las normas cuyo cumplimiento será exigible al contratista: 
 
 Legislación ambiental municipal y/o, CORTOLIMA 
 Legislación de seguridad industrial y de salud ocupacional 
 Normas NFPA – NEC y Código Nacional de Incendios 
 Legislación de tránsito vehicular y peatonal 
 Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo 

pesado impuesto según el tipo de obra, por la entidad competente. 
 El Código NSR –10 Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo 

Resistentes (Decreto 926 de  2010) 
 Ley 400 de 1997 
 Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, RAS – 2000, 

Resolución 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo 
Económico de la República de Colombia. 

 Reglamentación de manejo ambiental y recursos hídricos. 
 Ley 915 de 2004 
 Las demás normas técnicas que correspondan para la debida ejecución del contrato. 
 
Verificar que el contratista se ajuste, en especial, a lo establecido en los siguientes 
documentos y disposiciones: 
 
 Planos y especificaciones técnicas. 
 Legislación ambiental municipal y nacional. 
 Legislación de seguridad industrial y salud ocupacional. 
 Legislación de tránsito vehicular y peatonal. 
 Normas de sismo resistencia. 
 Normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de maquinaria y equipo 

pesado, impuesta en este tipo de obras por la entidad competente. 
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OBLIGACIONES DE CONTROL PRESUPUESTAL 
 
Sin perjuicio de aquellas establecidas en el manual de Interventoría y el pliego de 
condiciones, serán obligaciones de carácter financiero, a cargo del interventor: 
 
 Aprobar el programa de inversión del anticipo entregado al contratista, como requisito 

para la aceptación de la factura presentada por el este por tal concepto. 
 Controlar el buen manejo e inversión del anticipo entregado al contratista, en 

concordancia con las obligaciones que para dicho manejo se establezca en el contrato 
de obra respectivo. La cuenta donde se manejen los recursos del anticipo deberá ser 
de manejo por parte del contratista en cuenta separada para el proyecto, se deberá 
exigir a este la revisión permanente del flujo de fondos, un informe mensual de gastos 
contra la cuenta debidamente soportada con los recibos cancelados, según el plan de 
utilización del anticipo a probado por el EMPRESA PURIFICA E. S. P. 

 Informar sobre la generación de rendimientos del anticipo y tramitar su traslado al 
EMPRESA PURIFICA E. S. P. 

 Realizar mensualmente un análisis del avance financiero de las obras con los debidos 
soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipación, eventuales necesidades de 
modificaciones de reserva o de disponibilidades presupuestales o cualquier otra 
medida que el EMPRESA PURIFICA E. S. P. deba tomar para asegurar el flujo de 
fondos del contrato.  

 Aprobar los balances financieros soportes de cada factura. 
 Elaborar los balances financieros y la viabilidad de estos para efectos de 

modificaciones al contrato. 
 Exigir para la liquidación del contrato, la certificación del establecimiento bancario en 

que se manejó el anticipo, donde se certifique que la cuenta se encuentra liquidada y 
el reporte de los excedentes financieros generados, si los hubo. 

 El Proponente seleccionado debe de llevar minuciosamente el control de los recursos 
del proyecto, el flujo de caja actual y proyectado, el control de excedentes financieros, 
el control del manejo del anticipo y demás actividades que exija el EMPRESA 
PURIFICA E. S. P. 

 El Proponente seleccionado debe de llevar minuciosamente el control del presupuesto 
y la programación de la ejecución de las diferentes actividades contenidas en el 
contrato de construcción y las demás actividades afines que exija el EMPRESA 
PURIFICA E. S. P. 

 
9. OBLIGACIONES DE PURIFICA E.S.P.  
 
 Garantizar los recursos para la ejecución del contrato.  
 Pagar oportunamente las obras ejecutadas de acuerdo al valor aprobado en la 

propuesta y al pago realizado por la Alcaldía Municipal de Purificación.  
 Brindar el apoyo necesario para el desarrollo del contrato. 
 Designar el Interventor o el supervisor quien trabajará coordinado y de acuerdo al 

artículo vigésimo octavo del Manual de Contratación de PURIFICA E.S.P. 
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 Impartir las directrices que sean necesarias para la correcta ejecución del contrato. 
 Ejercer el control y vigilancia en la ejecución del contrato. 
 Revisar y suscribir las actas del contrato y demás documentos que se generen 

durante su ejecución. 
 La demás que por naturaleza del contrato correspondan y que garanticen su cabal y 

oportuna ejecución. 
 

10. SUPERVISON  DEL CONTRATO 
 
La empresa de servicios públicos PURIFICA E. S. P., realizara el seguimiento del 
contrato, a través de un funcionario de la empresa que se designara a través de acto 
administrativo.         
 

11. FIRMA Y PERFECCIONAMIENTO 
 
Dentro de los tres (3) días hábiles la siguiente, a partir de la notificación de la resolución 
por medio de la cual se adjudica el contrato, el Proponente favorecido o su 
representante legal, con el fin de la elaboración, revisión y registro presupuestal del 
contrato deberán presentar, la siguiente documentación: 
 

(i) Rut del consorcio y de cada uno de los integrantes, igualmente para persona 
natural. (Copias legibles). 

 
(ii) Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal y de cada uno de los 

integrantes (Copias legibles). 
 

(iii) Certificación (paz y salvo) de pagos de seguridad social y aportes parafiscales a la 
fecha de la adjudicación. 

 
(iv) Formulario IVA para personas naturales o jurídicas, consorcios o uniones 

temporales. 
 

(v) Certificación ORIGINAL bancaria a nombre del Proponente, de la cuenta en la que 
la entidad le consignará el valor del Anticipo, las Actas parciales y Acta de Recibo 
Final. 

 
(vi)  Copia de la resolución de facturación DIAN.  

 
 
 
 

JUAN CARLOS VILLEGAS NAVARRO 
GERENTE  

 
Elaboró: Jorge Eduardo Lozano Cardozo 
Director Técnico y Sistemas de Información 
 
Revisó: Yudi Paola Mayorga Zarta 
Asesor Jurídico “PURIFICA E.S.P.”  
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ANEXO 1 
 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
 
Fecha: _______________________________                    
 
Señores 
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO DE PURIFICACION “PURIFICA E. S.P.” 
 
REF. : INVITACIÓN PRIVADA No. 01 DE 2019  OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA QUE 
TIENE COMO OBJETO REPOSICION DEL COLECTOR NOR-OCCIDENTAL DEL 
AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION - TOLIMA. 

 
Respetados señores: 
 
Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para la  
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO 
DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO REPOSICION DEL COLECTOR NOR-OCCIDENTAL 
DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION - TOLIMA. 
 
En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el 
respectivo contrato dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de la 
misma y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con la propuesta, la minuta del contrato y 
las especificaciones técnicas exigidas por las normas que regulan la materia 
. 
En mi calidad de proponente declaro: 
 
1. Que acepto las condiciones establecidas para la ejecución del contrato, entendiendo que 

podrán variar durante el desarrollo del mismo. 
 
2. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del 

contrato respectivo, cuando PURIFICA ESP dé la orden de iniciación mediante la 
comunicación escrita que se suscriba para el efecto, y a terminarlo dentro de los plazos 
contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de la Invitación, la 
propuesta y el contrato respectivamente. 

 
3. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que no 

me encuentro incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás 
prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato. 

 
4. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades 

competentes, los sitios en los que debo desarrollar el objeto a contratar, sus 
características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, 
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geotécnicas y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la 
propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración. 

 
5. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y 

contenida en esta propuesta y sus anexos es veraz y susceptible de comprobación. 
 
INFORMACIÓN DIRECTOR DEL PROYECTO: 
 
Nombre:         _______________________________ 
 
Profesión:      _______________________________ 
 
Cédula de ciudadanía:     _______________________________ 
 
Tarjeta Profesional:     _______________________________ 
 
Firma:       _______________________________ 
 
RESUMEN DE LA PROPUESTA: 
 
Nombre o Razón Social del Proponente:  _______________________________ 
 
Cédula de ciudadanía o NIT:    _______________________________ 
 
Valor Total de la propuesta:     _______________________________ 
 
Plazo Total para ejecutar el Contrato:   _______________________________ 
 
Atentamente, 
 
Firma:       _______________________________ 
 
Nombre:        _______________________________ 
 
Cédula de ciudadanía:     _______________________________ 
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MESES CARGO / OFICIO DEDICACI
ON MES V/MES VALOR TOTAL

9,0 Director de interventoría 20%

9,0 Residente de interventoría 100%

9,0 Técnico en Construcción 100%

9,0 Topógrafo 80%

9,0 Cadenero I 80%

9,0 Secretaria 100%

MESES DESCRIPCION DEDICACI
ON MES V/MES VALOR TOTAL

9
Ensayos de laboratorio
(materiales, suelos, concretos,
etc.)

65%

7 Equipo completo de topográfico 80%

9 Oficina - Campamento (inc.
Servicios públicos) 100%

9 Computador y equipo de oficina
y alquiler de software 100%

9
Reproducción de documentos
(fotocopias, heliografías ,
planos)

50%

9 Gastos de transporte y viáticos 40%

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL ( A ) 

OTROS COSTOS DIRECTOS ( B )

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS ( B )

SUBTOTAL COSTO DE LA CONSULTORIA (A + B )

IVA 19% SOBRE COSTO DE LA CONSULTORIA

VALOR TOTAL DE LA CONSULTORIA IVA 16% INCLUIDO

GASTOS DE PERSONAL ( A )

VALOR PERSONAL

FACTOR MULTIPLICADOR 1.9

ANEXO 2 
 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA AL 
CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO “REPOSICION DEL COLECTOR 
NOR-OCCIDENTAL DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION - 
TOLIMA”. 
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ANEXO 3 

 
DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO 

 
Señores  
PURIFICA E.S.P. 
Cra. 4 N° 8 - 58  PURIFICACIÓN  
 
 
REFERENCIA: Proceso de Invitación Privada No. 01 de 2019 OBJETO: INTERVENTORIA 
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA QUE 
TIENE COMO OBJETO REPOSICION DEL COLECTOR NOR-OCCIDENTAL DEL AREA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION - TOLIMA. 
 
Los suscritos, (Nombre del Representante Legal) y (nombre del Representante Legal),  
debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de (Nombre o razón social 
del integrante) y (nombre o razón social del integrante), respectivamente, manifestamos por 
este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el proceso 
de la referencia cuyo objeto es ________________, y por lo tanto, expresamos lo siguiente: 
 
La duración de este Consorcio será igual al término de ejecución, liquidación del contrato (que 
para este efecto se tomará de _________ meses y ________ () año. 

 
El Consorcio está integrado por: 
 
Los Consorciados son responsables en forma conjunta y solidaria con relación al contrato. 
 
 NOMBRE    PARTICIPACIÓN   (%) 
 
 ________________  _____________  _______ 
 
 ________________  _____________  _______ 
 
 
El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, 
debe ser igual al 100%. 
 
El Consorcio se denomina CONSORCIO. 

 
La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria y mancomunadamente 
responsables de toda y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. 
En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la 
propuesta y del contrato, afectaran a todos sus miembros. 
 
El consorcio podrá adquirir derechos y asumir las obligaciones necesarias, dirigidas a la 
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realización de su objeto. 
 
La sociedad Consorcio____________________________________, elevara la representación 
del consorcio para efectos de todas las decisiones que tengan que tomarse en relación con la 
entidad contratante. Las decisiones serán consultadas con la junta de socios. 
 
El representante del Consorcio es (indicar el nombre), identificado con C.C. No. de, quien está 
expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con 
la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias 
respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. Igualmente se 
designa como suplente del representante legal al______________________, identificado con 
cedula de ciudadanía número _____________ de _____________, quien lo reemplazara en 
los casos de ausencia temporal definitiva. 
 
La ejecución e interpretación de este contrato será regulada por las leyes colombianas. Y a 
desarrollar todas mis actividades en el marco de principios éticos y asumir con seriedad y 
responsabilidad todos los compromisos relacionados en esta unión. 

 
Las partes convienen que en el evento en que surja alguna diferencia entre las mismas, por 
razón o con ocasión del presente contrato, será resuelta por un tribunal de arbitramento cuyo 
domicilio será en_____________________, integrado por (__) árbitros designados conforme a 
la ley. 

 
Los consorciados podrán modificar las estipulaciones cuando lo consideren necesario y 
conveniente para el mejor cumplimiento del objeto del consorcio. 
 
El consorcio se disolverá: 
 
- Por vencimiento del término de duración, si antes no fuere prorrogado; 
- Por la imposibilidad de desarrollar el objeto del consorcio; 
- Por desaparición de una de las dos partes consorciadas; 
- Por disposición judicial; 
- Por las demás causales establecidas por la ley; 
 
La sede del Consorcio es: 
 
Dirección de correo Dirección electrónica Teléfono 
Telefax ________ 
Ciudad _________ 
 
En constancia, se firma en _______ a los días del mes de 2019. 
(Nombre y firma de cada uno de los integrantes) 
Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio) 
Nombre y firma del Representante Legal Suplente del Consorcio) 
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ANEXO 4 
 

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL 
 
 
Señores  
PURIFICA E.S.P. 
Cra. 4 N° 8 - 58  PURIFICACIÓN  
 
 
REFERENCIA: Proceso de Invitación Privada No. 01 de 2019  OBJETO: INTERVENTORIA 
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA QUE 
TIENE COMO OBJETO REPOSICION DEL COLECTOR NOR-OCCIDENTAL DEL AREA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION - TOLIMA. 
 
Los suscritos, (Nombre del Representante Legal) y (nombre del Representante Legal), 
debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de (nombre o razón social 
del integrante) y  (nombre o razón social del integrante), respectivamente, manifestamos por 
este documento, que hemos convenido asociarnos en Unión Temporal para participar en el 
proceso de la referencia, cuyo objeto es ___________, y por lo tanto, expresamos lo siguiente:  
 
La duración de la Unión Temporal será igual al término de ejecución, liquidación del contrato y 
un año mas. 
 
La Unión Temporal está integrada por: 
 
NOMBRE   TÉRMINOS Y EXTENSIÓN  COMPROMISO (%) 
    DE PARTICIPACIÓN EN LA 
    EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
____________________ ______________________  ______________ 
 
____________________ ______________________  ______________ 
 
 
Discriminar en función de los ítems establecidos en el presupuesto oficial, para cada uno de 
los integrantes. 
 
El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, 
debe ser igual al 100%.  
 
La Unión Temporal se denomina UNIÓN TEMPORAL ___________.  
 
La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria 
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El representante de la Unión Temporal es ______________ (Indicar el nombre), identificado 
con la cédula de ciudadanía No. _________, de ______________ , quien está expresamente 
facultado para firmar y  presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la 
adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias 
respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.  
 
La sede de la Unión Temporal es:  
 
Dirección de correo Dirección electrónica Teléfono  
Telefax ___________ 
Ciudad ___________  
 
En constancia, se firma en  __________, a los días ____ (__)  del mes de_______ de 2019.  
 
(Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes)  
(Nombre y firma del Representante Legal de la Unión Temporal) 
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ANEXO 5 

 
Certificación de contratos para acreditación de experiencia 

 
Oferente: 
 

Contratos relacionados con 
la actividad de la 

construcción y/o Interventorìa 

Participación del proponente 
en el contratista plural 

Valor total de los contratos 
ejecutados (Valor del contrato 
ponderado por la participación 

en pesos colombianos) 
   
   
   
   
   
   
   
   

Total  
 
En constancia de lo anterior firmo este documento a los días (día) del mes de (mes) del (año) 
 
Firma del Representante Legal del Oferente 
 
Nombre: ___________________________________________ 
Cargo: _____________________________________________ 
Documento de identidad: ______________________________ 
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ANEXO 6 
 

Certificación de la capacidad Técnica 
 
Oferente: 
 

Nombre del 
socio y/o 

profesional de la 
Ingeniería 

Profesión No. De Matricula 
Profesional 

Número y año 
del contrato 
laboral o de 

prestación de 
servicios 

profesionales 

Vigencia del 
contrato 

     
     
     
     
     
     
 
En constancia de lo anterior firmo este documento a los días (día) del mes de (mes) del (año) 
 
Firma del Representante Legal del Oferente 
 
Nombre: ___________________________________________ 
Cargo: _____________________________________________ 
Documento de identidad: ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS  
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL 

MUNICIPIO DE PURIFICACION – TOLIMA 
 “PURIFICA” E.S.P. 
NIT. 809.004.412-4 

 

“POR UNA PURIFICACIÓN MEJOR  2018 - 2019”Carrera 4 No. 8-58 Telefax: (098) 2280261- 
Teléfono: (098) 2282827 Email: purificaesp@yahoo.es 31 

 

 
 
 

ANEXO 7 
 

 Formato del certificado de acreditación de experiencia para cumplir con los requisitos 
habilitantes 

 
Oferente: 
 

Nombre del cliente  

Nombre del contratista  
¿El contratista es un 
proponente plural?  Porcentaje de participación  

Fecha de 
inicio  Fecha 

terminación  Duración en 
meses  

Monto contratado (incluido 
adicionales)  

Objeto del contrato  
Persona de contacto para 

verificación  

Teléfono  Celular  

Dirección  

E-mail  
 
 
Firma del Representante Legal del Oferente 
 
Nombre: ___________________________________________ 
Cargo: _____________________________________________ 
Documento de identidad: ______________________________ 
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ANEXO 8 
 
Formato del certificado de acreditación de la capacidad financiera y capacidad organizacional 

para cumplir con los requisitos habilitantes 
 
 
Oferente: 
 
Resumen de cuentas de balance general y estado de resultados que sean necesarias para 
verificar los requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional 
 
 

Cuenta Oferente 
singular 

Oferente plural 
Participante 1 Participante 2 Participante 3 

Activo corriente     

Activo total     

Pasivo corriente     

Pasivo total     

Utilidad 
operacional     

Gastos de 
intereses     

Fecha de corte      

 
Si el oferente es plural y tiene más de tres participantes debe insertar las columnas 
adicionales 
 
 
Firma del Representante Legal del Oferente 
 
Nombre: ___________________________________________ 
Cargo: _____________________________________________ 
Documento de identidad: ______________________________ 
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ANEXO 9 
 
 
Oferente: 
 
Capacidad financiera 
 

% de 
participación 

Oferente ind, Oferente plural 
100% % % % 100% 

Indicador Indicé del 
oferente 

Índice 
participante 1 

Índice 
participante 2 

Índice 
participante 3 

Indicé del 
oferente 

índice de liquidez      

indicé de 
endeudamiento      

Razón de 
cobertura de int.      

 
Si el oferente es plural y tiene más de tres participantes debe insertar las columnas 
adicionales 
 
Capacidad organizacional 
 

% de 
participación 

Oferente ind, Oferente plural 
100% % % % 100% 

Indicador Indicé del 
oferente 

Índice 
participante 1 

Índice 
participante 2 

Índice 
participante 3 

Indicé del 
oferente 

Rentabilidad 
sobre activos      

Rentabilidad 
sobre patrimonio      

 
Si el oferente es plural y tiene más de tres participantes debe insertar las columnas 
adicionales 
 
Firma del Representante Legal del Oferente 
 
Nombre: ___________________________________________ 
Cargo: _____________________________________________ 
Documento de identidad: ______________________________ 
 
 


