EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEQ DEL
MUNICIPIO DE PURIFICACION — TOLIMA
“PURIFICA” E.S.P.
NIT. 809.004.412-4

s

TERMINOS DE REFERENCIA INVITACION PRIVADA 004 DE 2019

1. EUNDAMENTOS DEL PROCESO

11 OBJETO DE LA INVITACION

El objeto del contrato a desarrollar por el contratista es la INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE
COMO OBJETO REPOSICION Y MEJORAMIENTO DEL ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LOS BARRIOS EL PLAN, MODELO, OSPINA PEREZ Y EL
TRIANGULO DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION - TOLIMA.

De acuerdo con las descripciones, especificaciones y demas condiciones establecidas en
estos términos.

1.2 DURACION

El plazo para la ejecucion del contrato es de CINCO (5) MESES, contado a partlr del Acta
de Iniciacién suscrita entre PURIFICA E.S.P. y el contratista.

1.3 VISITA DE OBRA (NO OBLIGATORIA)

Los Proponentes invitados podran asistir a una visita de obra programada para el dia 30
de diciembre de 2019, a las 9:00 a.m., el lugar de encuentro sera en las oficinas de
PURIFICAE.S.P.

A la visita de obra debera asistir el Proponente o su delegado debidamente autorizado
quien debera ser Ingeniero Civil o Sanitario, o el Representante legal, si es el caso, si no
€s Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario debera estar acompafiado por un profesuonal de la
Ingenieria Civil o Sanitario.

Los profesionales de la Ingenieria deberan presentar la Copia de la Certificacién del
Consejo Profesional de ingenieria vigente y Copia de la Tarjeta Profesional.

La visita no es de caracter obligatorio y se realiza con el fin de gue los proponenies
conozean las condiciones y sitio de ejecucion del objeto contractual lo cual se considera
por parte de la Entidad un factor importante a tener en cuenta para la elaboracién de su
propuesta, la no asistencia es responsabilidad dnica del proponente y de la elaboracién
de su propuesta consistente con las condiciones propias del sitio de gjecucion. El hecho
de que los proponentes no se familiaricen debidamente con fos detalles y. condiciones
bajo los cuales seran ejecutados los trabajos, no se considerara como argumento valido
para posteriores reclamaciones.
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1.4 ENTREGA DE PROPUESTAS

Las propuestas deberan ser entregadas a mas tardar el dia 02 de enero de 2020 a las
9:00 a.m. en la oficina de la Gerencia de la empresa, en un (1) sobre sellado.

2

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

La propuesta debe contener los siguientes documentos:

2.1. REQUISITOS HABILITANTES DE CONTENIDO JURIDICO

Carta de presentacion de la propuesta Anexo 1, firmada por el representante
legal de la firma cuando es persona juridica o por el proponente cuando es persona
natural. Cuando se trata de Consorcios, Uniones Temporales o Sociedades, debe
estar firmada por la persona a quien se le ha asignado la representacién legal,
Cuando la oferta sea presentada por un Consorcio o unién Temporal al menos uno
de los miembros del Consorcio o de la Unién Temporal debe haber Recibido
Invitacion para participar ya sea como Persona Natural o Juridica, pero todos los
miembros del consorcio o fa unién Temporal deben estar Inscritos en el Registro de
Proponentes de PURIFICA E.S.P. En cualquier caso para persona natural o juridica,
la propuesta debera estar avalada por un profesional que certifique su calidad de
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, presentando su tarjeta profesional y vigencia
de la misma.

Copia de la cedula de ciudadania, matricula profesional y vigencia de la matricula
profesional.

Certificado de inscripcién en el Registro Unico de Proponentes de la Camara de
Comercio de su jurisdiccion, vigente a la fecha de cierre de la contratacion, con
fecha de expedicion no superior a treinta (30) dias a la fecha de cierre del proceso
de contratacion.

Certificado De Existencia Y Representacidén Legal Para Personas Juridicas Y/O
Registro Mercantil Personas Naturales: El proponente debe acreditar su existencia y
representacion legal, mediante la presentacién del certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio de su domicilio social y/o
matricula mercantil, con fecha de expedicién igual o inferior a treinta (30) dias
anteriores a la fecha de presentacién de la propuesta.

Propuesta econémica, se debe diligenciar el formulario de cantidades y precios que
se encuentra en el Anexo 2, los precios unitarios de cada item se presentaran
ajustado a la centena.
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Certificacion de Visita de Obra (Cuando se asiste).

Garantia de Seriedad de la Propuesta, no podra ser inferior al DIEZ POR CIENTO
(10%) del valor de la oferta y su vigencia de Noventa (90) dias calendario contados
a partir de la presentacion de la propuesta, la cual debe cubrir los perjuicios
derivados del incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos:

La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el
plazo para la adjudicacién o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal
prorroga sea inferior a tres (3) meses.

El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentacion de las
ofertas.

La no suscripcién del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.

La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de
cumplimiento del contrato. _

Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como unién temporal,
consorcio o promesa de sociedad futura, la garantia debe ser otorgada por todos
sus integrantes. :

Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloria General de la
Republica.

Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduria General de la
Nacion.

Certificado de Antecedentes Judiciales

Constancia de no estar inscrito en el Sistema De Registro Nacmnal De Medidas
Correctivas De La Policia Nacional (SRNMC).

Copia del Registro Unico Tributario (R.U.T.)

Libreta Militar _

Hoja de vida en formato de la funcién publica del proponente persona natural o def
representante legal si es persona juridica

Certificacion de Inscripcion en el registro (inico de proponentes Purifica E.S.P.
CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: Los proponentes
deben manifestar que no se encuentran incursos en ninguna de las causales de
inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el articulo 8 de la L.ey 80 de 1993.
Si el proponente es una persona juridica, se debera manifestar ademas que ni los
socios, ni fos miembros de junta, ni el representante legal se encuentra incursos en
inhabilidades o incompatibilidades que impidan que el proponente al que perenecen
contrate con LA EMPRESA “PURIFICA” E. S. P. Las establecidas en la ley 1474 de
2011.

Poder. En caso que la persona que firma la oferta no fuere el Representante legal del
proponente, deberd anexarse el respectivo poder autenticado ante Notaria Plblica; asi
mismo se debe indicar de forma expresa la facultad del apoderado para firmar el
contrato, si es el caso.
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e Acreditacion pago sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y
aportes a las cajas de compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, SENA: De conformidad con el articulo 23 de la ley 1150 de 2007 que
modifica el inciso segundo y el pardgrafo 1° del articulo 41 de la Ley 80, los
proponentes deberan acreditar que se encuentran al dia en el pago de los aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral: Salud, pensién, ARL y parafiscales: (SENA,
ICBF y Cajas de Compensacion Familiar), cuando a elio haya lugar, mediante la
presentacién de certificacion expedida por su revisor fiscal, cuandc este exista,
contador pablico o su representante legal, segiin sea el caso. La certificacion debera
tener una fecha de expedicién no anterior a treinta (30) dias calendario previo a la
fecha de cierre de la presente invitacién.

2.2, REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER TECNICO
2.2.1. EXPERIENCIA
2.2.2. Experiencia general

El proponente debera presentar dos (2) Certificaciones de experiencia en: contratos de
interventoria de obras de civiles, con entidades publicas o privadas, los cuales deberan
estar inscritos en el Registro Unico de Proponentes de la Camara de Comercio en la cual
se encuentre inscrito, de cuya sumatoria debe ser igual o mayor al cien por ciento (100%)
del valor del presupuesto oficial de Ia presente invitacion, para lo cual debera diligenciar el
Anexo 7 y presentar Copia de la Certificacion de Obra o Copia del conirato y Acta de
Recibo Final y/o Acta de Liquidacion, el cual debera estar en el reporte de contratos
ejecutados en el Registro Unico de Proponentes. (El valor de los contratos se actualizara
a los SMMLYV del afio de contratacién.) -

2.2.3. Experiencia especifica

El proponente debera presentar dos (2) Certificaciones de experiencia en contratos de
interventoria de obras de redes de alcantarillado, con entidades plblicas o privadas, las
cuales deberan estar inscritas en el Registro Unico de Proponentes de la Camara de
Comercio en ia cual se encuentre inscrito, para lo cual debera diligenciar el Anexo 7 y
presentar Copia Certificacion de Interventoria de la entidad contratante o Copia del
contrato y Acta de Recibo Final y/o Acta de Liquidacion, el cual debera estar en el reporte
de contratos ejecutados en el Registro Unico de Proponentes. (El valor de los contratos se
actualizara a los SMMLYV del afio de contratacion.)

2.2.4. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL MINIMO EXIGIDO

e Director de Interventoria: Se debe contar con un director de interventoria que
cumpla con lo exigido en la Norma RAS, para este caso se requiere un Ingeniero
Civil o Ingeniero sanitario con minimo diez (10) afos de experiencia general. Se
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debe anexar fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de wgencna y carta
original de intencion de participar en el proyecto.

¢ Residente de Interventoria: Se debe contar con un Ingeniero Residente con
experiencia profesional minima de cinco (5) afios contados a partir de la fecha de
grado y experiencia especifica como contratista o director o residente de
interventoria o construccidén de proyectos de obras civiles y carta original de
intencién de participar en el proyecto.

e Topégrafo: Se debe contar con un topédgrafo con disponibilidad permanente para
que realice el control del proyecto, quien debe tener una experiencia general
minima de tres (3) afios. Se debe anexar fotocopia de tarjeta profesional del
CPNT vy carta original de intencion de participar en el proyecto.

2.3. REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER FINANCIERO

De acuerdo al Registro Unico de Proponentes se debera presentar el Anexo 8, el cual
servira para comparar los indicadores de la siguiente tabla, los cuales se deben cumplir
s0 pena de ser rechazada la propuesta.

2.3.1. INDICADORES DE VERIFICACION PARA LA CAPACIDAD FINANCIERA

INDICADOR FORMULA MARGEN
El indicador de liquidez
corresponde al Activo

Liquidez Corriente sobre Pasivo Mayor o igual a 50
Corriente. '

Nivel de Pasivo total sobre aclivo Menor o igual a 0.10

Endeudamiento Total '

Utilidad operacionail ;
divida por los gastos de | Mayor o igual al 50
intereses

Razén de cobertura de
intereses

NOTA: Para el caso de las propuestas presentadas por consorcios 0 uniones temporales,
los indicadores financieros se verificaran o determinaran, seglin corresponda, para cada
uno de los integrantes por separado, luego aplicando el porcentaje de participacion en el
consorcio o unién temporal para finalmente sumados como subtotales, obtener el indice
de referencia.

2.3.2. CAPACIDAD DE ORGANIZAC[ON

Teniendo en cuenta los mismos criterios de la capacidad financiera, y de acuerdo a los
lineamientos establecidos en el Decreto 1082 de 2015, la Entidad Contratante define los
indicadores de capacidad organizacional, los cuales seran verificados mediante los
mismos soportes definidos para los indicadores de capacidad financiera, asi:
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RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

La rentabilidad del patrimonio corresponde a la Utilidad Operacional dividida por el
Patrimonio. El requisito de Rentabilidad de Patrimonio es: Mayor o igual a 0.30.

Para los Proponentes Plurales, éste serd calculado como la razén entre la suma de la
Utilidad Operacional y la suma del Patrimonio, ambas (sumas) de los miembros que sean
sefialados por el Proponente en Mayor o igual a 0.30.

RENTABILIDAD DEL ACTIVO

La rentabilidad del activo corresponde a la Utilidad Operacional dividida por el Activo
Total. El requisito de Rentabilidad del Activo que se debe cumplir es: Mayor o igual a 0.50.

Para los Proponentes Plurales, éste serd caiculado como la razén entre la suma de ia
Utilidad Operacional y la suma del Activo Total, ambas (sumas) de los miembros que sean
sefialados por el Proponente en Mayor o igual a 0.30 para la acreditacion de la Capacidad
Organizacional.

2.3.3. VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA

El proponente debera indicar el VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA, el cual no podra
superar el presupuesto oficial estimado en CIENTQO TREINTA Y OCHO MILLONES
OCHOCIENTOS MIL DOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 92/100 MCTE
($138.800.275,92}, el cual debe cubrir todos los costos en los que vaya a incurrir durante
el desarrolle del contrato. :

FORMA DE PAGO:
La empresa de servicios plblicos PURIFICA E.S.P., pagara de la siguiente forma:

- Un anticipo equivalente al CUARENTA (40%) del valor del contrato.

- En el primer pago parcial se amortizara el 100% del anticipo, los deméas pagos en
proporcidn al avance efectivo de las obras y hasta alcanzar el 90% def valor del
contrato.

- El valor del Acta de Recibo Final de Interventoria no serd inferior al DIEZ POR
CIENTO (10%) del contrato.

Estos valores se cancelaran siempre y cuando el supervisor dei contrato de su recibido a
satisfaccién y se cumplan con los demas requisitos exigidos por la empresa.

3. EVALUACION TECNICA

“POR UNA PURIFICACION MEJOR 2018 - 2019”
Carrera 4 No. 8-58 Telefax: (098) 2280261- Teléfono: ((698) 2282827 Email: punﬁcaesp@yahoo es



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEQ DEL
MUNICIPIO DE PURIFICACION — TOLIMA
= “PURIFICA” E.S.P.
5. NIT. 809.004.412-4

El Proponente debera cumplir con los requerimientos de los REQUISITOS
HABILITANTES DE CARACTER TECNICO, la ausencia de uno o aigunos de estos o el
no cumplimiento de lo alli solicitado serd CAUSAL DE RECHAZO de la PROPUESTA y no
permitira continuar con la evaluacion de la misma.

4, EVALUACION FINANCIERA

El Proponente deberd cumplir con los requerimientos de los REQUISITOS
HABILITANTES DE CARACTER FINANCIERO, la ausencia de uno o algunos de estos o
el no cumplimiento de lo alli solicitado sera CAUSAL DE RECHAZO de la PROPUESTA y
no permitira continuar con la evaluacion de la misma.

5. EVALUACION DE LA PROPUESTA

La evaluacion de la propuesta se realizard con los proponentes que cumplan con los
criterios establecidos en la evaluacién financiera y técnica, de acuerdo a los precios vy
cantidades relacionados en el Anexo 2.

Para efectos de la calificacién econémica se consideraran dGnicamente Ias propuestas
hébiles, es decir aquellas que:

1) Cumplan la totalidad de los requisitos de orden Juridico, financiero y técnico.

2) Su valor total corregido no supere el presupuesto previsto para la Invitacion.

3) Hayan cotizado todos los items en el Anexo 2.

4) Las propuestas habiles cuyo valor total corregido esté por fuera del rango comprendido
entre el 95% y el 100% del presupuesto oficial seran calificadas como NO SE
EVALUARAN.

Se aplicara el siguiente procedimiento a las propuestas hébiles de acuerdo al articulo 46
del manual de Contratacién, se tendran en cuenta en la evaluacion los siguientes
aspectos:

(a) la experiencia del interesado y del equipo de trabajo; y
(b} la formacién académica y las publicaciones técnicas y cientificas del equlpo de traba;o.

{c) precio ofertado.

Por lo anterior se realiza la siguiente asignacion de puniaje por criterios

CONCEPTO PUNTAJE
La experiencia del interesado y del equipo de 20
trabajo
La formacion acadéemica y las publicaciones 24
técnicas y cientificas del equipo de trabajo
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Asesor especialista adicional

Apoyo personat discapacidad 1

Precio ofertado 50
TOTAL 100

a) La experiencia del interesado y del equipo de trabajo (20 puntos)

Se asignaran diez (10) puntos si la sumatoria de los
contratos presentados como experiencia general supera por
lo menos el doble del presupuesto oficial, de Io contrario no
se asignara puntaje.

e Se asigharan cinco (5) puntos si el Director de Interventoria

cuenta con mas de 15 afios de experiencia general.
(Contados a partir de la expedicion de la matricula
profesional).

Se asignaran cinco (5) puntos si el Residente de
Interventoria cuenta con mas de 10 afos de experiencia
general. (Contados a partir de la expedicidon de la matricula
profesionat). '

b} Laformacion académica del equipo de trabajo (24 puntos).

-

Se asignaran diez (10) puntos si el Director de Obra cuenta
con especializacion en gerencia de proyectos o gerencia
ambiental o gerencia de obra.
Se asignaran cuatro (4) puntos si el Director de Obra cuenta
con curso certificado en coordinador de trabajo seguro en
alturas y cursc certificado en trabajos en espacios
confinados.
Se asignaran cinco (5) puntos si el Ingeniero Residente
cuenta con especializacion en gerencia de proyectos o
gerencia ambiental o gerencia de obra.

Se asignaran cinco (5) puntos si €l ingeniero Residente
cuenta con especializacién o diplomado o curso certificado
en salud ocupacional.

¢) Asesor especialista adicional
s Se asignaran cinco (5) puntos si se acredita un asesor cuya
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profesion sea Ingeniero Civil, con quince (15) afos de
experiencia general soportados desde la expedicién de la
matricula profesional, y experiencia especifica con dos
certificaciones como contratista interventor de obras civiles
con entidades piblicas, ademas el profesional debera
acreditar especializacion en control y/o gestién de la calidad.
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d} Apoyo personal discapacidad (1 punto).

« Se asignara un (1) punto si el proponente acredita que en su
némina al cierre del proceso tiene vinculados trabajadores
con discapacidad.

Lo anterior debera ser acreditado con certificaciéon expedida
por el ministerio de trabajo la cual debera estar vigente a la
fecha de cierre del presente proceso. '

En el caso de los proponentes plurales (consorcios o uniones
temporales) dicha ceriificacion puede ser acreditada por
cualquiera de sus integrantes.

e) Precio ofertado (50 puntos)

Se calcula la media geométrica G con los valores totales corregidos de todas las
propuestas habiles que no superen el presupuesto oficial previsto para [a
Convocatoria. Para efectos de estd evaluacion la media geométrica G se calculara de
la siguiente manera

G=( X Xz *...Xn) (7

X; = Valor de la propuesta i
N = Nimero de propuestas

Entre las propuestas que califican econdmicamente se le otorgara un puntaje econdmico
de cincuenta (50) puntos a la propuesta que sea igual o esté mas cerca por debajo de la
media geometrica G, la asighacién de puntajes a las propuestas se hara teniendo en
cuenta la siguiente distribucion:

e Se clasificaran las propuestas en dos grupos: 1) las que tienen valor igual © inferior a
la media geométrica y 2) a las que tienen valor superior a la media geométrica.

¢ A la propuesta clasificada en el grupo 1 que esté igual o mas cerca de la media
geomeétrica se le asignaran 50 puntos; las demas propuestas de este grupo recibiran 5
puntos menos que la anterior en la medida que su valor se aleje de la media
geomeétrica, en forma consecutiva hasta agotar las propuestas clasificadas en este
grupo. '

e A las propuestas clasificadas en el grupo 2 se le asignaran 5 puntos menos del menor
valor obtenido por las propuestas del grupo 1 a medida que su valor se aleje de la
media geométrica, hasta llegar a un valor minimo de 5 puntos el cual sera asignado al
resto de participantes habiles.

El comité evaluador presentara el orden de elegibilidad basado en la puntuacién obtenida
en la evaluacion econdmica.
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6. GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

El contratista se obliga a indemnizar los perjuicios que cause como consecuencia de la
ejecucion del confrato, para lo cual constituird una garantia tnica de cumplimiento,.
conforme a lo estipulado en el Decreto 4828 de 2008 y el Decreto 2493 de 2009, que
ampare los siguientes riesgos:

a) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Para garantizar las obligaciones que se coniraen,
el pago de muitas y demas sanciones que se llegaren a imponer, en cuantla equwalente
al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor fotal del contrato, con una durac1on igual al plazo
del contrato y cuatro (4) meses mas contados a partir de la fecha de’ exped:c;on de la
garantia (nica. La garantia de cumplimiento cubrira los penodos de ejecucmn y
liquidacidn del mismo. :

b) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES: En cuantia equivalente al VEINTE POR CIENTO {20%) del valor total del
contrato durante el término de ejecucion del contrato y tres (3) afios mas contados a partir
de la fecha de expedicion de la garantia umca :

c) CALIDAD DEL SERVICIO: : En cuantla equnfaiente al VE[NTE POR CIENTO (20%)
del valor del contrato de consultoria y su v:genc:a seréa por el término del contrato y un afio
mas, contados a partir de la fecha del ac’ta de recibo final de la obra. '

d) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL En cuantia equivalente al
VEINTE (20%) del valor. de[ Contrato y en ningtn caso inferior a doscientos salarios
minimos mensuales Iegales wgentes (200 SMMLYV) al momento de la expedicién de la
pbliza y debe cubnr el ter_mmo _dei Contrato y tres (3) afio mas, en Poliza anexa

&) BUEN MANE.’JO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: En cuantia equivalente
al CIEN POR CIENTO {1 00%) del valor total que reciba a titulo de anticipo y tendré una
vigencia igual al termmo de ejecucion del contrato y seis (6) meses mas es decir hasta la
Ilquldamon del m;smo

7. CRONOGRAMA DEL PROCESO

Actividad Fechay hora Lugar
Acto de apertura del proceso Veintiséis 27 de Oficina Gerencia de
P P diciembre de 2019 PURIFICAE.S.P
Comunicacién de Invitacion Veintiséis 27 de Oficina Gerencia de
diciembre de 2019 PURIFICAE.S.P.
Visita de Obra Diciembre 30 de | Oficina Direccidn Técnica
“POR UNA PURIFICACION MEJOR 2018 - 2019” ' 0
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2019 9:00 a.m. de PURIFICA E.S.P.
Plazo para presentar propuestas Enero 02 de 2020 a! Secretaria de Gerencia
las 9:00 a.m. de PURIFICA E.S.P.
Oficina de
Verificacién requisitos habilitantes Enero 2y 3 de PRESUPUESTO de
2020 PURIFICA ES.P.
3 de Enero de Oficina de
informe Comité evaluador 20209 PRESUPUESTO de
PURIFICA E.S.P..
Publicacién informe Comité 3 de Enero de 2020 Oficina de
Evaluador PRESUPUESTO de
PURIFICA E.S.P.

Traslado para presentar
observaciones al informe del Comité
Evaluador

Del 3 al 4 de Enero
de 2020

Oficina Gerencia de
PURIFICA E.S.P.

Respuestas a las Observaciones y
Publicacion dei informe definitivo de

7 de Enero de 2020

Oficina Gerencia de
PURIFICA E.S.P. ESP.

calificacion
Adjudicacién Oficina Gerencia de
8 de Enero de 2020 PURIFICAE.S.P.
Elaboracion. del contrato Del g al 10 de Oficina Gerencia de
’ Enero de 2020 PURIFICA E.S.P.
Perfeccionamiento y legalizacion del _
Contrato (Expedicion del Registro , .
Presupuest(al Eago de Estam?aillas e Del 11 ai 14 de Oficina Gerencia de
’ Enero de 2020 PURIFICA E.S.P.

Impuestos Municipales y aprobacién
de las garantias que hubiere lugar).

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

® Acatar la Constitucion Politica, la ley, las normas legales y procedimentales
establecidas por el Gobierno Nacional, Municipal, la Empresa de Servicios Pablicos
PURIFICA E.S.P. y demas normas pertinentes.

® Cumplir con los elementos de proteccién de los trabajadores (seguridad Industrial).

e Realizar la LA “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO
OBJETOC REPCSICION Y MEJORAMIENTO DEL ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LOS BARRIOS EL PLAN, MODELO, OSPINA PEREZ Y EL
TRIANGULO DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION - TOLIMA”,
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Ejecutar el objeto contractual de manera oportuna e idénea de conformidad con las
finalidades y los principios de economia, transparencia y responsabilidad, ademas
de cumplir con los postulados de la funcién administrativa consagrados en el
Articuio 209 de la Constitucién Politica, el manual de contratacién de PURIFICA
E.S.P. En desarrollo del objeto contractual, el CONTRATISTA debe manifestar que
se obliga a cumplir a cabalidad con las actividades que se describen para el
presente proceso de contratacion.

Disponer lo necesario para que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad.

Prestar oportuna colaboracién para la diligente ejecucion del contrato, utilizando de
manera eficaz su idoneidad y experiencia en el desarrolio del mismo.

Dar curso a las directrices impartidas por el Supervisor del contrato.
Cumplir con las normas legales para el cumplimiento del objeto del contrato.

Cumplir dentro del término establecido por PURIFICA E.S.P. con ios requisitos
exigidos para la ejecucion del contrato.

Suministrar al supervisor designado por PURIFICA E.S.P. toda la informacion
requerida para el ejercicio oportuno de su gestién.

Guardar la debida reserva sobre las actividades que se realicen, ya que éstas serén
de propiedad de PURIFICA E.S.P. y solo podran ser utilizados para fines propios del
contrato.

Hacer uso adecuado, exclusivo y confidencial de la informacién suministrada por
PURIFICAE.S.P.

Hacer buen uso de los recursos técnicos proporcionados por PURIFICA E.S.P. para
el cumplimiento del objeto del contrato.

Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral,
parafiscales, caja de compensacién familiar, Sena e instituto colombiano de
bienestar, de conformidad con el articulo 50 de la Ley789 del 27 de diciembre de
2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demas normas
aplicables y cuando el responsable del control de ejecucion asi lo solicite, allegar la
certificacién expedida por el revisor fiscal o representante legal.

Mantener durante la ejecucién del contrato, las condiciones exigidas y ofrecidas en
su propuesta.

Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo de este contrato, evitando dilaciones y
en trabamientos,
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OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL

Correspondera al interventor controlar, exigir, y verificar el cumplimiento del contrato de
obra que tiene como objeto REPOSICION Y MEJORAMIENTO DEL ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LOS BARRIOS EL PLAN, MODELQ, OSPINA PEREZ Y EL TRIANGULO
DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION - TOLIMA, atendiendo criterios de menor costo,
menor tiempo y mayor calidad. Para el manejo técnico, administrativo y financiero de los
contratos de obra aplicara la organizacién, procedimientos y metodologia de la EMPRESA
PURIFICA E. S. P. referentes al manejo, tramite y cumplimiento de las actividades
durante la ejecucion y liquidacidon de los contratos, de acuerdo con el manual de
Interventoria. El interventor constatara su legalizacion, verificaré su amparo presupuestal,
conocera y accedera a los documentos inherentes a su realizacién y verificara la
aprobacion de las garantias que correspondan.

OBLIGACIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO

Sin perjuicio de aquellas otras obligaciones establecidas en el manual de Interventoria de
la EMPRESA PURIFICA E. 8. P., seran obligaciones de caracter admmistratwo a cargo
del interventor, las siguientes:

v" Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones
y demas obligaciones laborales a cargo del contratista de obra, asi como de las
obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecucién del contrato para la
construccién de la obra.

v Revisar y aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en los términos de
referencia que antecedid la celebracion del contrato de obra, las hojas de vida, con
sus soportes, del personal que intervendra en la ejecucion de dicho contrato, asi como
la de aquel que reemplace al existente. La Interventoria debera rechazar las hojas de
vida puestas a su consideracién, entre otras circunstancias, cuanto el personal que
pretenda vincular o contratar por el contratista haya participado en la elaboracion de
los estudios, disefios y proyectos que tengan relacion directa con el objeto del contrato
de obra.

v" Llevar una relacién detallada de todo el personal que el contratista de obra tenga en el
lugar de los trabajos, asi como constatar y exigir que cada una de las personas gue
alli se encuentra cumpla con las afiliaciones a ia seguridad social que exige la ley, de
igual forma para poder determinar el cumplimiento de la mano de obra no- cal;f cada de
la region y de la poblacion vulnerabie.

v Observar el desempefio del personal del contratista, exigiéndole que provea una
direccion competente y emplee personal técnico y/o profesional, segin corresponda,
en cada frente de trabajo de conformidad con lo establecido en el pliego de
condiciones y en el contrato respectivo.
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Llevar un registro diario de la obra ejecutada, del personal y de los equipos empleados
en cada frente de trabajo y otros aspectos relevantes de la gjecucion del contrato.

Verificar y asegurar que el personal dei contratista de obra y de Interventoria, para su
proteccion, mantenga durante el tiempo de trabajo una dotacién adecuada a ia labor
desempefiada, asi como los elementos de seguridad industrial necesanos para la
ejecucion de las actividades.

Establecer y controlar las medidas necesarias para que el coniratista de obra se
responsabilice del manejo de los campamentos y del mantenimiento de la sanidad y el
orden en ellos y en todos sus trabajos; con tal fin, podra emplear vigilantes o
inspectores, segln corresponda. Estos costos estan incluidos en el valor de los costos
indirectos del contrato y la EMPRESA PURIFICA E. S. P. en ningiin caso reconocers
suma alguna adicional.

Velar por las buenas condiciones de aseo y seguridad de cada una de las 4reas objeto
de la Interventoria, teniendo en cuenta lo indicado, ademas, en el pian de manejo
ambiental.

Verificar que el contratista de obra instale la valla aprobada por ia EMPRESA
PURIFICAE. 8. P.

Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o
caso fortuito, al supervisor del contrato de Interventoria y a la EMPRESA PURIFICA
E. 8. P. y recomendar la actuacion que debe proceder, inmediatamente tenga
conocimiento de ellas, siempre afecten o puedan afectar la adecuada ejecucion del
contrato, al supervisor del contrato de Interventoria y recomendar la actuacién que
debe proceder.

Consuitar con la EMPRESA PURIFICAE. S. P. las inquietudes de orden legal que se
presenten en relacidn con la ejecucion del contrato.

Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento por el contratista de obra de las
obligaciones contractuales. :

Realizar reuniones con el contratista de obra por lo menos una (1) reunién por
semana, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que
documenten el estado del mismo.

Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucion del contrato, previo el cumplimiento
de los requisitos necesarios para ello.

Etaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucién del contrato de obra, asi como las
actas de suspension, reiniciacién, terminacion del contrato, recibo final y liquidacion,
utilizando como guia los modelos, instrucciones y procedimientos establecidos por la
EMPRESA PURIFICA E. S. P. Para efectos del acta de liquidacion el interventor
debera participar en la determinacion de las cantidades finales de obra ejecutada, en
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la verificacién de correccién de defectos, en la adecuacion final de las zonas de las
obras y en verificar la constitucién de las garantias que correspondan.

v Asistir a todas las reuniones que se celebren en &l sitio de ejecucidn de las actividades
o en las instalaciones de la EMPRESA PURIFICA E. S. P. relacionadas con los
trabajos objeto de la Interventoria, atender las quejas de la comunidad respecto a la
ejecucion de la obra o personal, elaborar y suscribir las actas correspondientes,
garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas gue hayan
intervenido. :

Revisar las actas mensuales de obra, con base en la verificacién directa en el sitio de
la obra y la confrontacion de las pre-actas suscritas con el constructor.

v" Revisar y aprobar, con sujecién a lo sefialado en el contrato de obra Ias respectivas
actas de modificacion de cantidades de obra.

Elaborar, junto con el contratista, las actas de recibo a satisfaccion de las obras
realizadas y participar en los recibos definitivos del proyecto, asi como SUSC!'IblF el acta
correspondiente.

Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicacion de sanciones contractuales y
requerimientos al contratista. El interventor antes de la solicitud de aplicacion de
sanciones contractuales debe requerir al contratista para el cumplimiento, otorgandole
un plazo prudencial para elio, siempre que resulte procedente.

Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente
anticipacion, eventuales incumplimientos de plazos, que hagan necesaria la toma de
medidas con el contratista para prevenirios, o para efectos de advertir y sugerir a la
EMPRESA PURIFICA E. S. P. la imposicién de las sanciones contractuales
correspondientes. :

v" Requerir a los contratistas cuando incumplan obligaciones contractuales, informar de
elio por escrito a la EMPRESA PURIFICA E. S. P. y, de resultar pertmente dar aviso a
la aseguradora.

Revisar y aprobar los informes solicitados al contratista.

Entregar mensualmente, a la supervision de la EMPRESA PURIFICA E. S. P, un
resumen de la vigencia del contrato y las pélizas del contratista que guarden relacion
directa con la gjecucion de las actividades objeto de los contrato.

v' Entregar periddicamente, segin se acuerde con la supervision de la EMPRESA
PURIFICA E. S. P., informes por escrito de drdenes y sugerencias impartidas al
contratisia, las cua!es deben enmarcarse dentro de los términos del contrato y estar
redactadas de manera clara y precisa.
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v" Presentar informes quincenales, mensuales e informe final de la ejecucién de sus
actividades, quincenales, mensuales, y final, asi:

1. Informe quincenal: La Interventoria presentara quincenalmente a la EMPRESA
PURIFICA E. S. P., un informe de acuerdo con el manual de interventoria, donde se
consignen los avances de las actividades ejecutadas durante ese periodo.

2. Informe mensual: La Interventoria presentara mensualmente a la EMPRESA
PURIFICA E. S. P., un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese mes,
el cual refleje adecuadamente la cantidad de obra ejecutada, indices de gestién
mensual y estado de avance con respecto a lo programado. Ademas, incluird lo
programado para el mes siguiente, con las observaciones necesarias. También debe
adjuntar incluir fotografias y las pruebas de calfidad hechas a los materiales utilizados.
De presentarse atraso en ia programacién inicial, deberd explicar las medidas y
acciones a tomar con el fin de ajustar el cronograma. A estos informes debera adjuntar
programaciones. Estos informes deben ser presentados en aplicaciones compatibles
con los sistemas operativos (software) de la EMPRESA PURIFICAE. 5. P.

E! informe debera contener los avances y novedades técnicas, administrativas, contables
y financieras, acompafiadas por graficos, cuadros, fotografias, andlisis v comentarios
sobre el estado de los trabajos y del contrato en todos sus aspectos. Se incluird un
registro de las notas cruzadas entre el interventor, el contratlsta y lal EMPRESA
PURIFICAE. 8. P.

La Interventoria presentara en el informe mensual de progreso durante la gjecucion del
contrato de interventoria, un resumen de frabajo adelantado por el interventor durante el
respectivo periodo, fa utilizacion de recursos y sus costos durante el periodo y
acumulados, el balance del contrato, los porcentajes de avances de cada una de las
actividades, el cronograma de ejecucion programado y real y, si existe, reprogramado, ¥ la
relacion de informes presentados y de actas de obra suscritas.

informe técnico: Cuando la EMPRESA PURIFICA E. S. P. lo requiera o segin la
periodicidad y los estandares por ella establecidos, el intervenior presentard informes
técnicos, de calidad y de pruebas de materiales y procedimientos, para mantener
actualizada la informacion sobre el desarrollo de los trabajos. Informe final: La
interventoria entregara a la EMPRESA PURIFICA E. S. P., al terminar Ios trabajos, un
informe final, cuyo contenido serd, como minimo, el 31gwente

1. Aspectos contractuales relevantes.

2. Breve descripcion de los trabajos.
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Ejecucién de los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo).

Balance econdmico del contrato (costos, sobrecostos si los hay, ajustes de pagos,
reclamaciones si se presentan, trabajos extras o adicionales si se causan).

Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos. |
Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnologicas empleadas.

Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones
dadas a los problemas mas comunes que se presentaron durante el desarrolio del
contrato como aporte para futuros proyectos. '

El manual de mantenimiento que debe entregar el contratista que ejecutd la obra.
Copia de la bithcora de obra y registro fotogréfico.

Resultados de los ensayos de laboratorio.

informe sobre las pdlizas y garantias exigidas.

Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.

Certificacion del establecimiento bancario donde se manejaron los recursos del
anticipo del constructor donde se informe estar liquidada la cuenta.

Reporte de excedentes financieros generados, si se presentaron.

Liquidacién de la cuenta conjunta, abierta con el contratista, con todos sus soportes y
cruce de saldos.

Revision de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por ios subcontratistas en
relacion con las obligaciones del constructor.

La evaluacion del porcentaje de poblacién vulnerable utilizada en la ejecucion, asi
como la mano de obra no calificada.

El resumen final de las cantidades de obra ejecutadas y el informe financiero de la
obra.

Verificar, permanentemente, el cumplimiento de los plazos y montos asegurados de
las polizas de garantia o garantias bancarias, segin sea el caso, y solicitar su
modificacion, de ser necesario. Del vencimiento de las garantias debera informar a la
oficina de asesoria juridica y de contratacién de la EMPRESA PURIFICA E. S. P. con
una anticipacion nunca inferior a diez (10) dias habiles,

Impartir por escrito todas las instrucciones, 6rdenes y autorizaciones que se
requieran para el desarrolio del proyecto.
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Elaborar los documentos de justificacién, debidamente soportados y aprobados por la
EMPRESA PURIFICA E. S. P, relacionados con Ia viabilidad o no de las solicitudes
de modificacion, suspensidn, reiniciacion o liquidacion del contrato.

Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista y
resolver aquellas que fueren de su competencia, buscando solucionar conjuntamente
con el contratista los problemas que puedan afectar la adecuada ejecucion de las
obras. Dara traslado a la EMPRESA PURIFICA E. S. P., Gnicamente, de las
reclamaciones y consultas que a este le competan, ;unto con el informe y
recomendaciones que correspondan.

Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso de
que se interponga en contra de la EMPRESA PURIFICA E. S. P. alguna accidn
administrativa, policial o judicial, inciuida informacion que resulte necesaria en caso
de la solicitud de convocatoria del tribunal de arbitramento y/o regquerimientos
formulados por los organismos de control del Estado, que guarde relacién con la
celebracion, ejecucion o liquidacién del contrato de obra o de Interventoria.

OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO

Sin perjuicio de aquellas establecidas en el manual de Interventoria y el pliego de
condiciones, serén obligaciones de caracter técnico a cargo del interventor aquellas
relacionadas con la vigilancia y verificacion del cumplimiento de las condiciones técnicas
generales y especificas para la correcta gjecucion de las obras, entre ellas:

v

Estudiar las especificaciones técnicas del conifrato de cbra, planos de obra, disefios y,
en general, de toda la informacion referente al proyecto. Una vez realizado el estudio
detallado, si es del caso, €l interventor presentara las observaciones a consideracion
de la EMPRESA PURIFICA E. S. P. y propondra las recomendaciones que considere
perinentes frete a la documentacion e informacién a ios disefios suministrados.

Estudiar detalladamente los términos de referencia del proceso de seleccién que
antecedio la suscripcién del contrato de obra, la propuesta seleccionada y las
condiciones contractuales pactadas, asi como la propuesta del contratista.

Exigir al contratista de obra la disponibilidad de recursos de personal, materiales y
equipos, de acuerdo con las el pliego de condiciones respectivo, la propuesta
presentada y el contrato suscrito, especificaciones del conirato y la propuesta
presentada.

Exigir al contratista de obra el cambio de procedimientos o equipos de construccion y
la disposicidén de medidas que considere necesarias por razones de seguridad, riesgo
de perjuicios o para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecuc:|on de
las obras.
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v" Consignar por escrito, como memorias técnicas, en sus informes, los atrasos que se
presenten para la firma del acta de inicio y para el inicio de la obra, si el contratista no
cumple con las condiciones y términos exigidos. De presentarse atrasos en el
programa, se determinardn responsabilidades y se aplicaran los indices segin
programa y no segun ejecucion de los trabajos.

v" Impedir que permanezcan al lado de las demoliciones, materiales sobrantes de las
mismas o de las labores de limpieza. Por lo tanto, el transporte de estos deberd
exigirse en forma inmediata y directa al equipo de acarreo. Dichos materiales deberan
ser transportados a las zonas de desechos propuestas por el contratista y aprobados
por el interventor.

v" Ordenar la suspension temporal de las operaciones o procedimientos utilizados por el
contratista que a su juicio resulten inaceptables o representen un grave riesgo para los
trabajos, para el contratista, para la EMPRESA PURIFICA E. S. P. o para terceros. La
orden de reanudacion sdlo procederd una vez se tomen las medidas correctivas del
caso a satisfaccion del interventor y de la EMPRESA PURIFICA E. S. P.. Asi mismo,
podra ordenar en cualquier momento, que se suspenda la construccién de una obra o
de las obras, en general, si por parte del contratista existe un incumplimiento
sistematico de los requisitos generales de seguridad o de las instrucciones del
interventor a ese respecto, sin que el contratista tenga derecho a reclamo o a la
ampliacién del plazo de ejecucion.

v" Suscribir con el contratista una bitdcora diariamente (libro de obra), en donde se
flevara una memoria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en
la ejecucion de los frabajos. Entre otras circunstancias, se debera registrar [a visita de
funcionarios que tengan relacion con la ejecucion del proyecto.

v Esta memoria debera firmarse por el director o el residente de la obra y por el director
o residentes de Interventoria y debe encontrarse debidamente foliada. Al finalizar los
trabajos, en su informe final, el interventor debera entregar como anexo una copia de
este documento, el cual debe permitir la comprension general de la obra y el
desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma e inversion aprobado.

v Efectuar, junto con el contratista, las mediciones de obra como lo contemplan las
especificaciones y los planos. De esto se elaboraré un acta, la cual firmaran el
contratista y el interventor.

v El interventor deberd organizar, realizar y verificar personalmente las mediciones y
cuantificacion de cada uno de los items ejecutados por el contratista de acuerdo con lo
indicado en el formato de la propuesta econémica y las especificaciones técnicas del
proyecto. -

v Aprobar la bithcora de obra elaborada por el contratista en el que registrard
diariamente la ejecucion de la obra. El interventor revisara y aprobaré la estructura y
contenido del formato teniendo en cuenta que incluya los aspectos béasicos que
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permitan referenciar la localizacién de los trabajos y su cuantificacién. Una vez
diligenciados, diariamente, por el contratista, el interventor revisara la exactitud de los
datos y aprobara o improbara, segin corresponda, el respectivo informe,

v" El interventor debe tener en cuenta que este informe diario sera la base para la
evaluacion de las actas de obra. Cada mes el interventor remitira al érea respectiva de
la EMPRESA PURIFICA E. S. P, junto con el informe mensual, copia de estos
formatos diligenciados y aprobados.

Programar, con la periodicidad que se establezca, una reunion del comité de obra con
el contratista en el sitio de los frabajos, a la cual podra asistir el supervisor del
contrato, para analizar el estado de los trabajos. £l comité de obra serd una reunién
operativa para controlar el avance de la obra, de la que la cual se levantara un el acta
correspondiente, la cual debera suscribirse por quienes en ella intervinieron y ser
remifida, con posterioridad, a ia EMPRESA PURIFICAE. S. P.

Realizar, a la firma del acta de inicio del contrato de obra, una inspeccién y evaluacion
de las areas por intervenir de acuerdo con la programacion presentada por el
contratista, para controlar las areas contiguas y formular recomendaciones de
seguridad.

Verificar que la implantacion del proyecto realizada por el contratista sea la correcta.

Revisar, aprobar y tramitar los planos récord del contrato y/o las memorias técnicas,
presentados por el constructor, antes de la liquidacion del contrato.

v" Ejercer vigilancia permanente, mediante la inspeccién de los trabajos en progreso,
para asegurar que se cumpla con los requerimientos de las normas, especificaciones
técnicas y procedimientos establecidos. Advertira por escrito y oportunamente al
contratista sobre asuntos que requieran atencién o cambios, mediante notas de
campo, con eventuales medidas correctivas ¢ anoctaciones en el libro de obra
{(bitacora).

Estudiar y conceptuar acerca de los procedimientos que proponga el contratista vy, si
fuera el caso, sugerirda u ordenara los cambios que la Interventoria considere
necesarios o convenientes para el buen desarrollo de los trabajos.

v" Ejercer control sobre las obras, con el fin de garantizar que se gjecuten en los sitios,
cantidades, materiales y con los procedimientos establecidos.

¥v" Tomar el registro fotografico de los sitios o lugares donde se desarrollaran las obras
antes y después de ejecutadas. :

v' Evaluar los registros e informes diarios producidos por su inspector en los diferentes
frentes de trabajo. Se efectuaran los anélisis de los aspectos que requieran atencién
por parte del contratista y se daran las instrucciones pertinentes.
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Exigir al contratista de obra los frentes de trabajo conforme con solicitados en el pliego
de condiciones correspondiente, la propuesta presentada las reglas de participacion y
en el contrato respectivo suscrito.

Controlar permanentemente la entrega de los suministros a cargo del contratista,
velando por su oportuna disposicion en la obra y por el cumplimiento de las
especificaciones técnicas. Para el efecto, &l interventor podra rechazar los suministros
que no cumplan con las especificaciones técnicas.

Rechazar las obras ejecutadas por el contratista que no cumplan con los planos y
especificaciones técnicas y aquellas en cuya construccion no se haya utilizado los
materiales o procedimientos adecuados. :

Efectuar el control de calidad de los materiales y procesos constructivos utilizados en
la obra mediante ensayos de [aboratorio, de acuerdo con las especificaciones
técnicas.

Para el efecto, debera solicitar oportunamente al contratista las pruebas de laboratorio
que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los disefios y especificaciones
técnicas acordadas. Los costos de las muestras y ensayos de laboratorio seran por
cuenta del contratista. A la cuenta mensual correspondiente se debera adjuntar copia
de los resultados de los ensayos de laboratorio lievados a cabo.

Exigir y verificar la ejecucién de acciones correctivas de las actividades indebidamente
ejecutadas para que el contratista, a su costa, las ejecute realice adecuadamente, sin
derecho a remuneracion distinta a la que hubiere demandado, inicialmente, Ia
ejecucion correcta de las obras de acuerdo con las especificaciones técnicas y
disefios aprobados, los planos y demas condiciones del contrato.

Pactar con el contratista los precios de las actividades o items no previstos para la
adecuada ejecucion de la obra, El interventor debera analizar y validar los nuevos
precios cuando se requieran items o actividades no previstas en el contrato y elaborar
las especificaciones técnicas respectivas. Asi mismo, deberd conceptuar sobre |a
necesidad de su ejecucion y analizar, particularmente, su incidencia en el valor del
contrato. Sin embargo, No obstante lo anterior, los nuevos precios seran los que ia
EMPRESA PURIFICA E. S. P. apruebe, a través de la subgerencia técnica.

Revisar, verificar y validar, cuando resulte necesario, los cambios propuestos por el
constructor a los disefios, dejando para ello el registro de estos en los informes y
planos record. '

Exigir la demolicién, remocion y el restablecimiento de las condiciones originales y/o
cualquier otra accién que resulte necesaria, cuando se hayan ejecutado, por parte del
contratista de obra, trabajos no autorizados por el contratista.
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v" Conocer las normas técnicas obligatorias que rigen los contratos. En caso de no
encontrarse estipuladas en el contrato respectivo, deberé informar oportunamente a la
asesoria juridica de la EMPRESA PURIFICA E. S. P. para solicitar la debida
modificacion.

v Verificar y garantizar que en la ejecucion de las obras el contratista cumpla con los
procedimientos adecuados de construccidon y proteccidén contra cualquier dafic o
deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabados.

v El Interventor debera verificar el cumplimiento de los lineamientos en cuanto a disefio
por parte del contratista y las que a le corresponden a la EMPRESA PURIFICA E. S.
P. en atencidén a lo dispuesto en ias normas colombianas en cuanto a disefios y
estudios técnicos se refiere, durante la planificaciéon del disefio y desarrollo determina:
(i) Las etapas del disefio y desarrollo, (i) La revisidn, verificacion y validacion,
apropiadas para cada etapa del disefio y desarrollo, y (i) Las responsabilidades y
autoridades para el disefio y desarrollo. '

v' El Interventor deberd atender cualquier requerimiento, inquietud que de los
organismos de control, Departamento Nacional de Planeacion Direccion Regalias,
LA.F. y demas organismos interesados en tener informacién sobre el avance de las
obras.

La EMPRESA PURIFICA E. S. P. gestiona las interfaces entre las diferentes Unidades
Ejecutoras que intervinieron en el disefic y desarrollo, para asegurarse de una
comunicacion eficaz y una asignacion de responsabilidades clara. Los resultados de la
planificacién deben actualizarse, segin sea apropiado, a medida que progresa la
gjecucion del proyecto.

A continuacion se presenta las definiciones de los conceptos de revision, verificacion y
validacion: :

1. Revision: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia y la
adecuacion del tema objeto de la revisidn, para alcanzar unos objetivos
establecidos. '

2. Verificacion: Confirmacion, mediante el aporte de evidencia objetiva, de
que se han cumplido los requisitos especificados.

3. Validacién: Confirmacion mediante el suministro de evidencia objetiva de
que se han cumplido los requisitos para una utilizacidon o aplicacién
especifica prevista.

En marco de los lineamientos de la Unidad Ejecutora de la EMPRESA PURIFICAE. S. P,
las tres actividades antes indicadas se cumplen asi:
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Revision: Realizando actividades de seguimiento . conforme al
Manual de Interventoria. Registro: Informes de Interventoria.
Responsabie: interventor.

Verificacion: Verificar contra lo solicitado en las reglas de
pariicipacidn y ia normatividad aplicable al proyecto. Registro:
Informes de Interventoria. Responsable: interventoria. -

Validacion: Gestionar el tramite de ia obtencidn, actualizacién o
modificacion de las licencias y/o permisos y/o concepto ante la
Entidad competente. Registro: Licencias y/o permisos y/o conceptos
de expertos (segin sea el caso). Responsable: Contratisita de
estudios y disefnos.

Para el contrato objeto del presente proceso de seleccion las actividades antes sefialadas
se cumplen de la siguiente manera:

1.

Revisién: Realizando actividades de seguimiento .conforme al
Manual de Interventoria. Registro: informes de Interventoria.

Verificacién: Verificar contra lo solicitade en las reglas de
participacién, la normatividad aplicable al proyecio y el
requerimiento del mismo en la etapa de ejecucion.

Registro: Formato “VERIFICACION DISENO”, el cual debera
incluirse en los informes de Interventoria. :

Validacién: (Aqui se debe indicar de qué manera se validaran los
ajustes o modificaciones a los estudios y disefios en la etapa de
ejecucion, o también si existe alguna entidad en especial que realice
la aprobacion de unas obras construidas, de esta forma se darz el
aval del proyecto (ejemplo; la construccién de la pista de atletismo,
gue a pesar de no haber presentado modificaciones a los disefios
debe tener la aprobacion del Federacion Internacional), ya sea
mediante la actualizacidon de las licencias y/o permisos ante la
Entidad competente, o mediante la obtencién de donceptos de
personas ¢ entidades expertas.

Registro: Modificacion o actualizacion de Licencias yfo permisos y/o
conceptos de Aval por expertos (seglin sea el caso).

Las siguientes son algunas de las normas cuyo cumplimiento seré exigible al contratista:
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Legislacion ambiental municipal y/o, CORTOLIMA
Legislacion de seguridad industrial y de salud ocupacional

v
v
¥v" Nommas NFPA — NEC y Codigo Nacional de Incendios
v Legislacion de transito vehicular y peatonal

v

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de maquinaria y equipo
pesado impuesto segln el tipo de obra, por la entidad competente.

v El Cédigo NSR -10 Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo
Resistentes (Decreto 926 de 2010)

v Ley 400 de 1997

v Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS -
2000, Resolucidn 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de
Desarrollo Econdmico de la Republica de Colombia.

v Reglamentaciéon de manejo ambiental y recursos hidricos.
v Ley 915 de 2004

v Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucién del
contrato,

Verificar que el contratista se ajuste, en especial, a lo establecido en los siguientes
documentos y disposiciones:

Planos y especificaciones técnicas.

Legislacion ambiental municipal y nacional.

Legislacién de seguridad industrial y salud ocupacional.
Legislacién de transito vehicular y peatonal.

Normas de sismo resistencia.

A O R R SR

Nomatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo
pesado, impuesta en este tipo de obras por la entidad competente.

OBLIGACIONES DE CONTROL PRESUPUESTAL

Sin perjuicio de aque['[as establecidas en el manual de Interventoria vy el pliego de
condiciones, seran obligaciones de caracter financiero, a cargo del interventor:
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Aprobar el programa de inversién del anticipo entregado al contratista, como requisito
para la aceptacion de la factura presentada por el este por tal concepto.

Controlar el buen manejo e inversion del anticipo entregado al contratista, en
concordancia con las obligaciones que para dicho manejo se establezca en el contrato
de obra respectivo. La cuenta donde se manejen los recursos del anticipo debera ser
de manejo por parte del contratista en cuenta separada para el proyecto, se debera
exigir a este la revision permanente del fiujo de fondos, un informe mensual de gastos
contra la cuenta debidamente soportada con los recibos cancelados, segin el plan de
utiizacién del anticipo a probado por la EMPRESA PURIFICAE. 8. P.

Informar sobre la generacion de rendimientos del anticipo y tramitar su traslado a la
EMPRESA PURIFICAE. S. P.

Realizar mensualmente un analisis del avance financiero de las obras con los debidos
soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipacién, eventuales necesidades de
modificaciones de reserva o de disponibilidades presupuestales o cualquier otra
medida que la EMPRESA PURIFICA E. S. P. deba tomar para asegurar el flujo de
fondos del contrato.

Aprobar los balances financieros soportes de cada factura.

v Elaborar los balances financieros y la viabilidad de estos para efecios de
modificaciones al contrato.

Exigir para la liquidacion del contrato, la certificacion del establecimiento bancario en
que se mangjé el anticipo, donde se certifique que la cuenta se encuentra liquidada y
el reporte de los excedentes financieros generados, si los hubo.

El Proponente seleccionado debe de llevar minuciosamente el control de los recursos
del proyecto, el flujo de caja actual y proyectado, el control de excedentes financieros,
el control del manejo del anticipo y demas actividades que exija la EMPRESA
PURIFICAE. S. P.

El Proponente seleccionado debe de llevar minuciosamente el control del presupuesto
y la programacién de la ejecucion de las diferentes actividades contenidas en el
contrato de construccion y las demés actividades afines que exija Ia EMPRESA
PURIFICAE. S. P.

1. OBLIGACIONES DE PURIFICA E.S.P.

Garantizar los recursos para la ejecucién de] contrato.
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Pagar oportunamente las obras ejecutadas de acuerdo al valor aprobado en la
propuesta y al pago realizado por la Alcaldia Municipal de Purificacion.

Brindar el apoyo necesario para el desarrollo del contrato.

Designar €l Interventor o el supervisor quien trabajara coordinado y de acuerdo al
articulo ochenta y nueve del Manual de Contratacion de PURIFICA E.S.P.

Impartir las directrices que sean necesarias para la correcta ejecucion del contrato.
Ejercer el control y vigilancia en la ejecucion def contrato.

Revisar y suscribir las actas del contrato y demas documentos que se generen
durante su ejecucién.

La demas que por naturaleza del contrato correspondan y que garanticen su cabal y
oportuna ejecucion.

7. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO MiINIMO REQUERIDO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Entre sus funciones estan:

v

Supervisar, orientar, coordinar, verificar y avalar la totalidad de las acciones técnicas,
administrativas y/o financieras contenidas en el objeto contractual, desde su iniciacidn
hasta el recibo a satisfaccion de las mismas. Aportar recomendaciones y precisiones a
su propuesta de intervencion si asi se requiere.

Supervisar las actividades de campo a realizar por cada uno de los especialistas
técnicos.

Hacer el reconocimiento junto con la direccién del proyecto del area de ejecucion en
compaifiia del equipo de trabajo profesionales y técnicos.

Brindar soluciones a modificaciones a la programacion de obra; dar instrucciones
pertinentes al Ingeniero Residente, previa coordinacién con la Interventoria y la
EMPRESA Coordinara la elaboracion de los informes a entregar.

Supervisar que todas las acciones en obra se cumplan con rigurosa precision
cumpliendo con los parametros definidos por la empresa.

Sera el responsable de informar al Director de Obra o al Ingeniero Residente de obra
los ajustes requeridos por la Interventoria y/o por la empresa a los borradores o
informes de avance presentados. -
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Cuando se presente un atraso en la obra debera solicitar a Direccion de Obra la
forma en que recuperara el tiempo perdido.

Convocar y asistir a las reuniones en el lugar y horas convocadas por la empresa.

Convocar y asistir & reuniones o comités semanales con el equipo profesional y
elaborar un acta de Ia reunién.

Suscribir las actas de recibo parcial de obra.

Ademas debera responder a las demas funciones propias de su cargo.

RESIDENTE INTERVENTOR DE OBRA

Entre sus funciones estan:

v

Coordinar, supervisar y verificar la gjecucién de las acciones impartidas por ia
Direccion de la Interventoria y acordadas con la empresa y la direccién de Obra.

Coordinar, supervisar y verificar la ejecucion las acciones técnicas, administrativas y/o
financieras se realicen conforme a los estandares y codigos nacionales de obra.

Brindar soluciones técnicas a inconvenientes surgidos durante la obra.

Verificar la informacion de memorias de disefio y planos técnicos y velar por su
correcta ejecucion.

Coordinar con el topografo de la obra el levantamiento de la informacién topografica.

Verificar y avalar el cumplimiento de la vinculacion por parte del personal de la obra a
EPS, Pensiones y ARP.

Control en ef cumplimiento de la programacion de la ejecucion de las obras contenidas
en el contrato o las que fueren ordenadas de comin acuerdo la Direccién de obras y
la Direccion de Interventoria. Informard a la empresa y a la Direccidén de Ia
Interventoria las causas del no cumplimiento y en coordinacion con el Director de
Interventoria elaborara planes de contingencia.

Coordinar y Supervisar la gjecucion de los trabajos de todos los asesores de la
Interventoria. '

Preparacién de informes periddicos consignados en el contrato al igual firmara y
aprobara el contenido de la bitacora y llevara un registro fotogréfico.

Asistir 2 las reuniones semanales en conjunto con la Direccion de Obra y la empresa
0 cuando sean hecesarios.

Ademas debera responder a las demas funciones propias de su cargo.
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Asistencia en la coordinacion, supervision y verificacion de la ejecucion de las
acciones de la Residencia y de los profesionales de Ia Interventoria.

Controlar el cumplimiento de la vinculacién por parte del personal de la obra a EPS,
Pensiones y ARP.

Asistencia a la Residencia de la Interventoria en la preparacion de informes periddicos
consignados en el contrato.

Velar por el cumpiimiento de las acciones técnicas se realicen conforme a los
estandares y codigos nacionales de obra.

Brindar soluciones técnicas a inconvenientes surgidos durante la obra.
Realizar la cuantificacion de las cantidades de obra ejecutadas por el contratista.

Ademas debera responder a las demas funciones propias de su cargo.

FUNCIONES DEL TOPOGRAFO

Entre sus funciones estan:

v

Planificar, Recolectar, Analizar informacion, y Emitir concepto Teécnico, asegurando el
soporte en la Toma de decisiones del cliente, Reportar y registrar el cumplimiento de
requisitos establecidos en normas y codigos asociados al Objeto inspeccionado.
Asegurar el cumplimiento de las politicas, normas y procedimientos establecidos en el
sistema de gestién integral de calidad, previo, durante y posterior a la prestacion de
cada servicio solicitado por un cliente y manteniendo en facil acceso los AST y
Planificaciones de los servicios en ejecucion.
Reportar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato para la
prestacion del servicio, y entregar informes del desarrollo del mismo de acuerdo a la
norma respectiva, la informacion obtenida y los hechos evidenciados; emitir concepto
y conclusiones del servicio por escrito. :
Asegurar el estado y 6ptimo funcionamiento de los equipos solicitados en custodia
para la realizacion de cada servicio, reportar anomalias y responder por los dafos
funcionales y de deterioro por mal manejo.

Reportar oportunamente los hallazgos que afecten negativamente al cliente respectivo
segun la directriz del director de la unidad; Garantizar el aseguramiento de la calidad
en los servicios asignados.

Asegurar el cumplimiento de los requisitos inherentes y exigidos del objeto a
inspeccionar (Q/A), como estructuras, vias, concretos, geotecnia entre ofras.
Coordinar, supervisar y verificar la ejecucién de las acciones impartidas por Ia
Direccién de la interventoria y acordadas con la empresa y la direccién de Cbra.
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Coordinar, supervisar y verificar la ejecucion las acciones técnicas, administrativas y/o
financieras se realicen conforme a los estandares y codigos nacionales de obra.

Brindar soluciones técnicas a inconvenientes surgidos durante la obra.

Verificar la informacién de memorias de disefio y planos técnicos y velar por su
correcta ejecucion.

Coordinar el levantamiento de la informacién topografica.

Verificar y avalar €l cumplimiento de la vinculacion por parte del personal de la obra a
EPS, Pensiones y ARP.

Control en el cumplimiento de la programacién de la ejecucion de ias obras contenidas
en el contrato o las que fueren ordenadas de comun acuerdo la Direccién de obras y
la Direccion de Interventoria. Informard a la empresa y a la Direccién de la
Interventoria las causas del no cumplimiento y en coordinacién con el Director de
Interventoria elaborara planes de contingencia.

Coordinar y Supervisar la ejecucién de los frabajos de todos los asesores de la
Interventoria.

Preparacion de informes periddicos consignados en el contrato al igual firmara y
aprobara el contenido de la bitacora y llevara un registro fotogréafico.

Asistir a las reuniones semanales en conjunto con la Direccién de Obra y la empresa
o cuando sean necesarios.

Ademas debera responder a las demas funciones propias de su cargo.

Asistencia en la coordinacion, supervisién y verificacion de la ejecucion de las
acciones de la Residencia y de los profesionales de la Interventoria.

Controlar el cumplimiento de la vinculacién por parte del personal de la obra a EPS,
Pensiones y ARP.

Asistencia a la Residencia de la Interventoria en la preparacion de informes periddicos
consignados en el contrato.

Velar por el cumplimiento de las acciones técnicas se realicen conforme a los
estandares y codigos nacionales de obra.

Brindar soluciones técnicas a inconvenientes surgidos durante la obra.
Realizar la cuantificacién de las cantidades de obra ejecutadas por el contratista.

Ademas debera responder a [as demas funciones propias de su cargo.
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10. SUPERVISON DEL CONTRATO

La empresa de servicios plblicos PURIFICA E. S. P., realizara el seguimiento del
contrato, a través de un funcionario de la empresa que se designara a través de acto
administrativo. '

11. MODIFICACION A LOS TERMINOS DE INVITACION

Toda modificacién a los téminos de referencia se hard mediante ADENDAS
enumeradas, las cuales formaran parte integral de los mismos y seran publicadas en la
pagina web de “PURIFICA” E.S.P., todas las adendas deberan ser tenidas en cuenta por
los proponentes al formular su propuesta y formaran parte de estos Terminos de
Referencia.

12- CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO

La informacion relativa al anélisis, aclaracién, evaluacion y comparacién de las ofertas y
las recomendaciones para la aceptacién o declaratoria de desierta del proceso de
invitacién, no podra ser revelada a los oferentes ni a otra persona que no participe en
dicho proceso hasta que “PURIFICA” E.S.P., corra traslado del informe de evaluacion de
las ofertas para las observaciones, de conformidad con el plazo y fecha establecida en el
cronograma de este proceso de contratacién. Todo intento de un oferente de enterarse
indebidamente de las evaluaciones o de ejercer influencia en el proceso de evaluacion de
las ofertas o en la decisién de aceptacion o declaratoria de desierfa por parte de
‘PURIFICA” E.S.P., dara lugar a que se le rechace |a oferta.

13- COMUNICACION Y CONTRATO

“PURIFICA” E.S.P., comunicara al proponente favorecido la adjudicacién del contrato y
la misma serd obligatoria para dicho proponente. El Acto Administrativo de la
adjudicacién del contrato se publicara en la pagina web de la Empresa.

14. FIRMA Y PERFECCIONAMIENTO

Dentro de los tres (3) dias habiles la siguiente, a partir de la notificacion de la resolucion
por medio de la cual se adjudica el contrato, el Proponente favorecido o su
representante legal, con el fin de la elaboracion, revisién y registro presupuestal del
contrato deberan presentar, la siguiente docurnentacion:

(i) Rut del consorcio y de cada uno de los integrantes, igualmente para persona natural.
{Copias legibles). -

(i) Copia de la cédula de ciudadania del representante legal y de cada uno de los
integrantes (Copias legibles).
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(i) Certificacién (paz y salvo) de pagos de seguridad social y aportes pérafiscales ala
fecha de la adjudicacion.

(iv) Formulario IVA para personas naturales o juridicas, consorcios o uniones temporales.

(v) Certificacion ORIGINAL bancaria a nombre del Proponente, de la cuenta en la que la
entidad le consignard el valor del Anticipo, las Actas parciales y Acta de Recibo Final.

(vi) Copia de la resolucién de facturacién DIAN.

a6,

JUAN CARLOS VILLEGAS NAVARRO

GERENTE
Elaboré: Jorge Eduardo Lozano Cardozo
Director Técnico y Sistemas de informacién
Revisé: Yudi Pacla Mayorga Zarta
Aseser Juridico “PURIFICA E.S.P.”
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ANEXO 1

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Fecha:

Sefiores
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEQ DE PURIFICACION “PURIFICAE.S.P.” '

REF. : INVITACION PRIVADA No. 04 DE 2019 OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y JURIDICA AL CONTRATO DE: OBRA QUE
TIENE COMO OBJETO REPOSICION Y MEJORAMIENTO DEL ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LOS BARRIOS EL PLAN, MODELO, OSPINA PEREZ Y EL
TRIANGULO DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION - TOLIMA.

Respetados sefiores:

Por medio de los documehtos adjuntos, me permito presentar propuestia para la
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y JURIDICA AL CONTRATO
DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO REPOSICION Y MEJORAMIENTO DEL
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS EL PLAN, MODELQ, OSPINA PEREZ Y
EL TRIANGULO DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION - TOLIMA.

En el evento de resultar aceptéda mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el
respectivo contrato dentro deilos tres (3) dias habiles siguientes a la comunicacion de la
misma y a ejecutar el objeto cdntractua[ de acuerde con la propuesta, la minuta del contrato y
las especificaciones técnicas exigidas por las normas que regulan la materia

En mi calidad de proponenie déclaro:

1. Que acepto las condiciones establecidas para la gjecucion del contrato, entendlendo que
podran variar durante el desarro!!o del mismo.

2. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del
contrato respectivo, cuande PURIFICA ESP dé la orden de iniciacién mediante la
comunicacién escrita que se suscriba para el efecto, y a terminario dentro de los plazos
contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de la {nvitacién, Ia
propuesta y el contrato respectivamente.

3. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que no
me encuentro incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demas
prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato.
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4. Que conozco detaliadamente en terreno y por informacidn de Ias autoridades
competentes, ios sitios en los que debo desarrollar el objeto a contratar, sus
caracteristicas, accesos, entorno socio econémico, condiciones climatoldgicas,
geotécnicas y que he tenldo en cuenta este conocimiento para la elaboracmn de la
propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaracién.

5. lgualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacién aportada y
contenida en esta propuesta y sus anexos es veraz y susceptible de comprobacién.

INFORMACION DIRECTOR DEL PROYECTO:

Nombre:

Profesion:

Cédula de ciudadania:

Tarjeta Profesional:

Firma:

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razén Social def Proponente:

Cédula de ciudadania o NIT:

Valor Total de la propuesta:

Plazo Total para ejecutar el Contrato:

Alentamente,

Firma:

Nombre:

Cédula de ciudadania:
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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

ANEXO 2

DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEQ DEL
MUNICIPIO DE PURIFICACION — TOLIMA

“PURIFICA” E.S.P.

NIT. $09.004.412-4

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y JURIDICA AL
CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO REPOSICION Y MEJORAMIENTO
DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS EL PLAN, MODELO, OSPINA
PEREZ Y EL TRIANGULO DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION - TOLIMA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINSTRATIVA, HWIERA, Y JURIDICA AL CONTRATO DEOERA QUE TIENE COMO ORJETO REPOSICION Y MEIORAMIENTO DEL

ALCANTARILLADO SANITARIO ENLOS BARRIOS B PLAN, MODELO, OSPINA PEREZ Y B. TRIANGULO bEL. MUNICIFIO DEPURIFICACION - TOLIMA

LA B c _ [»] E F . G
N CONCEPTO SUELDO MES CANTIDAD % DE . EM. VALORMES NELE TOTAL PARCIAL
BASICO CEDICACION {(A*B7C¥D) | MESES E*F
1 |PERSONAL :
1,1 |PERSONAL DE SUPERVISION
1.1.1 | Cirector de Interventoria. 1 75% 201,00% 50
1.1.2 |ingeniers Residentes de de Interventoria. 1 100% 201,00% 50
4 1,13 |Topografo 1 80% 201,00% 4,0
1,1,4 {Cadenero K 80% 201,00% 5,0
1,3 |FERSONAL DEAPOYC
1.3.1 |Awxilar de oficina 1 100% 201,00% 58
f SUBTOTAL COSTOS DEPERSONAL
OTRCS COSTOS DIRECSTOS :
2 |OTROS COSTOS DIRECTOS LND CANTIDAD VALOR UNTARIO VALORTOTAL
2.1.% |Arfiendo y gastos Oficina s 5
2.1.2 |Ensayos de Caldad un 20
2,1,3 |Papeleria y documentasion Mes 5
2,15 |Equipos fopograficos res 5
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS
RESUMEN GENERAL
COSTO TOTAL (1 +2
IVA (13%)
Bomberil 1,30%
Im puesto proanciano 3,00%i
Impussto Procultura 4,00%j
| VALORTOTAL OFERTA
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ANEXQ 3
DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO
Sefiores

PURIFICA E.S.P.
Cra. 4 N° 8 - 58 PURIFICACION

REFERENCIA: Proceso de Invitacién Privada No. 04 de 2019 OBJETO: INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA QUE
TIENE COMO OBJETO REPOSICION Y MEJORAMIENTO DEL ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LOS BARRIOS EL PLAN, MODELO, OSPINA PEREZ Y EL TRIANGULO
DEL MUNICIPIO DE PURIFiCACION - TOLIMA

Los suscritos, (Nombre del Representante Legal) y (nombre del Representante Legal),
debidamente auiorizados paraj actuar en nombre y representacién de (Nombre o razén social
del integrante) y (nombre o razén social del integrante), respectivamente, manifestamos por
este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el proceso
de la referencia cuyo objeto es , ¥ por lo tanto, expresamos lo siguiente:

La duracion de este Consorcio sera igual al término de ejecucion, liquidacion del contrato (que
para este efecto se tomara de _ meses y () ano.

El Consorcio esta integrado por:
Los Consorciados son responsables en forma conjunta y solidaria con relacién al contrato.

NOMBRE PARTICIPACION (%)

El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participacion de los integrantes,
debe ser igual al 100%.

El Consorcio se denomina CONSORCIO.

La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria y mancomunadamente
responsables de toda y cada ur@a de las obligaciones derivadas de [a propuesta y def contrato.
En consecuencia, las actuacioﬁles, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la
propuesta y del contrato, afectaran a todos sus miembros. -
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El consorcio podra adquirir derechos y asumir las obligaciones necesarias,idirigidas ala
realizacion de su objeto. :

La sociedad Consorcio , elevara la representacién
del consorcio para efectos de todas las decisiones que tengan que tomarse en relacion con la
entidad contratante. [.as decisiones seran consultadas con la junta de socios.

El representante del Consorcio es (indicar el nombre), identificado con C.C. No. de, quien estd
expresamente facultade para ﬁrmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con
la adjudicacién del contrato, ﬁﬁmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias
respecto de su ejecucion y liquidacion, con amplias y suficientes facultades. igualmente se
designa como suplente del representante legal al , identificado con
cedula de ciudadania nimero de . quien lo reemplazara en
los casos de ausencia temporal definitiva.

La ejecucién e interpretacion de este contrato sera regulada por las leyes colombianas. Y a
desarrollar todas mis actividades en el marco de principios éticos y asumir con seriedad y
responsabilidad tedos los compromisos relacionados en esta union.

Las partes convienen que en el evento en que surja alguna diferencia entre las mismas, por
razén o con ocasién del presente contrato, sera resuelta por un tribunal de arbitramento cuyo
domicilio seré en , integrado por (__) arbitros designados conforme a
la ley.

Los consorciados podran modlfcar las estipulaciones cuando lo con3|deren necesario y
conveniente para el mejor cumphmlento del objeto del consorcio.

El consorcio se disolvera:

- Por vencimiento del termmo de duracién, si antes no fuere prorrogado
- Por la imposibilidad de desarroliar el objeto del consorcio;

- Por desaparicién de una de las dos partes consorciadas;

- Por disposicion judicial;

- Por las demas causales establecidas por ia ley;

La sede del Consorcio es:

Direccién de correo Direccion electrénica Teléfono
Telefax
Ciudad

En constancia, sefirmaen________alos dias del mes de 2019.
(Nombre y firma de cada uno de los integrantes)

Nombre y firma del Representante Legal del Consorcic)

Nombre y firma del Representante l.egal Suplente del Consorcio)
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ANEXO 4
DOCUMENTO DE CONFORMACION DE UNION TEMPORAL _
Sefiores

PURIFICA E.S.P.
Cra. 4 N° 8- 58 PURIFICACION

REFERENCIA: Proceso de invitacion Privada No. 04 de 2019 OBJETO: INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA QUE
TIENE COMO OBJETO REPOSICION Y MEJORAMIENTO DEL ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LOS BARRIOS EL PLAN, MODELO, OSPINA PEREZ Y EL TRIANGULO
DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION - TOLIMA. :

Los suscritos, (Nombre del Representante Legal) y (nombre del Representante Legal),
debidamente autorizados para actuar en nombre y representacion de (nombre 0 razén social
del integrante) y (nombre o razén social del integrante), respectivamente, manifestamos por
este documento, que hemos convenido asociamos en Unién Temporal para participar en el
proceso de la referencia, cuyo objeto es , ¥ por lo tanio, expresamos lo siguiente:

La duracion de la Union Temporal sera igual al términc de ejecucion, liquidacién del contrato y
un afio mas, :

La Union Temporal esta integrada por:

NOMBRE TERM[NOS Y EXTENSION COMPROMISO (%)
DE PARTICIPACION EN LA _
EJECUCION DEL CONTRATO

Discriminar en funcién de los items establecidos en el presupuesto oficial, para cada uno de
los integrantes. :

El total de la columna, es decir la suma de [os porcentajes de compromiso de los integrantes,
debe serigual al 100%. '

La Unién Temporal se denomina UNION TEMPORAL

La responsabilidad de los intedrantes de la Union Temporal es solidaria
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El representante de la Unién Temporal es (indicar el nombre), identificado
con la cédula de ciudadania No. , de , quien esta expresamente
facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la
adjudicacion del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias
respecto de su ejecucién y liquidacién, con amplias y suficientes facultades.

| a sede de la Unidn Temporal es:

Direccion de correo Direccidén electrénica Teléfono
Telefax
Ciudad

En constancia, se firma en , alos dias () del mes de __de 2019.

(Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los iniegrantes)
(Nombre y firma del Representante Legal de la Unién Temporal)
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ANEXO 5

Certificacién de contratos para acreditacion de experiencia

Oferente:

En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias (dia) del mes de (mes) del (afio)

Firma del Representante Legal del Oferente

Nombre:
Cargo:
Bocumento de identidad:
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ANEXO 6
Certificacién de la capacidad Técnica

Oferente:

profesional de Ia
ng R e

En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias (dia) del mes de (mes) dei (afio)
Firma del Representante Legal del Oferente
Nombre:

Cargo:
Documento de identidad:
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ANEXO 7

Formato del certificado de acreditacion de experiencia para cumplir con los requisitos

Oferente:

habilitantes

Firma del Representénte Legal del Oferente

Nombre:

Cargo:

Documento de identidad:
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ANEXO 8

Formato del certificado de acreditacién de la capacidad financiera y capacidad organizacional

Oferente;

para cumplir con los requisitos habilitantes

Resumen de cuentas de balance general y estado de resultados que sean necesarias para
verificar los requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional

Activo corriente

Activo total

Pasivo corriente

Pasivo total

Utilidad
operacional

Gastos de
intereses

Fecha de corte

Si el oferente es plural y tiene mas de tres participantes debe insertar las columnas

adicionales

Firma del Representante L egal del Oferente

Nombre:

Cargo:

Documento de identidad:
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MUN,

Oferente:

Capacidad financiera

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEQ DEL

ICIPIO DE PURIFICACION — TOLIMA
“PURIFICA” E.5.P.
NIT. 809.004.412-4

ANEXQO 9

Oferenteind, .

indice de liquidez

indicé de
endeudamiento

Razdn de
cobertura de int.

Si el oferente es plural vy tiene mas de tres participantes debe insertar las columnas

adicionales

Capacidad organizacional

Rentabilidad
sobre activos

Rentabilidad
sobre patrimonio

Si el oferente es plural y tiene méas de fres participantes debe insertar las columnas

adicionales
Firma del Representante Legal

Nombre:

del Oferente

Cargo:

Pocumento de identidad:
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