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TERMINOS DE REFERENCIA

1. FUNDAMENTOS DEL PROCESO
1.1.0BJETO DE LA INVITACION

El objeto del contrato a desarrollar por el contratista es la INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA QUE
TIENE COMO OBJETO LA AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES PTARD BARRIO CAMILO TORRES PURIFICACION
(TOLIMA).

De acuerdo con las descripciones, especificaciones y demas condiciones establecidas en
estos terminos.

1.2.DURACION

El plazo para la ejecucién del contrato es de NUEVE (9) MESES, contado a partir del
Acta de Iniciacion suscrita entre PURIFICA E.S.P. y el contratista.

1.3.VISITA DE OBRA (NO OBLIGATORIA)

Los Proponentes invitados podrén asistir a una visita de obra programada para el dia 3 de
Diciembre de 2015, a las 8:00 a.m., el lugar de encuentro sera en las oficinas de
PURIFICA E.S.P. '

A la visita de obra deberd asistir el Proponente o su delegado debidamente autorizado
quien debera ser Ingeniero Civil o Sanitario, o el Representante legal, si es el caso, si no
es Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario debera estar acompafiado por un profesional de la
Ingenieria Civil o Sanitario.

Los profesionales de la Ingenierla deberén presentar la Copia de la Certificacion del
Consejo Profesional de Ingenieria vigente y Copia de la Tarjeta Profesional.

La visita no es de caracter obligatorio y se realiza con el fin de que los proponentes
conozcan las condiciones v sitio de ejecucion del objeto contractual lo cual se considera
por parte de la Entidad un factor importante a tener en cuenta para la elaboracion de su
propuesta, la no asistencia es responsabilidad tnica del proponente y de la elaboracion de
su propuesta consistente con las condiciones propias del sitio de ejecucion. El hecho de
que los proponentes no se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones bajo los
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cuales seran ejecutados los trabajos, no se considerard como argumento vélido para
posteriores reclamaciones.

1.4. ENTREGA DE PROPUESTAS

Las propuestas deberan ser entregadas a mas tardar el dia 5 de Diciembre de 2015 a
las 8:00 a.m. en la oficina de la Gerencia de la empresa, en dos (2) sobres sellados.

2. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA
La propuesta debe contener los siguientes documentos:
2.1. REQUISITOS HABILITANTES DE CONTENIDO JURIDICO

. Carta de presentacion de la propuesta Anexo 1, firmada por el representante
legal de la firma cuando es persona juridica o por el proponente cuando es persona
natural. Cuando se trata de Consorcios, Uniones Temporales o Sociedades, debe
estar firmada por la persona a quien se le ha asignado la representacion legal,
Cuando la oferta sea presentada por un Consorcio o unidn Temporal al menos uno
de los miembros del Consorcio o de' la Unién Temporal debe haber Recibido
Invitacion para participar ya sea como Persona Natural o Juridica, pero todos los
miembros del consorcio o la union Temporal deben estar Inscritos en el Registro de
Proponentes de PURIFICA E.S.P. En cualquier caso para persona natural o juridica,
la propuesta debera estar avalada por un profesional que certifique su calidad de
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, presentando su tarjeta profesional y vigencia
de la misma.

® Copia de la cedula de ciudadania, matricula profesional y vigencia de la matricula
profesional.

. Certificado de inscripcion en el Registro Unico de Proponentes de la Camara de
Comercio de su jurisdiccion, vigente a la fecha de cierre de la contratacion. En dicho
certificado debe constar la capacidad de contratacion (K), con fecha de expedicion
no superior a treinta (30) dias a la fecha de cierre del proceso de contratacion.

s Certificado de Existencia y Representacion Legal para Personas Juridicas. Expedido
por la Camara de Comercio de la jurisdiccion respectiva cuando se trate de persona
juridica. Este certificado deberd tener fecha de expedicién no superior a treinta (30)

.\dfas calendario anterior a la presentacién de la propuesta.
f‘
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. Propuesta econdmica, se debe diligenciar el formulario de cantidades ¥ precios que
se encuentra en el Anexo 2, los precios unitarios de cada item se presentaran
ajustado a la centena.

. Certificacion de Visita de Obra (Cuando se asiste).

. Garantia de Seriedad de la Propuesta, no podra ser inferior al DIEZ POR CIENTO
{10%b) del valor de la oferta y su vigencia de Noventa (90) dias calendario contados
a partir de la presentacion de la propuesta, la cual debe cubrir los perjuicios
derivados del incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos:

= La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de |a oferta cuando el

plazo para la adjudicacion o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal
prorroga sea inferior a tres (3) meses.

- El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentacion de las
ofertas.

- La no suscripcion del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.

- La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de
cumplimiento del contrato.

- Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como unién temporal,
consorcio o promesa de sociedad futura, la garantfa debe ser otorgada por todos sus
integrantes.

 Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloria General de Ia
Republica.

= Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduria General de la
Nacion.

= Certificado de Antecedentes Judiciales
= Copia del Registro Unico Tributario

= Libreta Militar

= Hojade Vida Funcion Pblica

e Réiistro Unico de proponentes

:

:
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2.2. REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER TECNICO
2.2.1. EXPERIENCIA

El proponente debera presentar dos (2) Certificaciones de experiencia en contratos de
construccion o interventoria de obras de saneamiento bdsico, cuya sumatoria en valor
debe ser igual o mayor al setenta por ciento (50%) del presupuesto oficial de la presente
invitacion, ejecutadas durante los Gltimos Diez (10) afios anteriores al cierre de la presente
invitacion, para lo cual debera diligenciar el Anexo 7 y presentar Copia Certificacién de
Obra y/o Copia del contrato, Acta de Recibo Final y/o Acta de Liquidacion, el cual debera
estar en el reporte de contratos ejecutados en el Registro Unico de Proponentes. (El valor
de los contratos se actualizara a los SMMLV del afio de contratacion.)

2.2.2. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL MINIMO EXIGIDO

= Director de Interventoria: Se debe contar con un director de interventoria que
cumpla con lo exigido en la Norma RAS, para este caso se requiere un Ingeniero Civil o
Ingeniero sanitario con minimo cinco (5) afios de experiencia general. Se debe anexar
fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia.

« Residente de Interventoria: Se debe contar con un Ingeniero Residente con
experiencia profesional minima de Un (1) afio contados a partir de la fecha de grado y
experiencia especifica como residente de interventoria de proyectos de saneamiiento
basico.

+ Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario con especializacién relacionada con
saneamiento ambiental: Se debe contar con un Ingeniero Civil y/o Ingeniero
Sanitario con especializacion relacionada con saneamiento ambiental, con experiencia
de Un (1) afio contados a partir de la fecha de grado.

« Abogado: Se debe contar con un Abogado Titulado, con tiempo de dedicacién parcial,
con experiencia profesional minima de Un (1) afio contados a partir de la expedicion
del Titulo Profesional.

¢ Contador o Administrador Financiero: Se debe contar con un Contador o
Administrador Financiero Titulado, con tiempo de dedicacion parcial, con experiencia
profesional minima de Un (1) afioc contados a partir de la expedicién del Titulo
Profesional.

= Secretaria: Se debe contar con una secretaria, con estudios minimos de bachiller y
experiencia minima de seis (6) meses.

De acuerdo al Registro Unico de Proponentes se deberd presentar el Anexo 8, el cual
servira para comparar los Indicadores de la siguiente tabla, los cuales se deben cumplir so

2.3. REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER FINANCIERO i
p?qa de ser rechazada la propuesta. @

£ %

\
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2.3.1. INDICADORES DE VERIFICACION PARA LA CAPACIDAD FINANCIERA

INDICADOR ~~  [FORMULA = | MARGEN s
| | Elindicador de liquidez f
el b corresponde al Activo ;
| |
| Liquidez Corriente sobre Pasivo | eyone dudia 20

o Corriente. 5 | ety

Nivel de Pasivo total sobre activo | b A om0

Endeudamiento ol s B e e Ig i

Razon de cobertura de | 3:.:::?: ; Drpﬁnfcgtiis de | Mayor o igual al 20 |
| intereses - £ g o
= | Intereses g i el

NOTA: Para el caso de las propuestas presentadas por consorcios o uniones temporales,
los indicadores financieros se verificaran o determinaran, segin cnrrésponda, para cada
uno de los integrantes por separado, luego aplicando el porcentaje de participacién en el
consorcio o union temporal para finalmente sumados como subtotales, obtener el indice
de referencia. '

2.3.2. CAPACIDAD DE ORGANIZACION

Teniendo en cuenta los mismos criterios de la capacidad financiera, y de acuerdo a los
lineamientos establecidos en el Decreto 1082 de 2015, la Entidad Contratante define los
indicadores de capacidad organizacional, los cuales seran verificados mediante los mismos
‘soportes definidos para los indicadores de capacidad financiera, asi:

| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

La rentabilidad del patrimonio corresponde a la Utilidad Operacional dividida por el
Patrimonio. El requisito de Rentabilidad de Patrimonio es: Mayor o igual a 0.02.

Para los Proponentes Plurales, éste sera calculado como la razdn entre la suma de Ia
Utilidad Operacional y la suma del Patrimonio, ambas (sumas) de los miembros que sean
sefialados por el Proponente en Mayor o igual a 0.02.

RENTABILIDAD DEL ACTIVO

-La rentabilidad del activo corresponde a la Utilidad Operacional dividida por el Activo TDtaF.ﬁ
=

Elkquisitc de Rentabilidad del Activo que se debe cumplir es: Mayor o igual a 0.15.
i

) \
rrPara los Proponentes Plurales, éste sera calculado como la razdn entre la suma de la ﬁ
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Utilidad Operacional y la suma del Activo Total, ambas (sumas) de los miembros que sean
sefialados por el Proponente en Mayor o igual a 0.15 para la acreditacion de la Capacidad
Organizacional.

2.3.3. VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA

El proponente debera indicar el VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA, el cual no podra
superar el presupuesto oficial estimado en CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE ($186.378.945,95), el cual debe cubrir
todos los costos en los que vaya a incurrir durante el desarrollo del contrato.

FORMA DE PAGO:

La empresa de servicios publicos PURIFICA E.S.P., pagara de la siguiente forma:

]

Un anticipo equivalente al CINCUENTA (50%) del valor del contrato.

B Un primer pago una vez se presente el cincuenta por ciento (50%) de la ejecucion
de la obra del contrato principal, para lo cual se cancelara el treinta por ciento
(30%), previa amortizacion del anticipo.

- Los demas pagos a través de actas de recibo parcial y donde se amortice el valor del
anticipo.

- El valor de la ditima acta no sera inferior al VEINTE POR CIENTO (20%) del
contrato.

Estos valores se cancelaran siempre y cuando el supervisor del contrato de su recibido a
satisfaccion y se cumplan con los demds requisitos exigidos por la empresa.

3. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

ASPECTOS FINANCIEROS PUNTAJE
= FACTOR ECONOMICO = 500 PUNTOS i
FACTOR TECNICO Y DE PERSONAL | ' 400 PUNTOS
INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL | 100 PUNTOS
S TOTAL _ 2 1000 PUNTOS
4. EVALUACION ECONGMICA (500 PUNTOS) »—;%ﬁ :

La}evaluac‘r{ﬁn economica se realizara con los proponentes que cumplan con los criterios%\
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establecidos en la evaluacion financiera y técnica, de acuerdo a los precios y cantidades

rel

acionados en el Anexo 2.

Para efectos de la calificacion econdmica se consideraran Unicamente las propuestas
habiles, es decir aguellas que:

1)
2)
3)
4)

Se

En
de

Cumplan la totalidad de los requisitos de orden financiero y técnico.

Su valor total corregido no supere el presupuesto previsto para la Licitacion.
Hayan cotizado todos los items en el Anexo 2.

Hayan presentado el cronograma de actividades.

aplicara el siguiente procedimiento a las propuestas habiles

Las propuestas habiles cuyo valor total corregido esté por fuera del rango
comprendido entre el 95% vy el 100% del presupuesto oficial seran calificadas como
NO CALIFICAN ECONOMICAMENTE.

Se calcula la media geométrica G con los valores totales corregidos de todas las
propuestas habiles que no superen el presupuesto oficial previsto para la Convocatoria.
Para efectos de esta evaluacion la media geomeétrica G se calculara de la siguiente

manera
G=( X* Xz %....Xn-) &

X; = Valor de la propuesta i
M= Nimero de propuestas

tre las propuestas que califican econdmicamente se le otorgard un puntaje econdmico
cincuenta (500) puntos a la propuesta que esté mas cerca por debajo de la media

geometrica G, la asignacion de puntajes a Ias propuestas se hara teniendo en cuenta la
siguiente distribucion:

/

Se clasificaran las propuestas en dos grupos: 1) las que tienen valor inferior a la media
geometrica y 2) a las que tienen valor superior a la media geométrica.

A la propuesta clasificada en el grupo 1 que esté mas cerca de la media geométrica se
la asignarﬁn 500 puntos; las demas propuestas de este grupo recibirdn 5 puntos
menos que la anterior en la medida que su valor se aleje de la media geométrica, en
forma consecutiva hasta agotar las propuestas clasificadas en este grupo.

A las propuestas clasificadas en el grupo 2 se le asignaran 20 puntos menos del menor
valor obtenido por las propuestas del grupo 1 a medida que su valor se aleje de la
media geométrica, hasta llegar a un valor minimo de 5 puntos el cual seré asignado al

| esto de participantes habiles.
b
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El comite evaluador presentara el orden de elegibilidad basado en la puntuacién obtenida
en la evaluacion economica.

5. EVALUACION TECNICA Y DE PERSONAL (400 PUNTOS)

El Proponente debera cumplir con los requerimientos de los REQUISITOS HABILITANTES
DE CARACTER TECNICO, la ausencia de uno o algunos de estos o el no cumplimiento de
lo alli solicitado sera CAUSAL DE RECHAZO de la PROPUESTA y no permitira continuar con
la evaluacion de la misma. La propuesta que cumpla con todos los requisitos exigidos en
cuanto al personal minimo exigido, se le asignara 350 puntos y por personal adicional al
aqui exigido se le asignara 50 puntos al que mds personal acredite en su propuesta
debidamente identificado por el cargo, profesién y experiencia, a los demds en forma
proporcional.

6. INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS )

En caso de que la propuesta se ofrezca bienes, servicios y oferentes nacionales se les
asignara 100 puntos; si los oferentes son de origen extranjero se les asignara 50 puntos.

7. GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

El contratista se obliga a indemnizar los perjuicios que cause como consecuencia de la
ejecucion del contrato, para lo cual constituird una garantia Unica de cumplimiento,
conforme a lo estipulado en el Decreto 4828 de 2008 y el Decreto 2493 de 2009, que
ampare los siguientes riesgos:

a) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Para garantizar las obligaciones que se contraen,
el pago de multas y demas sanciones que se llegaren a imponer, en cuantia equivalente al
diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con una duracidn igual al plazo del
contrato y cuatro (4) meses mas contados a  partir de la fecha de expedicion de la
garantia Unica. La garantia de cumplimiento cubrird los periodos de ejecucion v liguidacién
del mismo.

b) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES: En cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato durante el término de ejecucion del contrato y tres (3) afios mas contados a
partir de la fecha de expedicion de la garantia Unica.

c) CALIDAD DEL SERVICIO: En cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor
del contrato de consultoria y su vigencia sera por el término de cinco (5) afios contados a
pariir de la fecha del acta de recibo final de la cbra.

\
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d) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: En cuantia equivalente al
treinta (30%) del valor del Contrato, y en ningln caso inferior a doscientos salarios
minimos mensuales legales vigentes (200 SMMLV) al momento de la expedicidn de la
poliza, y debe cubrir el término del Contrato y un (1) afio mas, en Pdliza anexa.

e) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL AN"I_'ICIPU: En cuantia equivalente
al cien por ciento (100%) del valor total que reciba a titulo de anticipo y tendrd una
vigencia igual al término de ejecucion del contrato y seis (6) meses mas es decir hasta la
liquidacion del mismo. :

8. CRONOGRAMA DEL PROCESO

Actividad Fecha y hora Lugar
. i e Diciembre 2 de Oficina Gerencia de
Comunicacion de Imillta-::lon 2015 _i PURIFICA E.S.P.
e Diciembre 3 de Oficina Gerenciade |
Yot 2015 8:00 a.m. PURIFICA E.S.P,
Diciembre 5 de )
Oficina Gerencia de
| 2 !
Plazo para presentar propuestas 015 : lf:]s 8:00 PURIFICA E.S.P.
S = e Tk e | Ohoins Cerenca R
Verificacion rmunsnTs habilitantes 2015 PURIFICA ES.P. ,4
ot 7 de diciembre de Oficina Gerencia de
I”fmme fomitc evaluador 2015 PURIFICA E.S.P.
[ it = | Diciembre 7 de Oficina Tesoreria de
. Publicacion informe Comité Enialuadﬂr:: 2015 PURIFICA E.S.P.
' Trasl Dici
ra_15 ado pa_ra presentar & 1creq11?re 7al 10 | et
observaciones al informe del Comité | de diciembre de
PURIFICA E.S.P.
Evaluador - 2015
i fo R Diciembre 11 de Oficina Gerencia de
e 2015 PURIFICA ES.P.
., Diciembre 12 de Oficina Gerencia de
Perfeccionamiento y legalizacion del
C e s s i S Reggstm Diciembre 12 de Oficina Gerencia de
Presupuestal, Pago de Estampillas e
i i 2015 PURIFICA ES.P.
| Impuestos Municipales y aprobacion |
|_de las garantias que hublere lugar). | | ¢

9. q\BLIGACIGNES DEL CONTRATISTA

¥
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

. Acatar la Constitucion Politica, la ley, las normas legales y procedimentales
establecidas por el Gobierno Nacional, Municipal, la Empresa de Servicios Publicos
PURIFICA E.S.P. y demas normas pertinentes.

) Cumplir con los elementos de proteccién de los trabajadores (seguridad Industrial).

o Realizar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA
AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO "AMPLIACION PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTARD BARRIO CAMILO TORRES
PURIFICACION — TOLIMA"™. :

- Ejecutar el objeto contractual de manera oportuna e idonea de conformidad con las
finalidades y los principios de economia, transparencia y responsabilidad, ademas de
cumplir con los postulados de la funcion administrativa consagrados en el Articulo
209 de la Constitucion Politica, el manual de contratacion de PURIFICA E.S.P. En
desarrollo del cbjeto contractual, el CONTRATISTA debe manifestar que se obliga a
cumplir a cabalidad con las actividades que se describen para el presente proceso de
contratacion. '

® Disponer lo necesario para que el objeto del contrato se cumpia a cabalidad.

) Prestar oportuna colaboracion para la diligente ejecucion del contrato, utilizando de
manera eficaz su idoneidad y experiencia en el desarrollo del mismo.

@ Dar curso a las directrices impartidas por el Supervisor del contrato.

® Cumplir con las normas legales para el cumplimiento del objeto del contrato.

® Cumplir dentro del término establecido por PURIFICA E.S.P. con los requisitos
exigidos para la ejecucion del contrato.

* Suministrar al supervisor designado por PURIFICA E.S.P. toda la informacion
requerida para el ejercicio oportuno de su gestion.

. Guardar la debida reserva sobre las actividades que se realicen, ya que estas seran
de propiedad de PURIFICA E.S.P. y solo podran ser utilizados para fines propios del
contrato.

. Hacer uso adecuado, exclusivo y confidencial de la informacion suministrada por
PURIFICA E.S.P. :

- Hacer buen uso de los recursos técnicos proporcionados por PURIFICA E.S.P. para el
cumplimiento del objeto del contrato.

) Cumplir con sus cbligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral,
parafiscales, caja de compensacion familiar, Sena e instituto colombiano de
bienestar, de conformidad con el articulo 50 de la Ley789 del 27 de diciembre de
2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demas normas
aplicables y cuando el responsable del control de ejecucion asi lo solicite, allegar
certificacion expedida por el revisor fiscal o representante legal. b?ﬂﬂ

s Mantener durante la ejecucion del contrato, las condiciones exigidas y ofrecidas en

\su propuesta. : %
v

}a
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. Obrar con lealtad y buena fe en el desarrolio de este contrato, evitando dilaciones y
en trabamientos. -

OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL

Correspondera al interventor controlar, exigir, y verificar el cumplimiento del contrato de
obra que tiene como objeto la ampliacion de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales PTARD BARRIO CAMILO TORRES PURIFICACION (TOLMA), atendiendo criterios
de menor costo, menor tiempo y mayor calidad. Para el manejo técnico, administrativo y
financiero de los contratos de obra aplicara la organizacion, procedimientos y metodologia
de la EMPRESA PURIFICA E. S. P. referentes al manejo, tramite y cumplimiento de las
actividades durante la ejecucion y liquidacion de los contratos, de acuerdo con el manual
de Interventoria. El interventor constatara su legalizacidon, verificard su amparo
presupuestal, conocerd y accedera a los documentos inherentes a su realizacion vy
verificara la aprobacion de las garantias que correspondan.

OBLIGACIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO

Sin perjuicio de aguellas otras obligéciones establecidas en el manual de Interventoriz del
EMPRESA PURIFICA E. S. P., seran obligaciones de cardcter administrativo a cargo del
interventor, las siguientes:

v" Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y
demas obligaciones laborales a cargo del contratista de obra, asi como de las
obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecucién del contrato para la
construccién de la obra. )

v Revisar y éprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en los términos de
referencia que antecedio la celebracion del contrato de obra, las hojas de vida, con sus
soportes, del personal que intervendra en la ejecucidn de dicho contrato, asi como la
de aquel que reemplace al existente. La Interventoria debera rechazar las hojas de
vida puestas a su consideracion, entre otras circunstancias, cuanto el personal que
pretenda vincular o contratar por el contratista haya participado en la elaboracion de
los estudios, disefios y proyectos que tengan relacion directa con el objeto del contrato
de obra.

¥ Llevar una relacion detallada de todo el personal que el contratista de obra tenga en el
lugar de los trabajos, asi como constatar y exigir que cada una de las personas que alli
se encuentra cumpla con las afiliaciones a la sequridad social que exige Ia ley, de igual
forma para poder determinar el cumplimiento de la mano de obra no calificada de la
region y de la poblacidn vulnerable.

v Observar el desempefio del personal del contratista, exigiéndole que provea una-:%l

cion competente y emplee personal técnico y/o profesional, segiin corresponda, %

L
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en cada frente de trabajo de conformidad con lo establecido en el pliego de
condiciones y en el contrato respectivo.

Llevar un registro diario de la obra ejecutada, del personal y de los equipos empleados
en cada frente de trabajo y otros aspectos relevantes de |a ejecucion del contrato.
Verificar y asegurar que el personal del contratista de obra y de Interventoria, para su
proteccion, mantenga durante el tiempo de trabajo una dotacion adecuada a la labor
desempefiada, asi como los elementos de seguridad industrial necesarios para la
ejecucion de las actividades.

Establecer y controlar las medidas necesarias para que el contratista de obra se
responsabilice del manejo de los campamentos y del mantenimiento de la sanidad v el
orden en ellos y en todos sus trabajos; con tal fin, podra emplear vigilantes o
Inspectores, segun corresponda. Estos costos estan incluidos en el valor de los costos
indirectos del contrato y EMPRESA PURIFICA E. S. P. en ning(in caso reconocera suma
alguna adicional. ¥

Velar por las buenas condiciones de aseo y seguridad de cada una de las areas ohjeto
de la Interventoria, teniendo en cuenta lo indicado, ademas, en el plan de manejo
ambiental. .
Verificar que el contratista de obra instale la valla aprobada por el EMPRESA PURIFICA
E.S.P. : :

Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o
caso fortuito, al supervisor del contrato de Interventoria y a la EMPRESA PURIFICA E.
SRSy recomendar la actuacion que debe proceder, inmediatamente tenga
conocimiento de ellas, siempre afecten o puedan afectar la adecuada ejecucion del
contrato, al supervisor del contrato de Interventorfa y recomendar la actuacidn que
debe proceder, - .

Consultar con la EMPRESA PURIFICA E. S. P. las inquietudes de orden legal que se
presenten en relacion con la ejecucidn del contrato.

Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento por el contratista de obra de las
obligaciones contractuales.

Realizar reuniones con el contratista de obra por o menos una (1) reunién por
semana, con el fin de ‘verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que
documenten el estado del mismo.

Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucién del contrato, previo el cumplimiento
de los requisitos necesarios para ello.

Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucion del contrato de obra, asi como las
actas de suspension, reiniciacion, terminacion del contrato, recibo final y liquidacion,
utilizando como guia los modelos, instrucciones y procedimientos establecidos por el
EMPRESA PURIFICA E. S. P. Para efectos del acta de liguidacion el interventor debera
participar en la determinacion de las cantidades finales de obra ejecutada, en la
verificacion de correccién de defectos, en la adecuacién final de las zonas de las obras
v E:,R verificar la constitucion de las garantias que correspondan.

'

4
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Asistir a todas las reuniones gue se celebren en el sitio de ejecucion de las actividades
0 en las instalaciones del EMPRESA PURIFICA E. S. P. relacionadas con los trabajos
objeto de la Interventoria, atender las quejas de la comunidad respecto a la ejecucion
de la obra o personal, elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando
que las mismas sean suscritas por todas las personas que hayan intervenido.

Revisar las actas mensuales de obra, con base en la verificacidn directa en el sitio de
la obra y la confrontacion de las pre-actas suscritas con el constructor.

Revisar y aprobar, con sujecion a lo sefialado en el contrato de obra las respectivas
actas de modificacion de cantidades de obra.

Elaborar, junto con el contratista, las actas de recibo a satisfaccion de las obras
realizadas y participar en los recibos definitivos del proyecto, asi como suscribir el acta
correspondiente, :

Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicacién de sanciones contractuales y
requerimientos al contratista. El interventor antes de la solicitud de aplicacion de
sanciones contractuales debe requerir al contratista para el cumplimiento, otorgandole
un plazo prudencial para ello, siempre que resulte procedente.

Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente
anticipacion, eventuales incumplimientos de plazos, que hagan necesaria la toma de
medidas con el contratista para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir al
EMPRESA PURIFICA E. S P. la imposicion de las sanciones contractuales
correspondientes.

Requerir a los contratistas cuando incumplan obligaciones contractuales, informar de
ello por escrito al EMPRESA PURIFICA E. S. P.y, de resultar pertinente, dar aviso a la
aseguradora.

Revisar y aprobar los informes solicitados al contratista.

Entregar mensualmente, a la supervision del EMPRESA PURIFICA E. S. P., un resumen
de la vigencia del contrato y las polizas del contratista que guarden relacién directa
con la ejecucion de las actividades objeto de los contrato.

Entregar pericdicamente, segln se acuerde con la supervision del EMPRESA PURIFICA
E. S. P, informes por escrito de ordenes y sugerencias impartidas al contratists, las
Cuales deben enmarcarse dentro de los terminos del contrato y estar redactadas de
manera clara y precisa.

Presentar informes quincenales, mensuales e informe final de la ejecucion de sus
actividades, quincenales, mensuales, v final, asi:
. Informe quincenal: La Interventoria presentara quincenalmente al EMPRESA PURIFICA
E. S. P., un informe de acuerdo con el manual de Interventoria, donde se consignen
las avances de las actividades ejecutadas durante ese periodo.

. Informe mensual: La Interventoria presentara mensualmente al EMPRESA PURIFICA E. ‘:Fl 3
5. P., un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese mes, el cual refleje
adecuadamente la cantidad de obra ejecutada, indices de gestion mensual y estado de
I ;
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avance con respecto a lo programado. Ademas, incluird lo programado para el mes
siguiente, con las observaciones necesarias. También debe adjuntar incluir fotografias
y las pruebas de calidad hechas a los materiales utilizados. De presentarse atraso en Ia
programacion inicial, deberd explicar las medidas y acciones a tomar con el fin de
ajustar el cronograma. A estos informes debera adjuntar programaciones. Estos
informes deben ser presentados en aplicaciones compatibles con los sistemas
operativos (software) del EMPRESA PURIFICA E. S. P.

El informe deberd contener los avances y novedades técnicas, administrativas, contables y
financieras, acompafiadas por graficos, cuadros, fotografias, andlisis y comentarios sobre
el estado de los trabajos y del contrato en todos sus aspectos. Se incluira un registro de
las notas cruzadas entre el interventor, el contratista y el EMPRESA PURIFICA E. S. P.

La Interventoria presentara en el informe mensual de progreso durante la ejecucion del
contrato de Interventoria, un resumen de trabajo adelantado por el interventor durante el
respectivo periodo, la utilizacién de recursos Y sus costos durante el periodo y
acumulados, el balance del contrato, los porcentajes de avances de cada una de las
actividades, el cronograma de ejecucién programado y real y, si existe, reprogramado, y la
relacion de informes presentados y de actas de obra suscritas.

Informe tecnico: Cuando el EMPRESA PURIFICA E. S. P. Io requiera o segin la

periodicidad y los estandares por ella establecidos, el interventor presentard informes

técnicos, de calidad y de pruebas de materiales y procedimientos, para mantener

actualizada la informacién sobre el desarrollo de los trabajos. Informe final: La

Interventoria entregard al EMPRESA PURIFICA E. S. P., al terminar los trabajos, un

informe final, cuyo contenido serd, como minimo, el siguiente:

Aspectos contractuales relevantes. i

Breve descripcién de los trabajos. .

Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo).

Balance econdmico del contrato (costos, sobrecostos si los hay, ajustes de pagos,

reclamaciones si se presentan, trabajos extras o adicionales si se causan).

Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.

Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnoldgicas empleadas.

Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones

dadas a los problemas mas comunes gue se presentaron durante el desarrolio del

contrato como aporte para futuros proyectos.

8. El manual de mantenimiento que debe entregar el contratista que ejecuto la obra.

9. Copia de la bitdcora de obra y registro fotografico. ﬁ
4

el e

NS

10. Resultados de los ensayos de laboratorio.

11. "g:forme sobre las pdlizas y garantias exigidas.

12. Gronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo. %
}J
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Certificacion del establecimiento bancario donde Se manejaron los recursos del
anticipo del constructor donde se informe estar liquidada la cuenta.

Reporte de excedentes financieros generadaos, si se presentaron.

Liquidacion de la cuenta conjunta, abierta con el contratista, con todos sus soportes y
cruce de saldos.

Revision de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en
relacién con las obligaciones del constructor.

La evaluacion del porcentaje de poblacidn vulnerable utilizada en la ejecucion, asi
como la mano de obra no calificada.

El resumen final de las cantidades de obra ejecutadas y el informe financiero de la
obra.

Verificar, permanentemente, el cumplimiento de los plazos y montos asegurados de
las polizas de garantla o garantias bancarias, segin sea el caso, y solicitar su
modificacion, de ser necesario. Del vencimiento de [as garantias deberd informar a Iz
oficina de asesoria juridica y de contratacién del EMPRESA PURIFICA E. S. P. con una
anticipacion nunca inferior a diez (10) dfas habiles.

Impartir por escrito todas las instrucciones, érdenes Y autorizaciones que se reguieran
para el desarrollo del proyecto.

Elaborar los documentos de justificacidn, debidamente soportados y aprobados por el
EMPRESA PURIFICA E. S. P., relacionados con la viabilidad o no de las solicitudes de
modificacion, suspension, reiniciacion o liquidacion del contrato.

Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista y
resolver aguellas que fueren de su competencia, buscando solucionar conjuntamente
con el contratista los problemas que puedan afectar la adecuada ejecucion de las
obras. Dara traslado al EMPRESA PURIFICA E. S, P., Gnicamente, de las reclamaciones
y consultas que a este le competan, junto con el informe y recomendaciones que
correspondan.

Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso de
que se interponga en contra del EMPRESA PURIFICA E. S. P. alguna accidn
administrativa, policial o judicial, incluida informacion que resulte necesariaien caso
de la solicitud de convocatoria del tribunal de arbitramento y/0 requerimientos
formulados por los organismos de contral del Estado, que guarde relacion con la
celebracion, ejecucion o liquidacién del contrato de obra o de Interventoria.

OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO

Sin

condiciones, seran obligaciones de caracter técnico a cargo

perjuicio de aquellas establecidas en el manual de Interventoria y el pliego de

relacionadas con la vigilancia y verificacién del cumplimiento de las condiciones técnicas
generﬁies y especificas para la correcta ejecucion de las obras, entre elias:
B

T

del interventor aquellas—

¥

=



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO ¥ ASEQ DEL
MUNICIPIO DE PURIFICACION — TOLIM A
" P *PURIFICA™ E.S.P.
R R : NIT. 809.004.412-4

Estudiar las especificaciones técnicas del contrato de obra, planos de obra, disefios y,
en general, de toda la informacion referente al proyecto. Una vez realizado el estudio
detallado, si es del caso, el interventor presentara las observaciones a consideracion
del EMPRESA PURIFICA E. S. P. y propondra las recomendaciones que considere
pertinentes frete a la documentacion e informacion a los disefios suministrados.
Estudiar detalladamente los términos de referencia del proceso de seleccién que
antecedio la suscripcion del contrato de obra, la propuesta seleccionada y las
condiciones contractuales pactadas, asi como la propuesta del contratista.

Exigir al contratista de obra la disponibilidad de recursos de personal, materiales y
equipos, de acuerdo con las el pliego de condiciones respectivo, la propuesta
presentada y el contrato suscrito, especificaciones del contrato y la propuesta
presentada.

Exigir al contratista de obra el cambio de procedimientos o equipos de construccion y
la disposicion de medidas que considere necesarias por razones de seguridad, riesgo
de perjuicios o para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecucién de
las obras. :

Consignar por escrito, como memorias técnicas, en sus informes, los atrasos que se
presenten para la firma del acta de inicio y para el inicio de la obra, si el contratista no
cumple con las condiciones y términos exigidos. De presentarse atrasos en el
programa, se determinaran responsabilidades y se aplicardn los indices segtn
programa y no segiin ejecucion de los trabajos.

Impedir que permanezcan al lado de las demoliciones, materiales sobrantes de las
mismas o de las labores de limpieza. Por lo tanto, el transporte de estos debera
exigirse en forma inmediata y directa al equipo de acarreo. Dichos materiales deberan
ser transportados a las zonas de desechos propuestas por el contratista y aprobados
por el interventor.

Ordenar la suspension temporal de las operaciones o procedimientos utilizados por el
contratista que a su juicio resulten inaceptables o representen un grave riesgo para los
trabajos, para el contratista, para el EMPRESA PURIFICA E. S. P. o para terceros. La
orden de reanudacion solo procedera una vez se tomen las medidas correctivas del
caso a satisfaccion del interventor y del EMPRESA PURIFICA E. S. P.. Asi mismo, podra
ordenar en cualquier momento, que se suspenda la construccién de una obra o de las
obras, en general, si por parte del contratista existe un incumplimiento sisteméatico de
los requisitos generales de seguridad o de las instrucciones del interventor a ese
respecto, sin que el contratista tenga derecho a reclamo o a la ampliacion del plazo de
ejecucion.

Suscribir con el contratista una bitacora diariamente (libro de obra), en donde se
llevara una memoria de todos los acontecimientos, siicesos y. decisiones tomadas en la
ejecucion de los trabajos. Entre otras circunstancias, se deberd registrar la visita de
funcionarios que tengan relacion con la ejecucién del proyecto.

Esta memoria debera firmarse por el director o el residente de la obra y por el director cﬁ{e
0 residentes de Interventoria y debe encontrarse debidamente foliada. Al finalizar los %\

/
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trabajos, en su informe final, el interventor debera entregar como anexo una copia de
este documento, el cual debe permitir la comprension general de la obra y el
desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma e inversion aprobado.
Efectuar, junto con el contratista, las mediciones de obra como lo contemplan las
especificaciones y los planos. De esto se EIEIDGI‘BI'EI un acta, la cual firmaran el
contratista y el interventor.

El interventor debera organizar, realizar y verificar personalmente las mediciones y
cuantificacion de cada uno de los items ejecutados por el contratista de acuerdo con lo
indicado en el formato de la propuesta econdmica vy las especificaciones técnicas del
proyecto.

Aprobar la bitacora de obra elaborada por el contratista en el que reg:strara
diariamente la ejecucion de la obra. El interventor revisara y aprobara la estructura y
contenido del formato teniendo en cuenta que incluya los aspectos basicos que
permitan referenciar la localizacion de los trabajos y su cuantificacion. Una vez
diligenciados, diariamente, por el contratista, el interventor revisara la exactitud de los
datos y aprobara o improbara, segin corresponda, el respectivo informe.

El interventor debe tener en cuenta que este informe diario sera la base para la
evaluacion de las actas de obra. Cada mes el interventor remitird al area respectiva del
EMPRESA PURIFICA E. S. P., junto con el informe mensual, copia de estos formatos
diligenciados y aprobados.

Programar, con la periodicidad que se establezca, una reunion del comite de obra con
el contratista en el sitio de los trabajos, a la cual podrd asistir el supervisor del
contrato, para analizar el estado de los trabajos. El comité de obra serd una reunion
operativa para controlar el avance de la obra, de la que la cual se levantara un el acta
correspondiente, la cual debera suscribirse por quienes en ella intervinieron y ser
remitida, con posterioridad, al EMPRESA PURIFICA E. S. P.

Realizar, a la firma del acta de inicio del contrato de obra, una inspeccion y evaluacion
de las areas por intervenir de acuerdo con la programacion presentada por el
contratista, para controlar las dreas contiguas y formular recomendaciones de
seguridad.

Verificar que la implantacion del proyecto realizada por el contratista sea la correcta.
Revisar, aprobar y tramitar los planos record del contrato y/o las memorias técnicas,
presentados por el constructor, antes de |a liquidacion del contrato.

Ejercer vigilancia permanente, mediante la inspeccion de los trabajos en progreso,
para asegurar que se cumpla con los reguerimientos de las normas, especificaciones
técnicas y procedimientos establecidos. Advertira por escrito y oportunamente al
contratista sobre asuntos que requieran atencion o cambios, mediante notas de
campo, con eventuales medidas correctivas o anotaciones en el libro de obra

fuera el caso, sugerirda u ordenard los cambios que la Interventoria considere
' ne?isarms o convenientes para el buen desarrollo de los trabajos.

)

{bitacora)
Estudiar y conceptuar acerca de los procedimientos que proponga el contratista y, si )R
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Ejercer control sobre las obras, con el fin de garantizar gue se ejecuten en los sitios,
cantidades, materiales y con los procedimientos establecidos.

Tomar el registro fotografico de los sitios o lugares donde se desarrollaran las obras
antes y después de ejecutadas.

Evaluar los registros e informes diarios producidos por su inspector en los diferentes
frentes de trabajo. Se efectuaran los analisis de los aspectos que requieran atencién
por parte del contratista y se daran las instrucciones pertinentes.

Exigir al contratista de obra los frentes de trabajo conforme con solicitados en el pliego
de condiciones correspondiente, la propuesta presentada las reglas de participacidn y
en el contrato respectivo suscrito.

Controlar permanentemente la entrega de los suministros a cargo del contratista,
velando por su oportuna disposicion en la obra y por el cumplimiento de las
especificaciones técnicas. Para el efecto, el interventor podra rechazar los suministros
que no cumplan con las especificaciones técnicas.

Rechazar las obras ejecutadas por el contratista que no cumplan con los planos y
especificaciones técnicas y aquellas en cuya construccidn no se haya utilizado los
materiales o procedimientos adecuados.

Efectuar el control de calidad de los materiales Yy Procesos constructivos utilizados en
la obra mediante ensayos de laboratorio, de acuerdo con las especificaciones técnicas.
Para el efecto, debera solicitar oportunamente al contratista las pruebas de laboratorio
que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los disefos v especificaciones
técnicas acordadas. Los costos de las muestras y ensayos de laboratorio serdn por
cuenta del contratista. A la cuenta mensual correspondiente se debera adjuntar copia
de los resultados de los ensayos de laboratorio llevados a cabo.

Exigir y verificar la ejecucidn de acciones correctivas de las actividades indebidamente
ejecutadas para que el contratista, a su costa, las ejecute realice adecuadamente, sin
derecho a remuneracion distinta a la que hubiere demandado, inicialmente, Ia
ejecucion correcta de las obras de acuerdo con las especificaciones técnicas y disefios
aprobados, los planos y demdas condiciones del contrato.

Pactar con el contratista los precios de las actividades o ftems no previstos para la
adecuada ejecucion de la obra. El interventor debers analizar y validar los nuevos
precios cuando se requieran ftems o actividades no previstas en el contrato y elaborar
las especificaciones técnicas respectivas. Asi mismo, debera conceptuar sobre la
necesidad de su ejecucidn y analizar, particularmente, su incidencia en el valor del
contrato. Sin embargo, No obstante lo anterior, los nuevos precios seran los que el
EMPRESA PURIFICA E. S. P. apruebe, a través de la subgerencia técnica.

Revisar, verificar y validar, cuando resulte necesario, los cambios propuestos por el
constructor a los disefios, dejando para ello el registro de estos en los informes y

n

planos record. \
Exigir la demolicidn, remocidn y el restablecimiento de las condiciones originales y/o “'i{ﬁ

cualguier otra accion que resulte necesaria, cuando se hayan ejecutado, por parte del 3
co{ntratista de obra, trabajos no autorizados por el contratista. ' :
Lr
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¥" Conocer las normas técnicas obligatorias que rigen los contratos. En caso de no
encontrarse estipuladas en el contrato respectivo, debera informar oportunamente a la
asesoria juridica del EMPRESA PURIFICA E. S. P. para solicitar la debida modificacion.

¥ Verificar y garantizar que en la ejecucién de las obras el contratista cumpla con los
procedimientos adecuados de construccion y proteccion contra cualguier dafo o
deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabados.

¥ El Interventor debera verificar el cumplimiento de los lineamientos en cuanto a disefio
por parte del contratista y las que a él le corresponden EMPRESA PURIFICAE. S. P, en
atencion a lo dispuesto en las normas colombianas en cuanto a disefios y estudios
tecnicos se refiere, durante la planificacion del disefio y desarrollo determina: (i) Las
etapas del disefio y desarrollo, (ii) La revision, verificacion y validacion, apropiadas
para cada etapa del disefio y desarrollo, y (iii} Las responsabilidades y autoridades
para el disefio y desarrollo.

¥ El Interventor debera atender cualquier requerimiento, inquietud que de los
organismos de control, Departamento Nacional de Planeacion Direccion Regalias, L.A.F.
y demas organismos interesados en tener informacion sobre el avance de las obras.

LA EMPRESA PURIFICA E. 5. P. gestiona las interfaces entre las diferentes Unidades
Ejecutoras que intervinieron en el disefio y desarrollo, para asegurarse de una
comunicacion eficaz y una asignacion de responsabilidades clara. Los resultados de la
planificacion deben actualizarse, segun sea apropiado, a medida gue progresa la ejecucion
del proyecto.

A continuacién se presenta las definiciones de los conceptos de revisidn, verificacion y
validacion:

1. Revision: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia y la adecuacion del
tema objeto de la revision, para alcanzar unos objetivos establecidos.

2. Verificacion: Confirmacion, mediante el aporte de evidencia objetiva, de que se han
cumplido los requisitos especificados.

3. Validacion: Confirmacion mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han
cumplido los requisitos para una utilizacion o aplicacion especifica prevista.

En marco de los lineamientos de la Unidad Ejecutora del EMPRESA PURIFICA E. S, P., las
tres actividades antes indicadas se cumplen asi:

1. Revisidon: Realizando actividades de seguimiento conforme al Manual de Interventoria.
Registro: Informes de Interventoria. Responsable: Interventor, (’%1

2. Verificacion: Verificar contra lo solicitado en las reglas de participacion y la _A*
normatividad aplicable al proyecto. Registro: Informes de Interventoria. Responsable: ‘%

I ntewqfttaria,
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3. Validacion: Gestionar el tramite de I3 obtencion, actualizacidn o modificacién de las

licencias y/o permisos y/o concepto ante la Entidad competente. Registro: Licencias
y/0 permisos y/o conceptos de expertos (segin sea el caso). Responsable: Contratista
de estudios y disefios.

Para el contrato objeto del presente proceso de seleccidn las actividades antes sefialadas
se cumplen de la siguiente manera:

1.

2.

Revision: Realizando actividades de seguimiento conforme al Manual de Interventoria,
Registro: Informes de Interventoria.

Verificacidn: Verificar contra lo solicitado en las reglas de participacion, la normatividad
aplicable al proyecto y el requerimiento del mismo en Ia etapa de ejecucion.

Registro: Formato “VERIFICACION DISENOQ”, el cual debera incluirse en los informes
de Interventoria.

Validacion: (Aqui se debe indicar de qué manera se validaran los ajustes o
modificaciones a los estudios y disefios en la etapa de ejecucion, o también si existe
alguna entidad en especial que realice la aprobacion de unas obras construidas, de
esta forma se dara el aval del proyecto (ejemplo; la construccidn de I pista de
atletismo, que a pesar de no haber presentado modificaciones a los disefios debe
tener la aprobacion del Federacion Internacional), ya sea mediante la actualizacidn de
las licencias y/o permisos ante la Entidad competente, o mediante la obtencidn de
conceptos de personas o entidades expertas.

Registro: Modificacion o actualizacién de Licencias y/o permisos y/o conceptos de Aval
por experfos (segun sea el caso).

Las siguientes son algunas de las normas cuyo cumplimiento serd exigible al contratista:

R S e E

SR

Legislacion ambiental municipal y/o, CORTOLIMA
Legislacion de seguridad industrial y de salud ocupacional
Normas NFPA — NEC y Cédigo Nacional de Incendios
Legislacion de transito vehicular y peatonal
Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de maguinaria ¥ equipo
pesado impuesto seglin el tipa de obra, por la entidad competente.
El Cédigo NSR -10 Normas Colombianas de Disefio y Construccidn Sismo Resistentes
(Decreto 926 de 2010)
Ley 400 de 1997
El Codigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050
El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas Resolucidn No. 18 0398 de 7 de abril
de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE)
Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de
la energia en la localidad (ENERTOLIMA)
\
|
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Reglamento tecnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS — 2000,
Resolucion 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo
Econdmico de la Repiblica de Colombia.

Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos.

Ley 915 de 2004

Disposicidn y reglamentacion de transporte fluvial. (Segiin el tipo de proyecto)

Las demas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucion del contrato.

Verificar que el contratista se ajuste, en especial, a lo establecido en los siguientes
documentos y disposiciones:

e A e

Planos y especificaciones teécnicas.

Legislacién ambiental municipal y nacional.

Legislacion de seguridad industrial y salud ocupacional.

Legislacion de transito vehicular y peatonal.

Normas de sismo resistencia.

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacion de maguinaria y equipo
pesado, impuesta en este tipo de obras por la entidad competente.

OBLIGACIONES DE CONTROL PRESUPUESTAL

Sin perjuicio de aquellas establecidas en el manual de Interventoria y el pliego de
condiciones, seran obligaciones de caracter financiero, a cargo del interventor:

v

v

Aprobar el programa de inversion del anticipo entregado al contratista, como requisito
para la aceptacion de la factura presentada por el este por tal concepto.

Controlar el buen manejo e inversién del anticipo entregado al contratista, en
concordancia con las obligaciones que para dicho manejo se establezca en el contrato
de obra respectivo. La cuenta donde se manejen los recursos del anticipo debera ser
de manejo por parte del contratista en cuenta separada para el proyecto, se debera
exigir a este la revision permanente del flujo de fondos, un informe mensual de gastos
contra la cuenta debidamente soportada con los recibos cancelados, segun el plan de
utilizacion del anticipo a probado por el EMPRESA PURIFICA E. S. P.

Informar sobre la generacion de rendimientos del anticipo y tramitar su traslado al
EMFPRESA PURIFICA E. 5. P.

Realizar mensualmente un analisis del avance financiero de las obras con los debidos
soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de
modificaciones de reserva o de disponibilidades presupuestales o cualquier otra
medida que el EMPRESA PURIFICA E. S. P. deba tomar para asegurar el flujo de
fondos del contrato.

Aprobar los balances financieros soportes de cada factura.

i

3
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¥ Elaborar los balances financieros y la viabilidad de estos para efectos de
modificaciones al contrato.

¥ Exigir para la liquidacion del contrato, la certificacién del establecimiento bancario en
que se manejo el anticipo, donde se certifique que la cuenta se encuentra liquidada v
el reporte de los excedentes financieros generados, si los hubo.

v" El Proponente seleccionado debe de llevar minuciosamente el control de los recursos
del proyecto, el flujo de caja actual y proyectado, el control de excedentes financieros,
el control del manejo del anticipo y demas actividades que exija el EMPRESA PLRIFICA
B

v~ El Proponente seleccionado debe de ervar minuciosamente el control del presupuesto
y la programacion de la ejecucién de las diferentes actividades contenidas en el
contrato de construccion y las demds actividades afines que exija el EMPRESA
PURIFICAE. S, P.

10. OBLIGACIONES DE PURIFICA E.5.P.

e Garantizar los recursos para la ejecucién del contrato.

- Pagar oportunamente las obras ejecutadas de acuerdo al valor aprobado en la
propuesta y al pago realizado por la Alcaldia Municipal de Purificacion.

® Brindar el apoyo necesario para el desarrollo del contrato.

® Designar el Interventor o el supervisor quien trabajard coordinado y de acuerdo al
articulo vigésimo octavo del Manual de Contratacién de PURIFICA E.S.P.

e Impartir las directrices que sean necesarias para la correcta ejecucion del contrato.

s Ejercer el control y vigilancia en la ejecucion del contrato.

. Revisar y suscribir las actas del contrato y demds documentos que se generen
durante su ejecucion.

® La demas que por naturaleza del contrato correspondan y que garanticen su cabal y
oportuna ejecucion.

11. SUPERVISON DEL CONTRATO

La empresa de servicios publicos PURIFICA E. S. P., realizara el seguimiento del contrato,
a traves de un funcionario de la empresa que se designara a través de acto
administrativo.

12. FIRMA Y PERFECCIONAMIENTO

por medio de la cual se adjudica el contrato, el Proponente favorecido o su
representante legal, con el fin de la elaboracion, revisién y registro presupuestal del

Dentro de los tres (3) dias habiles la siguiente, a partir de la notificacidn de la resolucién %
copt@tu deberan presentar, la siguiente documentacién: %
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(i) Rut del consorcio y de cada uno de los integrantes, igualmente para persona
natural. (Copias legibles).

(i) Copia de la cédula de ciudadania del representante legal y de cada uno de Ios
integrantes (Copias legibles).

(iii) Certificacion (paz y salvo) de pagos de seguridad social y aportes parafiscales a la
fecha de la adjudicacion.

(v) Formulario IVA para personas naturales o juridicas, consorcios © uniones

entidad le consignard el valor de las Actas parciales. (La certificacion bancaria para el

temporales.
(v) Certificacion ORIGINAL bancaria a nombre del Proponente, de la cuenta en la que la I%V
Anticipo se solicitara una vez se numere el contrato y se determine Interventor). %‘

(vi) Copia de la resolucion de facturacion DIAN.

JOR ﬂm

Dired®r Tecnico v de|Sistemas de Informacicn
PURIFICA E. S. P.

e
Galarrags
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ANEXO 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Fecha:
Sefiores

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
ASEQ DE PURIFICACION "PURIFICA E. 5.P."

REF. : INVITACION PUBLICA No. 01 DE 2015

Respetados sefiores:

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para JXO0000000X

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el
respectivo contrato dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes a la comunicacion de la
misma y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con la propuesta, la minuta del contrato y
las especificaciones técnicas exigidas por las normas que regulan la materia

En mi calidad de proponente declaro:

1.

Que acepto las condiciones establecidas para la ejecucion del contrato, entendiendo que
podran variar durante el desarrollo del mismo.

Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucion del
contrato respectivo, cuando PURIFICA ESP de la orden de iniciacion mediante la
comunicacion escrita que se suscriba para el efecto, y a terminarlo dentro de los plazos
contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de la Invitacién, la
propuesta y el contrato respectivamente.

Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento gque no
me encuentro incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demas
prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato.

Que conozco detalladamente, en termreno vy por informacion. de las autoridades
competentes, los sitiocs en los que debo desarrollar el objeto a contratar, sus
caracteristicas, accesos, entorno socio economico, condiciones climatoldgicas, geotécnicas
y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracion de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.

@ﬁ



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL

MUNICIPIO DE PURIFICACION — TOLIM A
“PURIFICA™ E.S.P.
NIT. 809.004.412-4

5. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacion aportada v

contenida en esta propuesta y sus anexos es veraz y susceptible de comprobacion.

INFORMACION DIRECTOR DEL PROYECTO:

Nombre:

Profesion:

Cédula de ciudadania:

Tarjeta Profesional:

Firma:

RESUMEN t}E LA PROPUESTA:
Mombre o Razon Social del Proponente:
Cédula de ciudadania o NIT:

Valor Total de la propuesta:

Plazo Total para ejecutar el Contrato:
Atentamente,

Firma:

Nombre:

Cédula de ciudadania:
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ANEXO 2

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO
DE OBRA QUE TIENE COMO OBIETO "AMPLIACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES PTARD BARRIO CAMILO TORRES PURIFICACION — TOLIMA®.

GASTOS DE PERSONAL (A) =
DEDICACION VALOR
MESES CARGO / OFICIO bee V/MES -
9.00 | Director de Interventoria 40% i s
1_§-.E]D“ | Residente deinterventoria | - 100% =
| " Ingeniero civil o ingeniero
ambiental |
5.00 | Abogado e | '
| 5.00 | Contador 10% x
9.00 | Secretaria 50% |
i VALOR PERSONAL 2
FACTOR MULTIPLICADOR XX
S 'SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL ( A ) |
OTROS COSTOS DIRECTOS (B)
fas | pebicacton | | wvawor
MESES | DESCRIPCION e V/MES I
Ensayos de laboratorio |
2.00 (materiales, suelos, concretos, | 40%
ey
- 9.00 | | Oficina {'HE“ Servicigs plblicos) - 100.00%
8.00 | Computador y equipo de oficing 100.00%
Reproduccion  de  documentos
200 I {F?Jﬂtucupias, heliografias , planos) ks
9.00 | Gastos de transporte y viaticos 4000% |
'''' SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B )
SUBTOTAL COSTO DE LA CONSULTORIA (A + B ) .
IVA 16% SOBRE COSTO DE LA CONSULTORIA ':\»ﬁ
VALOR TOTAL DE LA CONSULTORIA IVA 16% INCLUIDO | %




_ propuesta y del contrato, afectaran a todos sus miembros.
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ANEXO 3
DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO
Sefiores :
PURIFICA E.S.P.

Cra. 4 N° 8 - 58 PURIFICACION

REFERENCIA: Proceso de Invitacion Privada No.

Los suscritos, (Nombre del Representante Legal) y (nombre del Representante Legal),
debidamente autorizados para actuar en nombre y representacién de (Nombre o razén social
del integrante) y (nombre o razdn social del integrante), respectivamente, manifestamos por
este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el proceso
de la referencia cuyo objeto es ; , ¥ por lo tanto, expresamos lo siguiente:

La duracién de este Consorcio serd igual al término de ejecucién, liquidacién del contrato (que
para este efecto se tomara de _ meses y __{) afio.

El Consorcio estd integrado por:
Los Consorciados son responsables en forma conjunta v solidaria con relacién al contrato.

NOMBRE PARTICIPACION (%)

El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participacion de los integrantes,
debe ser igual al 100%.

El Consorcio se denomina CONSORCIO.

La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria ¥y mancomunadamente
responsables de toda y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.
En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrolio de la

= e

El consorcio podrd adquirir derechos y asumir las obligaciones necesarias, dirigidas a la
realizacion de su objeto. '
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La sociedad Consorcio , elevara la representacion
del consorcio para efectos de todas las decisiones que tengan que tomarse en relacion con la
entidad contratante. Las decisiones seran consultadas con la junta de socios.

El representante del Consorcio es (indicar el nombre), identificado con C.C. No. de, quien esta
expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con
la adjudicacion del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias
respecto de su ejecucion vy liguidacion, con amplias y suficientes facultades. Igualmente se
designa como suplente del representante legal al . identificado con
cedula de ciudadania nimero de , Quien lo reemplazara en los
casos de ausencia temporal definitiva.

La ejecucion e interpretacion de este contrato sera regulada por las leyes colombianas. Y a
desarrollar todas mis actividades en el marco de principios éticos y asumir con seriedad y
responsabilidad todos los compromisos relacionados en esta union.

Las partes convienen que en el evento en que surja alguna diferencia entre las mismas, por
razén o con ocasion del presente contrato, sera resuelta por un tribunal de arbitramento cuyo
domicilio serd en , integrado por (__) arbitros designados conforme a
la ley.

Los consorciados podran modificar las estipulaciones cuando lo consideren necesario y
conveniente para el mejor cumplimiento del objeto del consorcio.

El consorcio se disolvera:

- Por vencimiento del término de duracion, si antes no fuere pron-ogadn
- Por la imposibilidad de desarrollar el objeto del consorcio;

: Por desaparicion de una de las dos partes consorciadas;

. Por disposicion judicial;

L Por las demas causales establecidas por la ley;

La sede del Consorcio es:

Direccion de correo Direccion electrdnica Teléfono
Telafax
Ciuclad

En constancia, se firma en a los dias del mes de 2015.

(Nombre vy firma de cada uno de los integrantes)

Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio)

Nombre y firma del Representante Legal Suplente del Consorcio) K
5
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ANEXO 4

DOCUMENTO DE CONFORMACION DE UNION TEMPORAL

Sefiores
PURIFICA E.S.P, _
Cra. 4 N® 8 - 58 PURIFICACION

REFERENCIA: Proceso de Invitacion Privada No.

Los suscritos, (Mombre del Representante Legal) y (nombre del Representante Legal),
debidamente autorizados para actuar en nombre y representacion de (nombre o razén social
del integrante) y (nombre o razén social del integrante), respectivamente, manifestamos por
este documento, que hemos convenido asociamos en Union Temporal para participar en el
proceso de la referencia, cuyo objeto es . Y por lo tanto, expresamos lo
siguiente:

La duracion de la Union Temporal sera igual al término de ejecucion, liquidacion del contrato y
un ano mas.

La Unién Temporal esta integrada por:
NOMBRE TERMINOS Y EXTENSION COMPROMISO (%)

DE PARTICIPACION EN LA
EJECUCION DEL CONTRATO

Discriminar en funcion de los items establecidos en el presupuesto oficial, para cada uno de los
integrantes. :

El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes,
debe ser igual al 100%.

La Union Temporal se denomina UNION TEMPORAL

|La responsabilidad de los integrantes de la Unién Temporal es solidaria %

A
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El representante de la Union Temporal es (Indicar el nombre), identificado
con la cédula de ciudadania No. , de , Quien esta expresamente

facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la
adjudicacion del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones gue fueren necesarias
respecto de su ejecucion v liquidacion, con amplias y suficientes facultades.

La sede de la Union Temporal es:

Direccion de correo Direccion electrdnica Teléfono .

Telefax

Ciudad

En constancia, se firma en , a los dias (_ ) del mesde de 2015.

(Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes) %
(Nombre y firma del Representante Legal de la Unidn Temporal) -% -
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ANEXO 5

Certificacion de contratos para acreditacion de experiencia

Oferente:

Valer total de los contratos
ejecul:adus {‘-J'altar del mnh-atu
purﬂerati& pﬂr la parﬂcnpacr@n

€N pesos ¢ colombianos)

Cenu'ams mlacmadm con la Partacqacacmn del pmpam
an::tm:laci de la mnsmm:m on el canhausta plurai '

En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias (dia) del mes de (mes) del (ano)

Firma del Representante Legal del Oferente

Nombre:

Cargo
Documento de identidad: %\

|
)

=%
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ANEXO 6

Certificacion de la capacidad Técnica

socioyfo

Nombre del |

profesional de fa |

Profesién

| Nameroyafio |
- del contrato
~ laboral o de

 Vigenciadel

I
Tl 1
|
— L]
|
{
o E
2 LS |

En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias (dia) del mes de (mes) del (afio)

Firma del Representante Legal del Oferente

Nombre;

Cargo:

Documento de identidad:

|
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ANEXO 7

Formato del certificado de acreditacién de experiencia para cumplir con los requisitos
habilitantes

Oferente:

~ Nombre del cliente

B Nmmbre delcmh'atlsia

cpimmti;mme?a l:?ﬂ ; Ffm;;enia;e de particupadon

Dumcm en

Fechade | 7 Fecha

- o © terminacion
- Monto tont*ajado (lndmdu :
) adicionales)

i Dhlet(} det mnn-atn

Persona de contacto para '
pen venﬁcamm

i Teiéfmo j : '_ CE"'JHT

Dlrecmén

E-mail

Firma del Representante Legal del Oferente

Nombre:
Cargo:
Documento de identidad:




EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL
MUNICIPIO DE PURIFICACION — TOLIMA
. “PURIFICA™ E.S.P.
S, NIT. $09.004.412-1

ANEXD 8
Formato del certificado de acreditacion de la capacidad financiera y capacidad m‘ganizacicnai
para cumplir con los reguisitos habilitantes
Oferente:

Resumen de cuentas de balance general y estado de resultados que sean necesarias para
verificar los requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional

| Cuenta Uferenfe ~ Oferente plural

_singular | Particpante 1 | Partipante 2| Particpante 3 _

Activo corriente

Activo total

Pasivo corriente : |

Pasivo total
Utilidad :,
operacional | !
| Gastos de
| intereses

| Fecha de corte
|

Si el oferente es plural y tiene méas de tres participantes debe insertar las columnas adicionales

Firma del Represantante Legal del Oferente

Nombre:

\

4

Cargo:
Documento de identidad: \%



Oferente:

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL
MUNICIPIO DE PURIFICACION - TOLIMA
“PURIFICA™ ES.P.
NIT. 809.0004.412-4

Capacidad financiera

ANEXO 9

% de

_ participacién

[ Oferenteind, |~

Oferente plural

- 100%

%o

78 '

1ﬂﬁ% e

- IndicSdel

il

participante
s

Iﬂdm -
- participante
3 :

Indicé del
~ oferente

indice de liguidez

indicé de
endeudamiento

Razén de
cobertura de int.

Si el oferente es plural y tiene més de tres participantes debe insertar las columnas adicionales

Capacidad organizacional

Oferente plural

%o

%o

T 100%

|

participacién
Indicador.

I

frdice

ofersnte | PETHCPRNE

indice
participante
g

" indice
participante
0

| Indicé del

“Rentabilidad
sobre activos s

Rentabilidad
sobre patrimonio

Si el oferente es plural y tiene més de tres participantes debe insertar las columnas adicionales

Firma del Representante Legal del Oferente

Mombre:

Cargo: _

Documento de identidad:




