EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEQ DEL
MUNICIPIO DE PURIFICACION — TOLIMA
“*PURIFICA™ E.S.P.
NIT. 809.004.412-4

TERMINOS DE REFERENCIA

1. FUNDAMENTOS DEL PROCESQ

1.1.0BJETO DE LA INVITACION

El objeto del contrato a desarrollar por el contratista es Ia INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA QUE
TIENE COMO OBJETO LA REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO DE LA URBANIZACION LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE
PURIFICACION (TOLIMA).

De acuerdo con las descripciones, especificaciones y demas condiciones establecidas en
estos términas.

1.2.DURACION

El plazo para la ejecucion del contrato es de CIENTO OCHENTA DIAS (180) Dias,
contado a partir del Acta de Iniciacidn suscrita entre PURIFICA E.S.P. v el contratista.

1.3.VISITA DE OBRA (NO OBLIGATORIA)

Los Proponentes invitados podrén asistir @ una visita de obra programada para el
Diciembre 3 de 2015 9:30 a.m., el lugar de encuentro sera en las oficinas de PURIFICA
E.S.P. :

A la visita de obra debera asistir el Proponente o su delegado debidamente autorizado
quien debera ser Ingeniero Civil o Sanitario, o el Representante legal, si es el caso, si no
es Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario debers estar acompafiado por un profesional de la
Ingenieria Civil o Sanitario.

Los profesionales de la Ingenieria deberan presentar la Copia de la Certificacion del
Consejo Profesional de Ingenieria vigente y Copia de la Tarjeta Profesional.

La visita no es de cardcter obligatoric y se realiza con el fin de gue los proponentes
tonozean las condiciones y sitio de ejecucién del objeto contractual lo cual se considera
por parte de la Entidad un factor importante a tener en cuenta para la elaboracion de su
propuesta, la no asistencia es responsabilidad tnica del proponente y de la elaboracian de
Su propuesta consistente con las condiciones propias del sitio de ejecucion. El hecho de
que los proponentes no se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones bajo los
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cuales seran ejecutados los trabajos, no se considerard como argumento valido para
posteriores reclamaciones.

1.4.ENTREGA DE PROPUESTAS

Las propuestas deberan ser entregadas a més tardar el dia Diciembre 5 de 2015 a las
10:00 a.m. en la Oficina de la Gerencia de la empresa, en dos (£) sobres sellados.

2. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

La propuesta debe contener los siguientes documentos:

2.1.REQUISITOS HABILITANTES DE CONTENIDO JURIDICO

Carta de presentacién de la propuesta Anexo 1, firmada por el representante
legal de la firma cuando es persona juridica o por el proponente cuando es persona
natural. Cuando se trata de Consorcios, Uniones Temporales o Sociedades, debe
estar firmada por la persona a quien se le ha asignado la representacion legal,
Cuando la oferta sea presentada por un Consorcio o unidn Temporal al menos uno
de los miembros del Consorcio o de la Unidn Temporal debe haber Recibido
Invitacion para participar ya sea como Persona Natural o Juridica, pero todos los
miembros del consorcio o la unidn Temporal deben estar Inscritos en al Registro de
Proponentes de PURIFICA E.S.P. En cualquier caso para persona natural o juridica,
la propuesta debera estar avalada por un profesional que certifique su calidad de
Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, presentando su tarjeta profesional y vigencia
de la misma. )

Copia de la cedula de ciudadania, matricula profesional y vigencia de la matricula
profesional.

Certificado de inscripcidn en el Registro Unico de Proponentes de la Camara de
Comercio de su jurisdiccidn, vigente a la fecha de cierre de Ia contratacion: En dicho
certificado debe constar la capacidad de contratacion (K), con fecha de expedicidn
No superior a treinta (30) dias a la fecha de cierre del proceso de contratacidn.

Certificado de Existencia y Representacion Legal para Personas Juridicas. Expedido
por la Camara de Comercio de la jurisdiccion respectiva cuando se trate de persona
juridica. Este certificado debera tener fecha de expedicion no superior a treinta (30)
dias calendario anterior a la presentacion de la propuesta.
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. Propuesta economica, se debe diligenciar el formulario de cantidades ¥ precios que
se encuentra en el Anexo 2, los precios unitarios de cada item se presentaran
ajustado a la centena.

. Certificacion de Visita de Obra (Cuando se asiste).

@ Garantia de Seriedad de la Propuesta, no podra. ser inferior al DIEZ POR CIENTO
(10%) del valor de la oferta y su vigencia de Noventa (90) dias calendario contados
a partir de la presentacion de la propuesta, la cual debe cubrir los perjuicios
derivados del incumplimiento del ofrecimiento, en los siguientes eventos:

- La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el
plazo para la adjudicacion o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal
prorroga sea inferior a tres (3) meses.

- El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentacion de las
ofertas.

- La no suscripcion del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.

- La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantia de
cumplimiento del contrato.

- Cuando la oferta es presentada por un proponente plural, como unién temporal,
consorcio o promesa de sociedad futura, la garantfa debe ser otorgada por todos sus
integrantes.

e C(Certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloria General de ia
Republica.

= Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduria General de la
Nacion.

= Certificado de Antecedentes Judiciales
» Copia del Registro Unico Tributario
o Libreta Militar
« Hoja de.‘u.r'ida Funcion Pablica
= Registro Unico de proponentes
/ ] 2.2.REQUISITOS DE CARACTER TECNICO

} 2 2.2.1. EXPERIENCIA
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El proponente debera presentar tres (3) contratos de interventoria técnica, administrativa,
juridica y financiera a contratos de obra civil, y al menos dos (2) de ellos debe incluir |a
interventoria a las actividades de construccidn de alcantarillados sanitarios, ademas uno
de eilos debera superar el cien por ciento (100%) del presupuesto oficial y deben estar
reportados en el Registro Unico de Proponentes; para lo cual deberd diligenciar el Anexo
7 y presentar Copia Certificacién de Obra y/o Copia del contrato, Acta de Recibo Final y/o
Acta de Liquidacion, el cual deberd estar en el reporte de contratos ejecutados en el
Registro Unico de Proponentes. (El valor de los contratos se actualizara a los SMMLY del
afio de contratacion.)

2.2.2. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL MINIMO EXIGIDO

o Director de Interventoria: Se debe contar con un Director de interventoria que
cumpla con lo exigido en la Norma RAS, para este caso se requiere un Ingeniero
Civil o Ingeniero sanitario con minimo cinco (5) afios de experiencia general. Se
debe anexar fotocopia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia.

. Residente de Interventoria: Se debe contar con un Ingeniero Residente con
experiencia profesional minima de Un (1) afio contados a partir de la fecha de grado
y experiencia especifica como residente de interventoria de proyectos de
saneamiento basico.

o Abogado: Se debe contar con un Abogado Titulado, con tiempo de dedicacion
parcial, con experiencia profesional minima de Un (1) afio contados a partir de la
expedicion del Titulo Profesional.

. Contador o Administrador Financiero: Se debe contar con un Contador o
Administrador Financiero Titulado, con tiempo de dedicacion parcial, con experiencia
profesional minima de Un (1) afio contados a partir de Ia expedicion del Titulo
Profesional,

2.3.REQUISITOS HABILITANTES DE CARACTER FINANCIERO

De acuerdo al Registro Unico de Proponentes se deberd presentar el Anexo 8, el cual
servira para comparar los Indicadores de la siguiente tabla, los cuales se deben cumplir so
pena de ser rechazada la propuesta.

2.3.1. INDICADORES DE VERIFICACION PARA LA CAPACIDAD FINANCIERA

' INDICADOR | FORMULA  MARGEN
: | El'indicador de liquidez 3
corresponde al Activo
Corriente sobre Pasivo
Caorriente.

| Menor o igual a 30

[ ' Liquidez
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[ Endeudamiento | Total _ Me?or @ lgual 3.0.50 ]
e munade ‘ él:ig:d Drp{eorsangtzjs de | Mayor o igual al 50 ‘
intereses | el ¥ara1q

intereses - _ J

NOTA: Para el caso de las propuestas presentadas por consorcios o uniones temporales,
los indicadores financieros se verificaran o determinaran, segln corresponda, para cada
uno de los integrantes por separado, luego aplicando el porcentaje de participacion en el
consorcio o unidn temporal para finalmente surmados como subtotales, obtener el indice
de referencia.

2.3.2. CAPACIDAD DE ORGANIZACION

Teniendo en cuenta los mismos criterios de la capacidad financiera, y de acuerdo a los
lineamientos establecidos en el Decreto 1082 de 2015, la Entidad Contratante define los
indicadores de capacidad organizacional, los cuales serdn verificados mediante los mismos
soportes definidos para los indicadores de capacidad financiera, asi;

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

La rentabilidad del patrimonio corresponde a la Utilidad Operacional dividida por el
Patrimonio. El requisito’'de Rentabilidad de Patrimonio es: Mayor o igual a 0.02.

Para los Proponentes Plurales, éste serd calculado como la razon entre la suma de la
Utilidad Operacional y la suma del Patrimonio, ambas (sumas) de los miembros que sean
sefialados por el Proponente en Mayor o igual a 0.02.

RENTABILIDAD DEL ACTIVO

La rentabilidad del activo corresponde a la Utilidad Operacional dividida por el Activo Total.
El requisito de Rentabilidad del Activo que se debe cumplir es: Mayor o igual a 0.08.

Para los Proponentes Plurales, éste serd calculado como la razén entre la suma de la
Utilidad Operacional y la suma del Activo Total, ambas (sumas) de los miembros que sean
sefialados por el Proponente en Mayor o igual a 0.08 para la acreditacion de la Capacidad
Organizacional.

2.3.3. VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA

_/J El proponente deberd indicar el VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA, el cual no podré j\
), superar el presupuesto oficial estimado en NOVENTA Y NUEVE MILLDNES%
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OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO PESOS CON
TREINTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($99.826.571,31), el cual debe cubrir todos los
costos en los que vaya a incurrir durante el desarrollo del contrato.

FORMA DE PAGO:

La empresa de servicios piiblicos PURIFICA ES.P., pagara de la siguiente forma:

- Un anticipo equivalente al CINCUENTA (50%) del valor del contrato.

- Los pagos se ‘haran a través de actas parciales de acuerdo al avance de la obra,

dentro de las cuales se amortizara el valor del anticipo.

- Y la dGitima acta no serd inferior al Diez por ciento (10%) del valor del contrato

gjecutado.

Estos valores se cancelaran siempre y cuando el supervisor del contrato de su recibido a
safisfaccion y se cumplan con los demés requisitos exigidos por la empresa.

3. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

ASPECTOS FINANCIEROS PUNTAJE
s. FACTOR ECONOMICO 500 PUNTOS =
| FACTOR TECNICO Y DE PERSONAL 400 PUNTOS ;
| INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 PUNTOS 52

TOTAL

1

!

1000  PUNTOS

4. EVALUACION ECONOMICA (500 PUNTOS)

La evaluacidn econdmica se realizara con los proponentes que cumplan con los criterios
establecidos en la evaluacion financiera y tecnica, de acuerdo a los precios y cantidades

relacionados en el Anexo 2,

Para efectos de la calificacion econdmica se consideraran (nicamente las propuestas

habiles, es decir aquellas que:

1) Cumplan Ia totalidad de los requisitos de orden financiero y técnico.
2) Su valor total corregido no supere el presupuesto previsto para la Licitacion.

3) Hayan cotizado todos los ftems en el Anexo 2.
4) Hayan presentado el cronograma de actividades.

Se aplicara el siguiente procedimiento a las propuestas habiles
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= Las propuestas habiles cuyo valor total corregido este por fuera del rango
comprendido entre el 95% vy el 1&[}% del presupuesto oficial seran calificadas como
NO CALIFICAN ECONOMICAMENTE.

e Se calcula la media geométrica G con los valores totales corregidos de todas las
propuestas habiles que no superen el presupuesto oficial previsto para la Convocatoria.
Para efectos de esta evaluacion la media geométrica G se calculars de Iz siguiente
manera

G=(X* Xo*....Xn ) /0

Xq = Valor de la propuesta i
N = Ndmero de propuestas

Entre las propuestas que califican economicamente se le otorgara un puntaje economico
de cincuenta (500) puntos a la propuesta que esté mas cerca por debajo de la media
geometrica G, la asignacion de puntajes a las propuestas se hara teniendo en cuenta Ia
siguiente distribucion:

= Se clasificaran las propuestas en dos grupos: 1) las que tienen valor inferior a la media
. geometrica y 2) a las que tienen valor superior a la media geométrica.

* Ala propuesta clasificada en el grupo 1 que esté més cerca de la media geometrica se
le asignaran 500 puntos; las demds propuestas de este grupo recibiran 5 puntos
menos que la anterior en la medida que su valor se aleje de la media geométrica, en
forma consecutiva hasta agotar las propuestas clasificadas en este grupo.

= A las propuestas clasificadas en el grupo 2 se le asignaran 20 puntos menos del menor
valor obtenido por las propuestas del grupo 1 a medida que su valor se aleje de la
media geometrica, hasta llegar a un valor minimo de 5 puntos el cual sera asignado al
resto de participantes habiles.

El comité evaluador presentara el orden de elegibilidad basado en I3 puntuacion obtenida
en la evaluacion econdmica.

5. EVALUACION TECNICA Y DE PERSONAL (400 PUNTOS)

El Proponente deberd cumplir con los requerimientos de los REQUISITOS HABILITANTES
DE CARACTER TECNICO, la ausencia de uno o algunos de estos o el no cumplimiento de
lo alli solicitado sera CAUSAL DE RECHAZO de la PROPUESTA ¥ no permitira continuar con
la evaluacion de la misma. La propuesta gue cumpla con todos los requisitos exigidos en

{] cuanto al personal minimo exigido, se le asignara 350 puntos y por personal adicional al
aqui exigido se le asignara 50 puntos al Gue mas personal acredite en su propuesta :
debidamente identificado por el cargo, pmfasiﬁn Y experiencia, a los demés en forma
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proporcional.

6. INCENTIVO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 PUNTOS )

En caso de que la propuesta se ofrezca bienes, servicios y oferentes nacionales se les
asignara 100 puntos; si los oferentes son de origen extranjero se les asignara 50 puntos.

7.

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

El contratista se obliga a indemnizar los perjuicios que cause como consecuencia de Ia
ejecucion del contrato, para lo cual constituira una garantia Unica de cumplimiento,
conforme a lo estipulado en el Decreto 4828 de 2008 y el Decreto 2493 de 2009, que
ampare los siguientes riesgos:

a).

b).

d).

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Para garantizar las obligaciones que se
contraen, el pago de multas y demas sanciones que se llegaren a imponer, en cuantia
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con una duracion
igual al plazo del contrato y cuatro (4) meses mas contados a partir de la fecha de
expedicion de la garantia Unica. La garantia de cumplimiento cubrira los periodos de
ejecucion v liquidacién del mismo.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
LABORALES: En cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del
contrato durante el término de ejecucidn del contrato y tres (3) afios mas contados a
partir de la fecha de expedicion de la garantia Unica.

CALIDAD DEL SERVICIO: En cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del
valor del contrato de consultoria y su vigencia sera por el término de cinco (5) afios
contados a partir de la fecha del acta de recibo final de Ia obra,

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: En cuantfa equivalente al
treinta (30%) del valor del Contrato, y en ninglin caso inferior a doscientos salarios
minimos mensuales legales vigentes (200 SMMLV) al momento de la expedicién de la
poliza, y debe cubrir el término del Contrato ¥ un (1) afio mas, en Pdliza anexa.

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO: En cuantia
equivalente al cien por ciento (100%) del valor total que reciba a titulo de anticipo y
tendrd una vigencia igual al término de ejecucién del contrato y seis (6) meses mas es
decir hasta la liquidacion del mismo.

%
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8. CRONOGRAMA DEL PROCESO

Lugar |

Actividad Fecha y hora
AT o e | Diciembre 2 de Oficina Gerencia de |
xﬂnmumc.acmn de _Inwtacmn? 3015 . F‘LIRIFI CAESP. -
£ Diciembre 3 de Oficina Gerencia de
Ve 20159:30am. |  PURIFICAES.P,

Oficina Gerencia de

Diciembre 5 de

Plazo para presentar propuestas 2015 aa!an? 10:00 PURIFICA ES.P.
Ue.riﬂcacfén requisitos habilitantes | 7 9€ diciembre de 'Dﬁcina Gerencia de
el : 2015 | PURIFICAESP.
Tiforme Comiits evalindor 7 de diciembre de Oficina Gerencia de
i 2015 PURIFICA E.S.P. %]
Gy A | Diciembre 7 de Oficina Tesoreria de
i Publ.acacron :nfanne errmJte Evailuador : 2015 PURIFICA ES.P.
| Trgsiadc: pa_ra presentar . chserfil?re 7al 10 Oficiia Gerendla de
observaciones al informe del Comité | de diciembre de PURIFICA E.S.p
L Evaluador * ot i
Adiudicacion Diciembre 11 de Oficina Gerencia de
" _ 2015 | PURIFICAESP.
5 Diciembre 12 de Oficina Gerencia de
Efaboracmn, del _contrato 2015  PURIFICA ES.P,
Perfeccionamiento y legalizacidn del
piﬁtrf:gfi!g; geiazeg;;me Diciembre 12 de | Oficina Gerencia de
Py a0 AElids 2015 PURIFICA E.S.P.

Impuestos Municipales y aprobacion __
de las garantias que hubiere lugar). ; - L] : |

9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
9.1.0BLIGACIONES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

* Acatar la Constitucion Politica, la ley, las normas legales y procedimentales
establecidas por el Gobierno Nacional, Municipal, la Empresa de Servicios Pliblicos
PURIFICA E.S.P. y demas normas pertinentes.
Cumplir con los elementos de proteccién de los trabajadores (seguridad Industrial).
o / » Realizar la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINIST RATIVA, FINANCIERA Y JURIDICA
/ AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO LA REPOSICION DE LA
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RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URBANIZACION LA
LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION (TOLIMA).

= Ejecutar el objeto contractual de manera oportuna e idénea de conformidad con’las
finalidades y los principios de economia, transparencia y responsabilidad, ademas de
cumplir con los postulados de la funcidn administrativa consagrados en el Articulo 209
de la Constitucién Politica, el manual de contratacién de PURIFICA E.S.P. En
desarrolio del objeto contractual, el CONTRATISTA debe manifestar que se obliga a
cumplir a cabalidad con las actividades que se describen para el presente proceso de
contratacion.

» Disponer lo necesario para que el objeto del contrato se cumpla a cabalidad.

» Prestar oportuna colaboracién para la diligente ejecucién del contrato, utilizando de
manera eficaz su idoneidad y experiencia en el desarrollo del mismo.

* Dar curso a las directrices impartidas por el Supervisor del contrato.

»  Cumplir con las normas legales para el cumplimiento del objeto del contrato.

»  Cumplir dentro del término establecido por PURIFICA E.S.P. con los requisitos exigidos
para la ejecucion del contrato, '

* Suministrar al supervisor designado por PURIFICA ES.P. toda Ia informacion
requerida para el ejercicio oportuno de su gestién.

* Guardar la debida reserva sobre las actividades que se realicen, ya que éstas serdn de
propiedad de PURIFICA E.S.P. y solo podran ser utilizados para fines propios del
contrato. '

= Hacer uso adecuado, exclusivo y confidencial de la informacidn suministrada por
PURIFICA E.S.P.

+ Hacer buen uso de los recursos téchicos proporcionados por PURIFICA E.S.P. para el
cumplimiento del objeto del contrato.

* Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral,
parafiscales, caja de compensacion familiar, Sena e instituto colombiano de bienestar,
‘de conformidad con el articulo 50 de Ia Ley789 del 27 de diciembre de 2002, en
concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demas normas aplicables y
cuando el responsable del control de ejecucidn asi lo solicite, allegar la certificacion
expedida por el revisor fiscal o representante legal.

=  Mantener durante la ejecucion del contrato, las condiciones exigidas y ofrecidas en su
propuesta. :

» Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo de este contrato, evitando dilaciones y
2n trabamientos.

OBLIGACIONES DE CARACTER GEMNERAL:

Correspondera al interventor controlar, exigir, y verificar el cumplimiento del contrato de
obra que tiene como objeto LA REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO DE LA URBANIZACION LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE
PURIFICACION (TOLIMA)., atendiendo criterios de menor costo, menor tiempo y
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mayor calidad. Para el manejo técnico, administrativo y financiero de los contratos de obra
aplicara la organizacion, procedimientos y metodologia de la EMPRESA PURIFICA E. S. P.
referentes al manejo, trémite y cumplimiento de las actividades durante la ejecucion y
liquidacion de los contratos, de acuerdo con el manual de Interventoria. El interventor
constatara su legalizacion, verificard su amparo presupuestal, conocera y accedera a los
documentos inherentes a su realizacion y verificara Ia aprobacién de las garantias que
correspondan.

OBLIGACIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO:

Sin perjuicio de aquellas otras obligaciones establecidas en el manual de Interventoria del
EMPRESA PURIFICA E. S. P., seran obligaciones de caracter administrativo a cargo del
interventor, las siguientes:

¥ Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones
y demas obligaciones laborales a cargo del contratista de obra, asi como de las
obligaciones parafiscales del personal vinculado en la ejecucion del contrato para la
construccion de la obra. ' '

" Revisar y aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en los términos de
referencia que antecedié la celebracidn del contrato de obra, las hojas de vida, con
sus soportes, del personal que intervendra en la ejecucidn de dicho contrato, asi como
la de aquel que reemplace al existente. La Interventoria deberd rechazar las hojas de
vida puestas a su consideracidn, entre otras circunstancias, cuanto el personal que
pretenda vincular o contratar por el contratista haya participado en la elaboracién de
los estudios, disefios y proyectos que tengan relacidn directa con el objeto del
contrato de obra.

¥ Llevar una relacion detallada de todo el personal que el contratista de obra tenga en
el lugar de los trabajos, asi como constatar Y exigir que cada una de las personas que
alli se encuentra cumpla con las afiliaciones a |a seguridad social que exige la ley, de
igual forma para poder determinar el cumplimiento de la mano de obra no calificada
de la region y de la poblacion vulnerable.

v Observar el desempefio del personal del contratista, exigiéndole que provea una
direccion competente v emplee personal técnico y/o profesional, segun corresponda,
en cada frente de trabajo de conformidad con lo establecido en el pliego de
condiciones y en el contrato respectivo. :

¥ Llevar un registro diario de la obra ejecutada, del personal y de los equipos
empleados en cada frente de trabajo y otros aspectos relevantes de | ejecucion del
contrato.

¥ Verificar y asegurar que el personal del contratista de obra y de Interventoria, para su

proteccion, mantenga durante el tiempo de trabajo una dotacion adecuada a Ia labor:

desempefiada, asi como los elementos de seguridad industrial necesarios para la%
ejecucion de las actividades. |

L)
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Establecer y controlar las medidas necesarias para que el contratista de obra se
responsabilice del manejo de los campamentos y del mantenimiento de la sanidad y el
orden en ellos y en todos sus trabajos; con tal fin, podré emplear vigilantes o
inspectores, segun corresponda. Estos costos estdn incluidos en el valor de los costos
indirectos del contrato y EMPRESA PURIFICA E. S. P. en ninglin caso reconocera suma
alguna adicional.

Velar por las buenas condiciones de aseo y seguridad de cada una de las areas objeto
de la Interventoria, teniendo en cuenta lo indicado, ademas, en el plan de manejo
ambiental.

Verificar que el contratista de obra instale la valla aprobada por el EMPRESA
PURIFICA E. 5. P, '

Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o
caso fortuito, al supervisor del contrato de Interventoria y a la EMPRESA PURIFICA E.
S. P. y recomendar la actuacion que debe proceder, inmediatamente tenga
conocimiento de ellas, siempre afecten o puedan afectar la adecuada ejecucién del
contrato, al supervisor del contrato de Interventorfa y recomendar la actuacién que
debe proceder.

Consultar con la EMPRESA PURIFICA E. S. P. las inquietudes de orden legal que se
presenten en relacion con la ejecucion del contrato. :

Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento por el contratista de obra de las
obligaciones contractuales.

Realizar reuniones con el contratista de obra por lo menos una (1) reunidn por
semana, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas que
documenten el estado del mismo.

Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucién del contrato, previo el cumplimiento
de los requisitos necesarios para ello.

Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucién del contrato de obra, asi como las
actas de suspension, reinii:iacién, terminacion del contrato, recibo final y liquidacion,
utilizando como guia los modelos, instrucciones y procedimientos establecidos por el
EMPRESA PURIFICA E. S. P. Para efectos del acta de liquidacion el interventor debers
participar en la determinacion de las cantidades finales de obra ejecutada, en la
verificacion de correccion de defectos, en la adecuacion final de las zonas de las obras
y en verificar la constitucion de las garantias que correspondan.

Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecucidn de las actividades
0 en las instalaciones del EMPRESA PURIFICA E. S. P. relacionadas con los trabajos
objeto de la Interventoria, atender las quejas de la comunidad respecto a la ejecucion
de la obra o personal, elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando
que las mismas sean suscritas por todas las personas gue hayan intervenido.

Revisar las actas mensuales de obra, con base en la verificacidn directa en el sitio de
la obra y la confrontacion de las pre-actas suscritas con el constructor.

Revisar y aprobar, con sujecidn a lo sefialado en el contrato de obra las respectivas
actas de modificacion de cantidades de obra.

12
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Elaborar, junto con el contratista, las actas de recibo a satisfaccién de las obras
realizadas y participar en los recibos definitivos del proyecto, asi como suscribir el acta
correspondiente,

Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicacion de sanciones contractuales y
requerimientos al contratista. El interventor antes de la solicitud de aplicacion de
sanciones contractuales debe requerir al contratista para el cumplimiento, otorgandole
un plazo prudencial para ello, siempre que resulte procedente.

Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente
anticipacion, eventuales incumplimientos de plazos, que hagan necesaria la toma de
medidas con el contratista para prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir al
EMPRESA PURIFICA E. S. P. la imposicion de las sanciones contractuales
correspondientes,

Requerir a los contratistas cuando incumplan obligaciones contractuales, informar de
ello por escrito al EMPRESA PURIFICA E. S. P. y, de resultar pertinente, dar aviso a la
daseguradora.

Revisar y aprobar los informes solicitados al contratista.

Entregar mensualmente, a la supervisién del EMPRESA PURIFICA E. S. P., un resumen
de la vigencia del contrato y las polizas del contratista que guarden relacién directa
con la ejecucion de las actividades objeto de los contrato. :

Entregar periddicamente, seglin se acuerde con la supervisién del EMPRESA PURIFICA
E. S. P., informes por escrito de drdenes y sugerencias impartidas al contratista, las
cuales deben enmarcarse dentro de los términos del contrato y estar redactadas de
manera clara y precisa.

Presentar informes quincenales, mensuales e informe final de la ejecucién de sus
actividades, quincenales, mensuales, v final, asi: '

- Informe quincenal: La Interventoria presentara quincenalmente al EMPRESA PURIFICA

E. 5. P., un informe de acuerdo con el manual de Interventorfa, donde se consignen
los avances de las actividades ejecutadas durante ese periodo.

» Informe mensual: La Interventoria presentara mensualmente al EMPRESA PURIFICA E.

S. P., un'informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese mes, el cual refleje
adecuadamente la cantidad de obra ejecutada, indices de gestién mensual y estado de
avance con respecto a lo programado. Ademas, incluird lo programado para el mes
siguiente, con las observaciones necesarias. También debe adjuntar incluir fotografias
y las pruebas de calidad hechas a los materiales utilizados. De presentarse atraso en la
programacion inicial, deberd explicar las medidas y acciones a tomar con el fin de
gjustar el cronograma. A estos informes deberd adjuntar programaciones. Estos
informes deben ser presentados en aplicaciones compatibles con los sistemas
operativos (software) del EMPRESA PURIFICA E. S. P.

El informe debera contener los avances y novedades técnicas, administrativas, contables y E
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financieras, acompariadas por graficos, cuadros, fotografias, andlisis y comentarios sobre
el estado de los trabajos y del contrato en todos sus aspectos. Se incluird un registro de
las notas cruzadas entre el interventor, el contratista y el EMPRESA PURIFICA E, S. P.

La Interventoria presentara en el informe mensual de progreso durante la ejecucion del
contrato de Interventoria, un resumen de trabajo adelantado por el interventor durante el
respectivo periodo, la utilizacién de recursos y sus costos durante el perfodo y
acumulados, el balance del contrato, los porcentajes de avances de cada una de las
actividades, el cronograma de ejecucion programado y real y, si existe, reprogramado, y la
relacion de informes presentados y de actas de obra suscritas.

Informe tecnico: Cuando el EMPRESA PURIFICA E. S. P. lo requiera o segin la
periodicidad y los estandares por ella establecidos, el interventor presentard informes
técnicos, de calidad y de pruebas de materiales y procedimientos, para mantener
actualizada la informacion sobre el desarrollo de los trabajos. Informe final: La
Interventoria entregara al EMPRESA PURIFICA E. S. P., al terminar los trabajos, un
informe final, cuyo contenido sera, como minimo, el siguiente:

1. Aspectos contractuales relevantes.
. 2. Breve descripcion de los trabajos.
3. Ejecucion de los trabajos (Periodo de ejecucion, frentes de trabajo). -

4. Balance econdmico del contrato (costos, sobrecostos si los hay, ajustes de pagos,
reclamaciones si se presentan, trabajos extras o adicionales si se causan).

5. Planos, figuras y cuadros representativos del desarrolio de los trabajos.

6. Descripcion de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnologicas empleadas.

7. Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, disefios y soluciones

dadas a los problemas mas comunes que se presentaron durante el desarrollo del

contrato como aporte para futuros proyectos.

El manual de mantenimiento que debe entregar el contratista gue ejecuto la obra.

Copia de la bitacora de obra y registro fotografico.

10. Resuitados de los ensayos de laboratorio.

- 11. Informe sobre las pdlizas y garantias exigidas.

12. Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.

13. Certificacion del establecimiento bancarioc donde se manejaron los recursos del
anticipo del constructor donde se informe estar liquidada la cuenta.

14. Reporte de excedentes financieros generados, si se presentaron.

15. Liquidacion de la cuenta conjunta, abierta con el contratista, con todos sus soportes y
cruce de saldos. 5

16. Revision de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en
relacion con las obligaciones del constructor.

\1?. La evaluacidn del porcentaje de poblacidn vuinerable utilizada en la ejecucién, asi

como la mano de obra no calificada.

© o
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El resumen final de las cantidades de obra ejecutadas y el informe financiero de la
obra.

Veerificar, permanentemente, el cumplimiento de los plazos y montos asegurados de
las pdlizas de garantia o garantias bancarias, segtin sea el caso, y solicitar su
modificacion, de ser necesario. Del vencimiento de las garantias deberd informar a la
oficina de asesoria juridica y de contratacidn del EMPRESA PURIFICA E. S. P. con una
anticipacion nunca inferior a diez (10) dias habiles.

Impartir por escrito todas las instrucciones, 6rdenes y autorizaciones que se requieran
para el desarrollp del proyecto.

Elaborar los documentos de justificacion, debidamente soportados y aprobados por el
EMPRESA PURIFICA E. S. P., relacionados con la viabilidad o no de las solicitudes de
modificacion, suspension, reiniciacion o liquidacion del contrato.

Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista y
resolver aguellas que fueren de su competencia, buscando solucionar conjuntamente
con el contratista los problemas que puedan afectar la adecuada ejecucién de las
obras. Dara traslado al EMPRESA PURIFICA E. S. P., Unicamente, de las reclamaciones
y consultas que a este le competan, junto con el informe y recomendaciones que
correspondan.

Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en casa de
que se interponga en contra del EMPRESA PURIFICA E. S. P. alguna accion
administrativa, policial o judicial, incluida informacion gque resulte necesaria en caso
de la solicitud de convocatoria del tribunal de arbitramento y/o requerimientos
formulados por los organismos de control del Estado, que guarde relacion con la
celebracion, ejecucion o liquidacion del contrato de obra o de Interventoria.

OBLIGACIONES DE CARACTER TECNICO

Sin perjuicio de aquellas establecidas en el manual de Interventoria y el pliego de
condiciones, seran obligaciones de caracter técnico a cargo del interventor aquellas
relacionadas con la vigilancia y verificacion del cumplimiento de las condiciones técnicas
generales y especificas para la correcta ejecucion de las obras, entre ellas:

v

Estudiar las especificaciones técnicas del contrato de obra, planos de obra, disefios y,
en general, de toda la informacion referente al proyecto. Una vez realizado el estudio
detallado, si es del caso, el interventor presentara las observaciones a consideracion
del EMPRESA PURIFICA E. S. P. y propondra las recomendaciones que considere
pertinentes frete a la documentacion e informacion a los disefios suministrados.
Estudiar detalladamente los términos de referencia del proceso de seleccién que
antecedié la suscripcion del contrato de obra, la propuesta seleccionada y las
condiciones contractuales pactadas, asi como la propuesta del contratista.

Exigir al contratista de obra la disponibilidad de recursos de personal, materiales y
equipos, de acuerdo con las el pliego de condiciones respectivo, la propuesta

15
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presentada y el contrato suscrito, especificaciones del contrato ¥ la prop&esta
presentada.

Exigir al contratista de obra el cambio de procedimientos o equipos de construccion y
la disposicion de medidas que considere necesarias por razones de seguridad, riesgo
de perjuicios o para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecucion de
las obras.

Consignar por escrito, como memorias tecnicas, en sus informes, los atrasos gue s
presenten para la firma del acta de inicio y para el inicio de Ia obra, si el contratista
no cumple con las condiciones y términos exigidos. De presentarse atrasos en el
programa, se determinaran responsabilidades y se aplicaran los indices segin
programa y no segun ejecucion de los trabajos.

Impedir que permanezcan al lado de las demoliciones, materiales sobrantes de las
mismas o de las labores de limpieza. Por lo tanto, el transporte de estos debera
exigirse en forma inmediata y directa al equipo de acarreo. Dichos materiales deberan
ser transportados a las zonas de desechos propuestas por el contratista y aprobados
por el interventor.

Ordenar la suspension temporal de las operaciones o procedimientos utilizados por el
contratista que a su juicio resulten inaceptables o representen un grave riesgo para
los trabajos, para el contratista, para el EMPRESA PURIFICA E. S. P. o para terceros.
La orden de reanudacién sdlo procedera una vez se tomen las medidas correctivas del
caso a satisfaccion del interventor y del EMPRESA PURIFICA E. S. P. Asi mismo, podra
ordenar en cualguier momento, que se suspenda la construccién de una obra o de las
obras, en general, si por parte del contratista existe un incumplimiento sistemético de
los requisitos generales de seguridad o de las instrucciones del interventor a ese
respecto, sin que el contratista tenga derecho a reclamo o a Ia ampliacion del plazo
de ejecucicn.

Suscribir con el contratista una biticora diariamente (libro de obra), en donde se
llevara una memoria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en
la ejecucidn de los trabajos. Entre otras circunstancias, se debera registrar la visita de
funcionarios que tengan relacién con la ejecucion del proyecto.

Esta memoria debera firmarse por el director o el residente de |a obra v por el director
O residentes de Interventoria y debe encontrarse debidamente foliada, Al finalizar los
trabajos, en su informe final, el interventor debera entregar como anexo una copia de
este documento, el cual debe permitir la comprension general de la obra y el
desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma e inversion aprobado.
Efectuar, junto con el contratista, las mediciones de obra como lo contemplan las
especificaciones y los planos. De esto se elaborard un acta, la cual firmaran el
contratista y el interventor.

El interventor deberd organizar, realizar y verificar personalmente las mediciones y
cuantificacion de cada uno de los ftems ejecutados por el contratista de acuerdo con
lo indicado en el formato de la propuesta econdmica y las especificaciones técnicas
del proyecto.
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Aprobar la bitdcora de obra elaborada por el contratista en el que registrara
diariamente la ejecucidn de la obra. El interventor revisara y aprobara la estructura y
contenido del formato teniendo en cuenta que incluya los aspectos bdsicos que
permitan referenciar la localizacion de los trabajos y su cuantificacién. Una vez
diligenciados, diariamente, por el contratista, el interventor revisara la exactitud de los
datos y aprobara o improbard, seglin corresponda, el respectivo informe.

El interventor debe tener en cuenta que este informe diario seré la base para la
evaluacion de las actas de obra. Cada mes el interventor remitird al 4rea respectiva
del EMPRESA PURIFICA E. S. P., junto con el informe mensual, copia de estos
formatos diligenciados y aprobados.

Programar, con la periodicidad que se establezca, una reunidn del comité de obra con
el contratista en el sitio de los trabajos, a la cual podra asistir el supervisor del
contrato, para analizar el estado de los trabajos. El comité de obra serd una reunién
oOperativa para controlar el avance de la obra, de la que la cual se levantara un el acta
correspondiente, la cual debera suscribirse por quienes en ella intervinieron y ser
remitida, con posterioridad, al EMPRESA PURIFICA E. S. P. '

Realizar, a la firma del acta de inicio del contrato de obra, una inspeccién y evaluacién
de las areas por intervenir de acuerdo con la programacion presentada por el
contratista, para controlar las dreas contiguas y formular recomendaciones de
seguridad. :
Verificar que la implantacion del proyecto realizada por el contratista sea la correcta.
Revisar, aprobar y tramitar los planos récord del contrato y/o las memorias técnicas,
presentados por el constructor, antes de la liquidacion del contrato.

Ejercer vigilancia permanente, mediante la inspeccion de los trabajos en progreso,
para asegurar gue se cumpla con los requerimientos de las normas, especificaciones
técnicas y procedimientos establecidos. Advertird por escrito y oportunamente al
contratista sobre asuntos que requieran atencién o cambios, mediante notas de
campo, con eventuales medidas correctivas o anotaciones en el libro de obra
(bitacora).

Estudiar y conceptuar acerca de los procedimientos que proponga el contratista vy, si
fuera el caso, sugerird u ordenara los cambios que la Interventoria considere
necesarios o convenientes para el buen desarrollo de los trabajos.

Ejercer control sobre las obras, con el fin de garantizar que se ejecuten en los Sitios,
cantidades, materiales y con los procedimientos establecidos.

Tomar el registro fotografico de los sitios o lugares donde se desarrollaran las obras
antes y después de ejecutadas.

Evaluar los registros e informes diarios producidos por su inspector en los diferentes
frentes de trabajo. Se efectuaran los andlisis de los aspectos que requieran atencion
por parte del contratista y se daran las instrucciones pertinentes.

Exigir al contratista de obra los frentes de trabajo conforme con solicitados en el
pliego de condiciones correspondiente, la propuesta presentada las reglas de
participacion y en el contrato respectivo suscrito.
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Controlar permanentemente la entrega de los suministros a cargo del contratista,
velando por su oportuna disposicidn en la obra y por el cumplimiento de las
especificaciones técnicas. Para el efecto, el interventor podra rechazar los suministros
que no cumplan con las especificaciones técnicas.

Rechazar las obras ejecutadas por el contratista que no cumplan con los planos ¥
especificaciones técnicas y aquellas en cuya construccién no se haya utilizado los
materiales o procedimientos adecuados.

Efectuar el control de calidad de los materiales y procesos constructivos utilizados en
la obra mediante ensayos de laboratorio, de acuerdo con las especificaciones técnicas.
Para el efecto, debera solicitar oportunamente al contratista las pruebas de
laboratorio que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los disefios y
especificaciones tecnicas acordadas. Los costos de las muestras y ensayos de
laboratorio seran por cuenta del contratista. A la cuenta mensual correspondiente se
debera adjuntar copia de los resultados de los ensayos de laboratorio llevados a cabo.
Exigir y verificar la ejecucion de acciones correctivas de las actividades indebidamente
ejecutadas para que el contratista, a su costa, las ejecute realice adecuadamente, sin
derecho a remuneracion distinta a la que hubiere demandado, inicialmente, la
ejecucion correcta de las obras de acuerdo con las especificaciones técnicas y disefios
aprobados, los planos y demas condiciones del contrato.

Pactar con el contratista los precios de las actividades o ftems no previstos para la
adecuada ejecucion de la obra. El interventor deberd analizar y validar los nuevos
precios cuando se requieran items o actividades no previstas en el contrato y elaborar
las especificaciones técnicas respectivas. Asi mismo, deberd conceptuar sobre la
necesidad de su ejecucion y analizar, particularmente, su incidencia en el valor del
contrato. Sin embargo, No obstante lo anterior, los nuevos' precios seran los que el
EMPRESA PURIFICA E. S. P. apruebe, a través de la subgerencia técnica.

Revisar, verificar y validar, cuando resulte necesario, los cambios propuestos por el
constructor a los disefios, dejando para ello el registro de estos en los informes y
planos record.

Exigir la demolicién, remocién y el restablecimiento de las condiciones originales y/o
cualquier otra accion que resulte necesaria, cuando se hayan ejecutado, por parte del
contratista de obra, trabajos no autorizados por el contratista.

Conocer las normas técnicas obligatorias que rigen los contratos. En caso de no
encontrarse estipuladas en el contrato respectivo, deberd informar oportunamente a
la asesoria juridica del EMPRESA PURIFICA E. S. P. para solicitar la debida
modificacion.

Verificar y garantizar que en la ejecucion de las obras el contratista cumpla con los
procedimientos adecuados de construccidn y proteccidn contra cualguier dafio o
deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabados.

El Interventor debera verificar el cumplimiento de los lineamientos en cuanto a disefio
por parte del contratista y las que a él le corresponden EMPRESA PURIFICA E. S. P.
en atencion a lo dispuesto en las normas colombianas en cuanto a disefios y estudios
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técnicos se refiere, durante la planificacién del disefio y desarrolio determina: (i) Las
efapas del disefio y desarrollo, (if) La revision, verificacién y validacidn, apropiadas
para cada etapa del disefio y desarrollo, y (iii) Las responsabilidades y autoridades
para el disefio y desarrollo.

v~ El Interventor debera atender cualquier requerimiento, inquietud que de los
organismos de control, Departamento Macional de Planeacion Direccion Regalias,
LAF. y demas organismos interesados en tener informacion sobre el avance de las
obras.

LA EMPRESA PURIFICA E. S. P. gestiona las interfaces entre las diferentes Unidades
Ejecutoras que intervinieron en el disefio y desarrollo, para asegurarse de una
comunicacion eficaz y una asignacion de responsabilidades clara. Los resultados de la
planificacion deben actualizarse, segiin sea apropiado, a medida que progresa la ejecucién
_del proyecto.

A continuacién se presenta las definiciones de los conceptos de revision, verificacion y
validacion:

1. Revision: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia y la adecuacion del
tema objeto de la revision, para alcanzar unos objetivos establecidos.

2. Verificacion: Confirmacidn, mediante el aporte de evidencia objetiva, de que se han
cumplido los requisitos especificados.

3. Validacion: Confirmacion mediante el suministro de evidencia objetiva de gue se-han
cumplido los requisitos para una utilizacion o aplicacion especifica prevista.

En marco de los lineamientos de la Unidad Ejecutora del EMPRESA PURIFICA E. S. P., las
tres actividades antes indicadas se cumplen asi:

1. Revision: Realizando actividades de seguimiento conforme al Manual de Interventoria.
- Registro: Informes de Interventoria. Responsable: Interventor.

2. \Verificacion: Verificar contra lo solicitado en las reglas de participacion y la
normatividad aplicable al proyecto. Registro: Informes de Interventoria. Responsable:
Interventoria.

3. Validacion: Gestionar el tramite de la obtencidn, actualizacién o modificacion de las
licencias y/o permisos y/o concepto ante la Entidad competente. Registro: Licencias
y/0 permisos y/o conceptos de expertos (segiin sea el caso). Rezponsable Contratista
de estudios v disefios.

Para el contrato objeto del presente proceso de seleccién las actividades antes sefialadas 1
se cumplen de la siguiente manera:
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A

1. Revisidn: Realizando actividades de seguimiento conforme al Manual de Interventoria.
Registro: Informes de Interventoria.

2. Verificacion: Verificar contra lo solicitado en las reglas de participacion, la
normatividad aplicable al proyecto y el requerimiento del mismo en la etapa de
ejecucion.

3. Registro: Formato “VERIFICACION DISENO”, el cual deberd incluirse en los informes
de Interventoria,

4. Validacion: (Aqui se debe indicar de qué manera se validardn los ajustes o
modificaciones a los estudios y disefios en la etapa de ejecucion, o también si existe
alguna entidad en especial que realice la aprobacion de unas obras construidas, de
esta forma se dara el aval del proyecto (ejemplo; la construccidn 'de la pista de
atletismo, que a pesar de no haber presentado modificaciones a los disefios debe
tener la aprobacion del Federacidn Internacional), ya sea mediante la actualizacién de
las licencias y/o permisos ante la Entidad competente, o mediante la obtencidn de
conceptos de personas o entidades expertas.

5. Registro: Modificacion o actualizacidn de Licencias y/o permisos y/0 conceptas de Aval
por expertos (segun sea el caso).

Las siguientes son algunas de las normas cuyo cumplimiento serd exigible al contratista:

v Legislacion ambiental municipal y/o, CORTOLIMA
¥ . Legislacién de seguridad industrial y de salud ocupacional
¥ Normas NFPA — NEC y Cddigo Nacional de Incendios
v Legislacion de transito vehicular y peatonal
¥ Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maguinaria ¥ equipo
pesado impuesto segun el tipo de obra, por la entidad competente.
v El Codigo NSR —10 Normas Colombianas de Disefio y Construccidn Sismo Resistentes
(Decreto 926 de 2010)
v Ley 400 de 1997
¥ El Codigo Eléctrico Nacional, norma ICONTEC 2050
v’ El Reglamento Técnico de Instalaciones Fléctricas Resolucidn No. 18 0398 de 7 de abril
de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE)
¥ Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro v control de
la energia en |a localidad (ENERTOLIMA)
¥ Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento bésico, RAS — 2000,
Resolucion 1096 del 17 de noviembre de 2000, emanada del Ministerio de Desarrollo
\\ Economico de la Replblica de Colombia.
v" Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos.
v Ley 915 de 2004
v Disposicion y reglamentacion de transporte fluvial. (Segiin el tipo de proyecta)
¥ Las demds normas técnicas que correspondan para la debida ejecucion del contrato. %
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K.

Verificar que el contratista se ajuste, en especial, a lo establecido en los siguientes
documentos vy disposiciones:

R R

Planos y especificaciones técnicas.

Legislacion ambiental municipal y nacional.

Legislacion de seguridad industrial y salud ocupacional.

Legislacion de transito vehicular y peatonal,

MNormas de sismo resistencia.

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maqguinaria y equipo
pesado, impuesta en este tipo de obras por la entidad competente.

OBLIGACIONES DE CONTROL PRESUPUESTAL

Sin perjuicio de aquellas establecidas en el manual de Interventoria y el pliego de
condiciones, seran obligaciones de cardcter financiero, a cargo del interventor:

v

'

Aprobar el programa de inversion del anticipo entregado al contratista, como requisito
para la aceptacion de la factura presentada por el este por tal concepto.

Controlar el buen manejo e inversion del anticipo entregado al contratista, en
concordancia con las obligaciones que para dicho manejo se establezca en el contrato
de obra respectivo. La cuenta donde se manejen los recursos del anticipo debera ser
de manejo por parte del contratista en cuenta separada para el proyecto, se debera
exigir a este la revision permanente del flujo de fondos, un informe mensual de gastos
contra la cuenta debidamente soportada con los recibos cancelados, segtin el plan de
utilizacion del anticipo a probado por el EMPRESA PURIFICA E. S. P.

Informar sobre la generacidn de rendimientos del anticipo y tramitar su traslado al
EMPRESA PURIFICAE. S. P.

Realizar mensualmente un andlisis del avance financiero de Jas obras con los debidos
soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipacidn, eventuales necesidades de
modificaciones de reserva o de disponibilidades presupuestales o cualquier otra
medida que el EMPRESA PURIFICA E. S. P. deba tomar para asegurar el flujp de
fondos del contrato. )

Aprobar los balances financieros soportes de cada factura.

Elaborar los balances financieros y la viabilidad de estos para efectos de
modificaciones al contrato.

Exigir para la liquidacion del contrato, la certificacidn del establecimiento bancario en
que se manejé el anticipo, donde se certifique que la cuenta se encuentra liquidada y
el reporte de los excedentes financieros generados, si los hubo.

El Proponente seleccionado debe de llevar minuciosamente el control de los recursos
del proyecto, el flujo de caja actual y proyectado, el control de excedentes financieros,
el control del manejo del anticipo y demas actividades que exija el EMPRESA PURIFICA
FLSNP.
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v El Proponente seleccionado debe de llevar minuciosamente el control del presupuesto
y la programacion de la ejecucion de las diferentes actividades contenidas en el
contrato de construccion y las demds actividades afines que exija el EMPRESA
FURIFICA E. 5. P. ;

10. OBLIGACIONES DE PURIFICA E.S.P.

@ Garantizar los recursos para la ejecucion del contrato.

L] Pagar oportunamente las obras ejecutadas de acuerdo al valor aprobado en la
propuesta y al pago realizado por la Alcaldia Municipal de Purificacion.

a Brindar el apoyo necesario para el desarrollo del contrato,

) Designar el Interventor o el supervisor quien trabajard coordinado y de acuerdo al
articulo vigésimo octavo del Manual de Contratacién de PURIFICA E.S.P,

® Impartir las directrices que sean necesarias para la correcta ejecucion del contrato.

s Ejercer el control y vigilancia en la ejecucion del contrato.

a Revisar y suscribir las actas del contrato y demds documentos que se generen
durante su ejecucion.

= La demas que por naturaleza del contrato correspondan y que garanticen su cabal y
oportuna ejecucion.

11. SUPERVISON DEL CONTRATO

La empresa de servicios publicos PURIFICA E. S. P., realizara el seguimiento del contrato,
a traves de un funcionario de la empresa que se designara a través de acto
administrativo.

12. FIRMA Y PERFECCIONAMIENTO

Dentro de los tres (3) dias habiles la siguiente, a partir de la notificacion de la resolucién
por medio de la cual se adjudica el contrato, el Proponente favorecido o su
representante legal, con el fin de la elaboracidn, revision y registro presupuestal del
contrato deberan presentar, la siguiente documentacion:

(i) Rut del consorcio y de cada uno de los integrantes, igualmente para persona
natural. (Copias legibles).

(i) Copia de la cédula de ciudadanfa del representante legal v de cada uno de los
integrantes (Copias legibles).

(iii) Certificacion (paz y salvo) de pagos de seguridad social y aportes parafiscales a la
;} el fecha de la adjudicacion.
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(iv) Formulario IVA para personas naturales o juridicas, consorcios o uniones
temporales.

(v) Certificacion ORIGINAL bancaria a nombre del Proponente, de la cuenta en la que la
entidad le consignara el valor de las Actas parciales. (La certificacion bancaria para el
Anticipo se solicitara una vez se numere el contrato y se determine Interventor). %

(vi) Copia de la resolucion de facturacion DIAN.

MARTHA LILIAN PINA PENA
REN

JORG 0 CARDOZO
Directin” Lacnico a3 de Informacion
PURIFICA E. 5. P. /

_ 4
William Jair Galarra
Asesor Juridico "P CAE.S.P.”
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ANEXO 1

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Sefiores

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y

ASEO DE PURIFICACION “"PURIFICA E. S.P.”

REF. : INVITACION PUBLICA No. 02 DE 2015

Respetados sefiores:

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para XO00000000

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el
respectivo contrato dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la comunicacidn de la

misma Yy a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con la propuesta, la minuta del contrato y
las especificaciones técnicas exigidas por las normas que regulan la materia

En mi calidad de proponente declarg:

i

Que acepto las condiciones establecidas para la ejecucion del contrato, entendiendo que

podran variar durante el desarrollo del mismo.

Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecucién del

contrato respectivo, cuando PURIFICA ESP dé la orden de iniciacion mediante la
comunicacion escrita que se suscriba para el efecto, y a terminarlo dentro de los plazos

contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de la Invitacion, la

propuesta y el contrato respectivamente.

Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que no

me encuentro incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demas

prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato.

Que conozco detalladamente, en fterreno y por informacidn de las autoridades

competentes, los sitios en los que debo desarrollar el objeto a contratar, sus
caracteristicas, accesos, entorno socio econdmico, condiciones climatoldgicas, geotécnicas

y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboracién de la propuesta y en
consecuencia asumo los efectos de esta declaracion.
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5. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la informacion aportada y
contenida en esta propuesta y sus anexos es veraz y susceptible de comprobacion.

INFORMACION DIRECTOR DEL PROYECTO:

Nombre:

Profesion:

Cédula de ciudadania:

Tarjeta Profesional:

" Firma:

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nornbre o Razon Social del Proponente:

Cédula de ciudadania o NIT:

Valor Total de la propuesta:

Plazo Total para ejecutar el Contrato:

Atentamente,

Firma:

MNombre:

<

Cédur de ciudadania;

/_.4«
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ANEXO 2

PRESUPUESTO DEFINITIVO EQUIPO CONSULTOR-INTERVENTOR

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y
JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE COMO OBJETO "REPOSICION
DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA URBANIZACION LA
LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION TOLIMA."

Costos para personal minimo para seguimiento e interventoria ( A )

R | Oy I
MESES | CARGO / OFICIO DEDICACION | V/MES VALOR TOTAL
j : MES
6,00 |Director de Interventoria [ 40% b
| 6,00 |Residente de Interventoria 100% ey
6,00 |Abogado | 12%
6,00 | Contador o Administrador Financiero 12% |

VALOR PERSONAL

FACTOR MULTIPLICADOR 1.9

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL MINIMO A

OTROS COSTOS DIRECTOS (B )

- 2%
MESES CARGO [ OFICIO | DEDICACION V/MES | VALOR TOTAL
. MES
Ensayos de laboratoric (materiales,|
00 suelos, concreto, etc.) __qﬂ%
&0 | Oficina-campamentos (inc. Servicios {009%
publicos) s
6,00 | Computador ¥ equipo de oficina 100%
Reproduccion  de - documentos | D ]
_ e (fotocopias, heliografias, planos) i |
6,00 |gastos de transporte y vidticos 40% i

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS ( B )

SUBTOTAL COSTO DE LA INTERVENTORIA (A + B )

IVA 16% SOBRE COSTO DE LA INTERVENTORIA

VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA IVA 16% INCLUIDO
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ANEXO 3
DOCUMENTO DE CONFORMACION DE CONSORCIO
Sefores
PURIFICA E.S.P.

Cra. 4 N° 8 - 58 PURIFICACION

REFERENCIA: Proceso de Invitacion Privada No.

Los suscritos, (Nombre del Representante Legal) y (nombre del Representante Legal),
debidamente autorizados para actuar en nombre y representacién de (Nombre o razén social
del integrante) y (nombre o razén social del integrante), respectivamente, manifestamos por
este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el proceso
de la referencia cuyo objeto es ., ¥ por lo tanto, expresamos lo siguiente:

La duracidn de este Consorcio serd igual al término de ejecucidn, liquidacién del contrato (que
para este efecto se tomara de meses y () afio.

El Consorcio esta integrado por:
Los Consorciados son responsables en forma conjunta v solidaria con relacidn al contrato.

NOMBRE PARTICIPACION (%)

El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participacidn de los integrantes,
debe ser igual al 100%.

El Consorcio se denomina CONSORCIO.

La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria y mancomunadamente
responsables de toda v cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.
En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la

propuesta y del contrato, afectaran a todos sus miembros,

El consorcio podré adquirir derechos y asumir las obligaciones necesarias, dirigidas a la ‘%
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realizacion de su objeto.

La sociedad Consorcio . elevara la representacion
del consorcio para efectos de todas las decisiones gue tengan que tomarse en relacidn con la
entidad contratante. Las decisiones seran consultadas con la junta de socios.

El representante del Consorcio es (indicar el nombre), identificado con C.C. No. de, quien esta
expresamente faculiado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con
la adjudicacion del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias
respecto de su ejecucion y liquidacion, con amplias y suficientes facultades. Igualmente se
designa como suplente del representante legal al , identificado con
cedula de ciudadania nimero _ de , Quien lo reemplazara en los
casos de ausencia temporal definitiva.

La ejecucion e interpretacion de este contrato serd regulada por las leyes colombianas. Y a
desarrollar todas mis actividades en el marco de principios éticos y asumir con seriedad v
responsabilidad todos los compromisos relacionados en esta unidn.

Las partes convienen que en el evento en gue surja alguna diferencia entre las mismas, por
razon o con ocasion del presente contrato, serd resuelta por un tribunal de arbitramento cuyo
domicilio sera en , integrado por (__) arbitros designados conforme a

la ley.

Los consorciados podran modificar las estipulaciones cuando lo consideren necesario y
conveniente para el mejor cumplimiento del objeto del consorcio.

El consorcio se disolvera:

o Por vencimiento del término de duracidn, si antes no fuere prorrogado;
- Por la imposibilidad de desarrollar el objeto del consorcio;

- Por desaparicion de una de las dos partes consorciadas:

- Por disposicion judicial;

- Por las demas causales establecidas por la ley;

La sede del Consorcio es:

Direccidn de correo Direccidn electrdnica Teléfono
Telefax
Ciudad

En constancia, se firma en a los dias del mes de 2015.

‘(Nombre y firma de cada uno de los integrantes)

MNombre y firma del Representante Legal del Consorcio)
Nombre y firma del Representante Legal Suplente del Consorcio)

28



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL
MUNICIPIO DE PURIFICACION - TOLIMA
“PURIFICA” E.S.P.
NIT. 809.004.412-4

ANEXO 4

DOCUMENTO DE CONFORMACION DE UNION TEMPORAL

Sefiores
PURIFICA E.S.P.
Cra. 4 N° 8 - 58 PURIFICACION

REFEREMNCIA: Proceso de Invitacion Privada No.

Los suscritos, (Nombre del Representante Legal) y (nombre del Representante Legal),
debidamente autorizados para actuar en nombre y representacion de (nombre o razén social
del integrante) y (nombre o razén social del integrante), respectivamente, manifestamos por
este documento, que hemos convenido asociamos en Unién Temporal para participar en el
proceso de la referencia, cuyo objeto es y por lb tanto, expresamos lo
siguiente:

La duracion de la Unién Temporal serd igual al término de ejecucidn, liquidacién del contrato y
un afo mas.

La Union Temporal esta integrada por:
NOMBRE TERMINOS Y EXTENSION COMPROMISO (%)

DE PARTICIPACION EN LA
EJECUCION DEL CONTRATO

Discriminar en funcion de los items establecidos en el presupuesto oficial, para cada uno de los
integrantes.

El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes,
debe ser igual al 100%.

La Union Temporal se denomina UNION TEMPORAL

La responsabilidad de los integrantes de la Unién Temporal es solidaria %
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El representante de la Unién Temporal es (Indicar el nombre), identificado
con la cedula de ciudadania No. , de , Quien esta expresamente
facultado para firmar y presentar la propuesta vy, en caso de salir favorecidos con la
adjudicacion del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias
respecto de su ejecucion v liquidacion, con amplias y suficientes facultades.

La sede de la Unién Temporal es;

Direccién de correo Direccidn electrénica Teléfono
Telefax ]
Ciudad .

En constancia, se firma en , @ los dias () delmesde _de 2015.

(Nombre y firma del Representante Legal de cada uno de los integrantes) @
(Nombre y firma del Representante Legal de la Unidn Temporal) ; |
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ANEXO 5

Certificacion de contratos para acreditacion de experiencia

Oferente:

sy T T VaoronldeTes contate
Contratos rehmnadas con Ia  Participacion del proponente emmiados (Valor del contrato
actlead de la cnnshuxlén ~ enelcontratistaplural | ponderado por la participacion

_en pesos colombianos)

_ Total

En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias (dia) del mes de (mes) del (afio) %
Firma del Representante Legal del Oferente

Nombre:
Cargo:

s ﬁcumentc: de identidad:
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ANEXO 6

Certificacion de la capacidad Técnica

Oferente;

* Nombre del
‘socioy/o
profesional de la |
Ingenieria |

Profesién

| No. De Matricula |

Ndmero y afio

Seliont:
laboral o de
prestacién de
. servicios

Vigencia del
contrato

Firma del Representante Legal del Oferente

MNombre:

R

En constancia de lo anterior firmo este documento a los dias (dia) del mes de (mes) del (afio) )%

Cargo:

Documento de identidad:

’ II,I'I

./;

1
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ANEXO 7

Formato del certificado de acreditacion de experiencia para cumplir con los requisitos
habilitantes

Oferente:

~ Nombre del cliente.

ZEl contratista esun

Fechade

Fecha | Duracién en
inicio leses

Monto contratado (incluido
 adicionales)

Objeto del contrato

Persona de contacto para
verificacién 4

 Direccién

|

~ E-mail

Firma del Representante Legal del Oferente

MNombre:

rao;
umento de Fdentidad_:

/j/
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ANEXO 8 -
Formato del certificado de acreditacion de la capacidad financiera y capacidad organizacional
para cumplir con los requisitos habilitantes
Oferente:

Resumen de cuentas de balance general y estado de resultados que sean necesarias para
verificar los requisitos habilitantes de capacidad financiera y organizacional

ST
‘singular

_ Oferente plural
" Participante 2

Activo corriente I

Hieaia ~Participante 1 [ Participante 3

Activo total
j... -

| Pasivo corriente

Pasivo total

| operacional |
Gastos de ' .
| intereses 2 | |
| Fecha de corte |

| |
L i — -

Si el oferente es plural y tiene mas de tres participantes debe insertar las columnas adicionales ﬁ

Firma del Representante Legal del Oferente-

Mombre:
Cargo:
Documento de identidad:
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EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS .
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEQ DEL
MUNICIPIO DE PURIFICACION - TOLIMA
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ANEXO 9

Oferente:

Capacidad financiera

i en Oferente ind, | =~ - Oferente plural I
participacion | 100% i e e e T
' : :  Indice |  Indice indice =l T

Indicador

indice de liquidez

indice de
endeudamiento

~ Razdnde
cobertura de int,

= | : [ L)

Si el oferente es plural y tiene méas de tres participantes debe insertar las columnas adicionales

Capacidad organizacional

| %de Oferenteind, | Oferente plurdl | |
- participeion S T00% 7 F see Tl ee e T e e
' C SRS e e e e T
indicé del | 1M e e
Chlonab e Pacestie | oferente

Rentabilidad 7
sobre activos
Rentabilidad i

sobre patrimonio

Si el oferente es plural y tiene més de tres participantes debe insertar las columnas adicionales &
Firma del Representante Legal del Oferente
Nombre:

Cargo:
{ Documento de identidad:

V;
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